

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně
(č. smlouvy objednatele: S73/17) uzavřené dne 7.4.2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S73/17-1**

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Komerční banka, a.s., pobočka Cheb, expozitura Mariánské Lázně

00 25 40 61

CZ00254061

Ing. Petr Třešňák, starosta města

Ing. Miluše Lišková, referentka pověřená vedením oddělení územního plánování, odboru Stavební úřad, Městského úřadu Mariánské Lázně

telefon: +420 354 922 171

Ing.arch. Blanka Alblová, referentka oddělení územního plánování

telefon: +420 354 922 113

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

jednající ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. arch. Marek Blank

74861433

.....
Ing. arch. Marek Blank

Ing. arch. Marek Blank,

vedený v Živnostenském rejstříku

Ing. arch. Marek Blank

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento **dodatek č.1 smlouvy o dílo č. S73/17**

2 PŘEDMĚT DODATKU Č.1

Město Mariánské Lázně požádalo Krajský úřad Karlovarského kraje o dotaci na zpracování části územně plánovací dokumentace - doplňujících průzkumů a rozborů. Tento dodatek se uzavírá z důvodu požadavku krajského úřadu na rozdělení ceny za etapu „Doplňující průzkumy a rozborů a technická pomoc při zpracování návrhu zadání“ na části, aby bylo ze smlouvy zřejmé, jaká částka má být uhrazena za doplňující průzkumy a rozborů.

Celková cena díla se dodatkem nemění, pouze cena první etapy díla je rozdělena na části za její podetapy. Cena za celou první etapu zůstává taktéž beze změny.

Z důvodu podání žádosti o dotaci bylo nutné navýšit počet požadovaných vyhotovení doplňujících průzkumů a rozborů ze 2 na 3 a zajistit, že digitální data budou předána ve formátech, které krajský úřad požaduje (*.shp nebo *.dxf.).

Důvodem další změny původní smlouvy je pozdržení propagace dotazníkového šetření a příležitosti podat podněty k budoucímu územnímu plánu, které v současné době probíhají. K pozdržení došlo ze strany objednatele, z důvodu personálních změn na městském úřadě. Protože však zájmem objednatele je, aby byly výsledky dotazníkového šetření a shromáždění podnětů poskytnuty zhotoviteli ještě ve fázi, kdy je může využít pro zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, dohodly se strany smlouvy na posunutí termínu dodání doplňujících průzkumů a rozborů. Tentokrát byl termín stanoven pevným datem, jelikož je už známo datum, kdy byly zhotoviteli předány všechny smlouvou stanovené podklady.

3 POČET VYHOTOVENÍ PRVNÍ ETAPY DÍLA

V čl. II. odst. 5 písm. a) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se část textu: „ve 2 vyhotoveních v listinné a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě“ nahrazuje textem: „ve 3 vyhotoveních v listinné a ve 3 vyhotoveních v digitální podobě“.

4 FORMÁTY PŘEDANÝCH DAT

Znění čl. II. odst. 7 písm. a) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

datové vrstvy grafické části dokumentace obsahující atributy zpracované dle pravidel metodiky MINIS (minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. - viz http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/metodika/metodika_up.aspx) ve formátu *.shp nebo *.dxf.

5 TERMÍNY PLNĚNÍ

Znění čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

Doplňující průzkumy a rozborů a technická pomoc při zpracování návrhu zadání

- v rozsahu dle čl. II odst. 2 písm. a.1) - a.4) této Smlouvy - do 5 měsíců a 15 dnů od předání všech podkladů dle bodu 7 čl. VIII této Smlouvy, t.j. do 10.10.2017
- v rozsahu dle čl. II odst. 2 písm. a.5) této Smlouvy - do doby schválení Zadání Územního plánu Mariánské Lázně

6 CENA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVNÍ ETAPY DÍLA

Znění čl. V. odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

Doplňující průzkumy a rozbory a technická pomoc při zpracování návrhu zadání dle čl. II. odst. 2 písm. a) této Smlouvy

- v rozsahu dle čl. II odst. 2 písm. a.1) - a.3) této Smlouvy - 850 000,- Kč bez DPH
- v rozsahu dle čl. II odst. 2 písm. a.4) této Smlouvy - 30 000,- Kč bez DPH
- v rozsahu dle čl. II odst. 2 písm. a.5) této Smlouvy - 20 000,- Kč bez DPH

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.4.2017 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- 5.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden.
- 5.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 ke smlouvě nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mariánských Lázních, dne 14.7.2017

V PRAZE, dne 20.7.2017

Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Třešňák
starosta

Ing. arch. Marek Blank

