

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo **Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamrníky – 1. etapa, 1. část** (č. smlouvy objednatele: S243/18) uzavřené dne 15.06.2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 181443029-DOD2

Číslo smlouvy objednatele: **S243/18-2**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158, +420 601 129 068.

1.2 Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a.s.

Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 45359164, DIČ : CZ45359164

Bankovní spoj. : Komerční banka, a.s., č.ú.: 35-5836320277/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Ředina - tel.: 602 688 811.

2 Předmět dodatku č.2

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamrníky – 1. etapa, 1. část“.

2.2 Mění rozsah plnění a zároveň cenu díla a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Konkrétně se jedná o nápravu chyb ve výkazu výměr a současně projektové dokumentace, jež byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Konkrétně nebyly ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci zahrnuty práce s pojené s kácením stromů a náhradní výsadbou stromů. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem změnového listu ZL5. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.2.

2.3 Mění termín dokončení díla a to z důvodu, že v důsledku nevhodných klimatických podmínek byly práce na provádění stavby přerušeny v období 17.12.2019 až 24.02.2019.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018 a dodatku č.1 ze dne 04.02.2019:

Cena celkem bez DPH	10.520.481,31 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	2.209.301,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	12.729.782,39 Kč
Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.	

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	59.174,23 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	12.426,59 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	71.600,82 Kč

3.3 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	10.579.655,54 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	2.221.727,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	12.801.383,20 Kč

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Termíny plnění

4.1 Termíny dokončení díla dle smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018 a dodatku č.1 ze dne 04.02.2019: se mění takto:

Veškeré práce dle smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018, dodatku č.1 ze dne 04.02.2019 a tohoto dodatku č.2 budou dokončeny do 19.05.2019.

5 Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.06.2018 a dodatku č.1 ze dne 04.02.2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

5.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán a doručen oběma smluvními stranám. Dodatek vzniká souhlasem s celým jeho obsahem.

5.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.2 ke smlouvě.

5.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), a proto této povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho uzavření objednatel.

5.6 Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

5.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo včetně jejích příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 24.04.2019

Horšovský Týn dne 24.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta



Silnice Horšovský Týn a.s.
Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2:

- Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů ZL5
- Plná moc (příloha č.2).
- Nový harmonogram stavby

Silnice Horšovský Týn a. s.

Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

④

KAPITULACE STAVBY

Y118

Název stavby: Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamrníky - 1.etapa

KSO:
Místo: M.Lázně - Úšovice

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2017

Zadavatel:
Město M.Lázně

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Graca Pavel

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Hájek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	59 174,23
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	59 174,23	12 426,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	71 600,82
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Y118		
Stavba:	Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamrníky - 1.etapa		
Místo:	M.Lázně - Úšovice	Datum:	11. 10. 2017
Zadavatel:	Město M.Lázně	Projektant:	ing.Graca Pavel
Uchazeč:		Zpracovatel:	Milan Hájek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 174,23	71 600,82
130	Kácení - výsadba	59 174,23	71 600,82

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Výbudování komunikace - Průmyslová zóna Hamříky - 1.etapa

Objekt:

Kácení - výsadba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	M.Lázně - Úšovice	Datum:	11. 10. 2017
Zadavatel:		IČ:	
	Město M.Lázně	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	ing.Graça Pavel	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Milan Hájek	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	59 174,23
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 174,23	21,00%	12 426,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 600,82
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamrníky - 1.etapa
Objekt: Kácení - výsadba
Místo: M.Lázně - Úšovice
Zadavatel: Město M.Lázně
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 10. 2017
Projektant: Ing.Grace Pavel
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 174,23
HSV - Práce a dodávky HSV	59 174,23
1 - Zemní práce	59 174,23

POPIS PRACÍ

Objekt: Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamítky - 1.etapa

Objekt: **Kácení - výsadba**

Místo: M.Lázně - Ůšovice

Zadavatel: Město M.Lázně

Uchazeč: Vypň údaj

Datum: 11. 10. 2017

Projektant: ing. Graca Pavel

Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 174,23

D HSV Práce a dodávky HSV

59 174,23

D 1 Zemní práce

59 174,23

1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	2 540,00	10 160,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	3 780,00	7 560,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	1 030,00	6 180,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	148,00	888,00	CS ÚRS 2019 01
7	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,023	1 010,00	23,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,125*0,5*6		0,375			
	VV		0,375*0,0625 *Přepočtené koeficientem množství		0,023			
8	K	184-1	Výkup dřevní hmoty	m3	-3,000	750,00	-2 250,00	
9	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	281,00	1 686,00	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572-1	Tilia Cordata obvod kmene 16-18 cm	kg	6,000	3 596,00	21 516,00	
11	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	6,000	258,00	1 548,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	052172100	kůly na ukotvení stromů, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 7cm, délka 250cm, 2-3ks/1strom	kus	6,000	360,00	2 160,00	
13	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	68,70	412,20	CS ÚRS 2019 01
14	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	69,10	414,60	CS ÚRS 2019 01
15	K	184990001	Zřízení závlahové sondy z flexibilní hadice	kus	6,000	25,00	150,00	
16	M	286112200	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 50 mm	m	6,000	16,70	100,20	
17	M	286112201	vičko	kus	6,000	31,00	186,00	



Silnice Horšovský Týn a.s.

2019/025/G/SHT

PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164

se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 201
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Ing. Martin Stengl,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
datum narození: 21.9.1966
bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti (pouze po předchozím písemném souhlasu generálního ředitele) uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;



Silnice Horšovský Týn a.s.

2019/025/G/SHT

- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2019

V Praze dne 15.12.2018

.....
Silnice Horšovský Týn, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
Silnice Horšovský Týn, a.s.
Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 19.12.2018

.....
Ing. Pavel Hudler

HARMONOGRAM PRACÍ - dodatek č. 2

Stavba: "Vybudování komunikace - Průmyslová zóna Hamrníky - 1. etapa, 1. část"

Objednatel: Město Mariánské Lázně

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a.s.

Kácení stromů

25.3.2019 - 29.3.2019

Náhradní výsadba

3.5.2019 - 18.5.2019

Silnice Horšov
Nad rybníčk
346 01 Horšo
IČO: 4535
DIČ: CZ48