

Dodatek č. 1

smlouvě o dílo **Sportovní hala Mariánské Lázně - výměna palubové podlahy** (č. smlouvy objednatele: S260/21) uzavřené dne 14.5.2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S260/21-1**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158, +420 601 129 068, e-mail: stanislav.pajer@mumml.cz.

1.2 Zhotovitel:

ITALMEC, spol. s r.o.

Bělocerkevská 1295/16

100 00 Praha 10 Vršovice

IČ: 14890879, DIČ: CZ14890879

Bankovní spoj. : ČOB Praha, č.ú.: 481679703/0300

Doručovací adresa: Obchodní 126, 251 01 Čestlice

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marco Cremonini, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Vorlíček, ředitel divize MONDO - tel.: 602 739 045, e-mail: vorlicek@italmec.cz

2 Předmět dodatku č.1

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sportovní hala Mariánské Lázně - výměna palubové podlahy“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a zároveň cena díla a též termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Konkrétně se jedná o změnu materiálu přechodových lišt, doplnění počtu lišt a doplnění kotvení basketbalových konstrukcí. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL01. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 14.5.2021:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>2.064.261,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>433.494,81 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>2.497.755,81 Kč</i>

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	104.796,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	22.007,16 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	126.803,16 Kč

Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	- 64.900,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	- 13.629,00 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	-78.529,00 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	2.104.157,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	441.872,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.546.029,97 Kč

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.1 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:

ZL 01 Změna materiálu, doplnění výměr přechodových lišt a doplnění kotvení basketbalových konstrukcí

3.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 17.8.2021

Praha dne 19.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta



ITALMEC, spol. s r.o.
Marco Cremonini
jednatel společnosti

italmec.

Bělocerkavská 1295/16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Tel.: +420 267 312 166, +420 267 311 025
E-mail: info@italmec.cz, DIČ: CZ14890879
provozovna: Obchodní 126, 251 01 Čestlice

Sportovní hala Mariánské Lázně - rekonstrukce palubovky VÍCEPRÁCE				
označení dodávky a montáží	m.j.	množ.	j.cena	cena celkem
dodávka a montáž - přechodové lišty k vodícím žlábkům	bm	23	1 092,00 Kč	25 116,00 Kč
dodávka a montáž - přechodové lišty k radiátorům (ocel 1,5mm, komaxit)	bm	30	1 092,00 Kč	32 760,00 Kč
dodávka a montáž - přechodové lišty do dveří 1,5mm plech, komaxit	bm	10	1 092,00 Kč	10 920,00 Kč
pomocné konstrukce ke kotvení basketbalových konstrukcí	ks	2	18 000,00 Kč	36 000,00 Kč
celkem bez DPH				104 796 Kč
sazba DPH				21%
DPH				22 007 Kč
celkem včetně DPH				126 803 Kč