

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**Oprava chodníku podél Úšovického potoka**  
**Úsek Anglická ul. – Dobrovského ul., 2. etapa**

(č. smlouvy objednatele: S329/24) uzavřené dne 12.6.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:241411370

Číslo smlouvy objednatele: **S329/24-1**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Mariánské Lázně**

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:Ing. Petr Řezník,František Malina telefon: +420 354 922 275,  
+420 724 863 419.

**Zhotovitel:**

**COLAS CZ a.s.**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005

Bankovní spoj.: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5030013729/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Hostáň, vedoucí obchodního oddělení

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Balák, manažer regionu Karlovy Vary

**I. Předmět dodatku č.1**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava chodníku podél Úšovického potoka, úsek Anglická ul. – Dobrovského ul.,2. etapa**“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se v souladu s čl. 17. bod 17.1. Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla a termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a objednatel se rozhodl k úpravě rozsahu plnění na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem změnového listu ZL01. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 31 Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

*Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 12.6.2024:*

<i>cena celkem bez DPH</i>	2.848 327,53	Kč
<i>sazba DPH</i>	21	%
<i>výše DPH</i>	598 148,78	Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	3.446 476,31	Kč

*Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.*

*Cena díla se snižuje takto (viz odpočtový změnový list):*

<i>Cena odečtených stavebních prací celkem bez DPH</i>	2.015.323,20 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	423.217,87 Kč
<i>Cena odečtených stavebních prací celkem včetně DPH</i>	2.438.541,07 Kč

*Cena díla se navyšuje takto (viz přípočtový změnový list):*

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	2.509.218,20 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	526.935,82 Kč
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	3.036.154,02 Kč

*Nová celková cena za provádění díla je:*

<i>cena celkem bez DPH</i>	3.342.222,53 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	701.866,73 Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	4.044.089,26 Kč

*Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.*

Článek 4. odst. 4.2 Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

*Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 4.2 Smlouvy budou dokončeny do 23.9.2024.*

## **II. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.
- Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.1 ke smlouvě.
- Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží originál. Součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:  
Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:  
ZL 01 změna obrusné vrstvy
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 03.09 2024 usnesením č. RM/573/24.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

V Karlových Varech dne [dle el. podpisu]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Martin  
Hurajčík**

Digitálně podepsal  
Martin Hurajčík  
Datum: 2024.09.09  
16:40:41 +02'00'

Město Mariánské Lázně  
Martin Hurajčík

COLAS CZ. a.s.  
Ing. Michal Hostáň (zmocněna)