

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.06.2024
EV. Č. OBJEDNAVATELE S312/24**

Rekonstrukce ulice Tomáškova, Šafaříkova

Číslo smlouvy Objednatele: S312/24-I

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

+420 607 008 383, e-mail: jarmil.svoboda@muml.cz.

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

S.A.O.CH. spol. s r.o.

Javorová 832, 348 15 Planá

IČO: 26384442 DIČ: CZ26384442

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Edita Chmielová, jednatelka, [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

I. Předmět a účel dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 10. 06. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Rekonstrukce ulice Tomáškova a Šafaříkova, Mariánské Lázně“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (bylo třeba odstranit strom a dřevěný sloup, které byly v kolizi se stavbou a dále se podařilo získat souhlas vlastníků dotčeného pozemku a je tak možné provést obnovu silničního obrubníku a chodníku v potřebném rozsahu). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnového listů č. 1.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření rozsahu prací dle přiloženého soupisu. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem XVII., bodem XVII.1. takto:

II. Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

Článek I. odst. 2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2. *Rozsah a způsob plnění závazku je určen dokumentací:*
- a) *Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Ulice Tomášková a Šafaříkova, Mariánské Lázně“.*
 - b) *Projektová dokumentace "Ulice Tomášková a Šafaříkova, Mariánské Lázně" z 09.10.2022, od ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek.*
 - c) **Změnový list č. 1**

Článek II. odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

I. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.03.2024

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>5 884 888,16 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>1 235 826,51 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>7 120 714,67 Kč</i>

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. II. dodatku ke smlouvě mění takto:

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>81 156,67 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>17 042,90 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>98 199,57 Kč</i>

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>5 966 044,83 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>1 252 869,41 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>7 218 914,24 Kč</i>

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

III. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3. Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky nebo v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Změnový list č. 1

4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy

Mariánské Lázně

Planá

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
S.A.O.CH. spol. s r.o.
Edita Chmielová
jednatelka společnosti