

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
Dopravní hřiště-oprava povrchu, ZŠ Úšovice**

(č. smlouvy objednatele: S332/24) uzavřené dne 11.6.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S332/24-2**

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Eva Fedosejevová, telefon: +420 354 922 188,
+420 724 156 777.

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

Bankovní spoj.: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1100029040/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Luboš Mengr, technický vedoucí provozní jednotky, tel.: +420 602 518 437

Ing. Jitka Tesařová, ekonomická vedoucí provozní jednotky, tel.: +420 606 645 275

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Luboš Mengr, technický vedoucí provozní jednotky
tel.: +420 602 518 437

I. Předmět dodatku č.2

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.6.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Dopravní hřiště – oprava povrchu, ZŠ Úšovice**“ (dále jen Smlouva o dílo). Dále byl uzavřen se zhotovitelem dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dne 29.08.2024. Smluvní strany se v souladu s čl. II. bod 5. – 6. a čl. XV. Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a objednatel se rozhodl k úpravě rozsahu plnění na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem změnového listu ZL02. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek II. odst. 1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1 336 891,85</i>	<i>Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>výše DPH</i>	<i>280 747,29</i>	<i>Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>1 617 639,14</i>	<i>Kč</i>

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se navyšuje takto (viz změnový list ZL02):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>80 789,10</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>16 965,71</i>	<i>Kč</i>

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>97 754,81 Kč</i>
<i>Nová celková cena za provádění díla je:</i>	
<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1 417 680,95 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>297 713,00 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>1 715 393,95 Kč</i>
<i>Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.</i>	

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.1 ke smlouvě.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží originál. Součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:
Příloha č.1 – Rozpočet změnového listu
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 17.09. 2024 usnesením č. RM/631/24

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

V Plzni dne [dle el. podpisu]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
STRABAG a.s.
Luboš Mengr (zmocněn)
technický vedoucí provozní jednotky

.....
STRABAG a.s.
Ing Jitka Tesařová (zmocněna)
ekonomická vedoucí provozní jednotky