

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 30.10.2023

Víceúčelové hřiště Hamrníky, Mariánské Lázně

Číslo smlouvy Objednatele: S492/23-1

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda, telefon: +420 354 922 182, +420 607 008 383, e-mail: jarmil.svoboda@mumli.cz .

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

Linhart spol. s r.o.

Lhotecká 820

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČO: 47052121, DIČ: CZ47052121

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, číslo účtu: 1652606-504/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Linhart, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Linhart

Marián Fabula – tel.: 737 871 982, m.fabula@linhartsport.cz

Dále jen Zhotovitel

2 Předmět a účel dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 30. 10. 2023 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků Objednateli stavbu „**Víceúčelové hřiště Hamrníky, Mariánské Lázně**“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (byl objeven rozpor mezi PD a výkazem výměr u betonové dlažby, neodpovídala výměra povrchu hřiště, u branek byly nahrazeny ocelové trubky oplocení ocelovým profilem jakl, byl upraven dle skutečnosti rozsah přesunu stávajících herních prvků, do rozpočtu byly doplněny vsakovací jámky dle PD, osazeny dodatečné trubky oplocení pro uchycení basketbalových košů,

doplnění do rozpočtu lajnování pro badminton, přesazení keřů, odsazení přístřešku od oplocení, dodatečný požadavek objednatele na osazení fošen na oplocení). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnových listů č. 1 až 3.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů.

Dále nebyla správně stanovena výše DPH a toto bude dodatkem napraveno.

V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

Článek 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.2 Rozsah plnění závazku je určen dokumentací

- a) *Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Víceúčelové hřiště Hamrníky, Mariánské Lázně“.*
- b) *Projektová dokumentace " Víceúčelové hřiště Hamrníky“ od Ing. arch. Pavel Petrák, z 09/2019.*
- c) *Změnovými listy č. 1 - 3*

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 *Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 30.10.2023

<i>cena celkem bez DPH</i>	2 783 343,23 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	569 078,86 Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	3 352 422,09 Kč

se mění následovně

<i>cena celkem bez DPH</i>	2 783 343,23 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	584 502,08 Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	3 367 845,31 Kč

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsanych v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací

<i>celkem bez DPH</i>	320 896,75 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	67 388,32 Kč
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	388 285,07 Kč

Cena neprováděných stavebních prací

<i>celkem bez DPH</i>	85 743,00 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	18 006,03 Kč
<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	103 749,03 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH

3 018 496,98 Kč

Sazba DPH

21 %

Výše DPH

633 884,37 Kč

Cena celkem včetně DPH

3 652 381,35 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

4. Ustanovení společná a závěrečná

4.1 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

4.2 Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

- Změnový list č. 1 - 3

.

4.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy

Mariánské Lázně

Stará Boleslav.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně

Martin Hurajčík

starosta

.....
Linhart spol. s r.o.

Miroslav Linhart

jednatel