

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
Chodník a zastávky u silnice II/230, Plzeňská ulice, Skláře

(č. smlouvy objednatele: S331/24) uzavřené dne 19.06.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S331/24-2**

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Eva Fedosejevová, telefon: [REDACTED]

Zhotovitel:

GRACCULUS s.r.o.

Tepelská 476, 36401 Toužim

IČ: 01496735, DIČ: CZ01496735

Bankovní spoj.: Česká spořitelna a.s., č.ú.: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Zastoupená: Mgr. David Horn, ředitel, na základě plné moci

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. David Horn, tel. [REDACTED]

I. Předmět dodatku č.1

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Chodník a zastávky u silnice II/230, Plzeňská ulice, Skláře**“ (dále jen smlouva). Smluvní strany se v souladu s čl. II. bod 5. – 6. a čl. XVI. smlouvy dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a objednatel se rozhodl k úpravě rozsahu plnění na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem změnového listu ZL02. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek II. odst. 1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1.328 186,25</i>	<i>Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>výše DPH</i>	<i>278.919,11</i>	<i>Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.607 105,36</i>	<i>Kč</i>

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se navyšuje takto (viz změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>10 000,00</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>2 100,00</i>	<i>Kč</i>

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>12 100,00</i>	<i>Kč</i>
<i>Nová celková cena za provádění díla je:</i>		
<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1.338.186,25</i>	<i>Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>výše DPH</i>	<i>281 019,11</i>	<i>Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>1.619 205,36</i>	<i>Kč</i>
<i>Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.</i>		

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží originál. Součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1 – Rozpočet změnového listu ZL02
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 17.09.2024 usnesením č. RM/618/24.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Za objednatele:



Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

V Toužimi dne [dle el. podpisu]

Za zhotovitele:



GRACCULUS s.r.o.
Mgr. David Horn
ředitel