

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.05.2024
číslo objednatele S258/24-1

Stavební úpravy místní komunikace ul. U Zastávky, M.L.

Číslo smlouvy objednatele: S258/24-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel:

VIDEST s.r.o.

Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO: 27995771, DIČ: CZ27995771

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marek Čermák, [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

I. Předmět a účel dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 03. 05. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Stavební úpravy místní komunikace ul. U Zastávky, M.L.“.
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla, a to z důvodu čekání na vydání DIO, které trvalo 38 dní.
3. Tak došlo k posunu termínu dokončení prací, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy.
4. V souladu s článkem XVI., bodem I. takto:

- a) Článek III. 3 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. Smlouvy o dílo budou dokončeny do 120 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Maximální délka realizace stavby (díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla): 120 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO.

5. Smluvní strany konstatují, že další ustanovení smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel.
2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy. Součástí dodatku je příloha: Žádost o prodloužení termínu
- 5.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Plzeň dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
Marek Čermák
jednatel VIDEOST s.r.o.