

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.05.2024
číslo objednatele S258/24-1

Stavební úpravy místní komunikace ul. U Zastávky, M.L.

Číslo smlouvy objednatele: S258/24-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel:

VIDEST s.r.o.

Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO: 27995771, DIČ: CZ27995771

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marek Čermák, [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

I. Předmět a účel dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 03. 05. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Stavební úpravy místní komunikace ul. U Zastávky, M.L.“.
2. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a objednatel se rozhodl k úpravě rozsahu plnění na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o méněpráce některých potřebných stavebních prací. Rozsah změn předmětu plnění je dán rekapitulací plnění – skutečná prostavěnost. Tento dokument je připojen jako Příloha č. 1 k tomuto dodatku.

Článek II. odst. 1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo:

<i>cena celkem bez DPH</i>	3 492 534,60	Kč
<i>sazba DPH</i>	21	%
<i>výše DPH</i>	733 432,27	Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	4 225 966,87	Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se snižuje takto (viz skutečná proveditelnost):

<i>Cena méně stavebních prací celkem bez DPH</i>	- 286 527,96	Kč
<i>Sazba DPH</i>	21	%
<i>Výše DPH</i>	- 60 170,87	Kč
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	- 346 698,83	Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>cena celkem bez DPH</i>	3 206 006,64	Kč
<i>sazba DPH</i>	21	%
<i>výše DPH</i>	673 261,39	Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	3 879 268,03	Kč

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

3. Smluvní strany konstatují, že další ustanovení smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel.
2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 01.10.2024, usnesením č. RM/656/24.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Plzeň dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
Marek Čermák
jednatel VIDEOST s.r.o.