

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.06.2024
EV. Č. OBJEDNAVATELE S312/24 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1
Z 27.8.2024**

Rekonstrukce ulice Tomášкова, Šafaříkova

Číslo smlouvy Objednatele: S312/24-2

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: I

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

S.A.O.CH. spol. s r.o.

Javorová 832, 348 15 Planá

IČO: 26384442 DIČ: CZ26384442

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Edita Chmielová, jednatelka, tel.: 777 103 593

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

I. Předmět a účel dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 10. 06. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Rekonstrukce ulice Tomášкова a Šafaříkova, Mariánské Lázně“.

Tímto dodatkem se mění platební podmínky, termín plnění a rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (bylo zjištěno, že projektová dokumentace vykazuje závažné nedostatky a dílo není možné podle ní realizovat. Proto byl projektant vyzván k odstranění těchto nedostatků. Dále bude provedena provizorní úprava – zpevnění pláň). S tím je spojená změna termínu realizace díla na rok 2025 a také navýšení ceny díla o provizorní zpevnění plochy. Dále dodatek řeší poskytnutí zálohy na materiál nakoupený zhotovitelem.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě ke změně termínu plnění díla a poskytnutí zálohové platby na nakoupený materiál objednatel zhotoviteli. V návaznosti na to se smluvní

strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem XVI., odst. 1. takto:

II. Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

Článek I. odst. 2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2. *Rozsah a způsob plnění závazku je určen dokumentací:*
 - a) *Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Ulice Tomášková a Šafaříkova, Mariánské Lázně“.*
 - b) *Projektová dokumentace "Ulice Tomášková a Šafaříkova, Mariánské Lázně" z 09.10.2022, od ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek.*
 - c) *Změnový list č. 1*
 - d) **Změnový list č. 2**

Článek II. odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

I. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.03.2024

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>5 884 888,16</i>	<i>Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>	
<i>výše DPH</i>	<i>1 235 826,51</i>	<i>Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>7 120 714,67</i>	<i>Kč</i>

cena dle dodatku č. 1 z 27.8.2024:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>5 966 044,83</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>	
<i>Výše DPH</i>	<i>1 252 869,41</i>	<i>Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>7 218 914,24</i>	<i>Kč</i>

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. II. dodatku ke smlouvě mění takto:

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>68 500,00</i>	<i>Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>	
<i>výše DPH</i>	<i>14 385,00</i>	<i>Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>82 885,00</i>	<i>Kč</i>

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>6 034 544,83</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>	
<i>Výše DPH</i>	<i>1 267 254,41</i>	<i>Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>7 301 799,24</i>	<i>Kč</i>

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 400 000,00 Kč bez DPH na materiál pro retenční objekty. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Článek III. odst. 3. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. Smlouvy budou dokončeny do 31.05.2025. Maximální délka realizace stavby (díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla): 355 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo vč. lhůty pro zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO).

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

III. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3. Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky nebo v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Změnový list č. 2

4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy

Mariánské Lázně

Planá

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
S.A.O.CH. spol. s r.o.
Edita Chmielová
jednatelka společnosti