

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.07.2024
číslo objednatele S348/24-1

Zastávka MHD ul. Skalníkova

Číslo smlouvy objednatele: S348/24-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 241411546

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Praha 9, 190 00

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

Zhotovitel je plátce DPH: ano

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Hostáň [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail:

I. Předmět a účel dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 03.07.2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Zastávka MHD ul. Skalníkova“.
2. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a objednatel se rozhodl k úpravě rozsahu plnění na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o vícepráce a méněpráce některých potřebných stavebních prací. Rozsah změn předmětu plnění je dán skutečnou prostavěností. Rekapitulace a změnové listy jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek II. odst. 1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>3 501 177,93</i>	<i>Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>výše DPH</i>	<i>735 247,37</i>	<i>Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>4 236 425,30</i>	<i>Kč</i>

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se snižuje takto (viz skutečná prostavěnost):

<i>Cena méně stavebních prací celkem bez DPH</i>	- 35 473,11	Kč
<i>Sazba DPH</i>	21	%
<i>Výše DPH</i>	- 7 449,35	Kč
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	- 42 922,46	Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>cena celkem bez DPH</i>	3 465 704,82	Kč
<i>sazba DPH</i>	21	%
<i>výše DPH</i>	727 798,02	Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	4 193 502,84	Kč

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

3. Smluvní strany konstatují, že další ustanovení smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel.
2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 15.10.2024, usnesením č. RM/708/24

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Plzeň dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
Ing. Michal Hostáň
vedoucí obchodního oddělení
na základě substituční plné moci