

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
Městské divadlo Mariánské Lázně – oprava šatny pro diváky

(č. smlouvy objednatele: S417/24) uzavřené dne 16.08.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S417/24-1**

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel:

Krak Stav s.r.o.

Na Příhonu 426/42

353 01 Mariánské Lázně

IČO: 06013325, DIČ: CZ06013325

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pawel Gorski, [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických [REDACTED]

I. Předmět dodatku č.1

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Městské divadlo Mariánské Lázně – oprava šatny pro diváky“ na adrese Třebízského 106, Mariánské Lázně“ (dále jen smlouva). Smluvní strany se v souladu s čl. II. bod 5. – 6. a čl. XVI. smlouvy dohodly na níže uvedených změnách smlouvy. Tyto změny reflektují skutečnost a napravují předchozí stav.

2. Tímto dodatkem se mění článek II. odst. 1. smlouvy o dílo, který se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo:

<i>cena celkem bez DPH</i>	2 938 362,-	Kč
<i>sazba DPH</i>	21	%
<i>výše DPH</i>	617 056,-	Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	3 555 418,-	Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Opravená celková cena za provádění díla je:

<i>cena celkem bez DPH</i>	2 938 362,-	Kč
<i>sazba DPH</i>	21	%
<i>výše DPH</i>	617 056,-	Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	3 555 418,-	Kč

V souvislosti s tímto se aktualizuje příloha č. 1 smlouvy o dílo tak, aby odpovídala skutečnému stavu a naplňovala účel a smysl tohoto dodatku.

Článek III. odst. 3 smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. Smlouvy budou dokončeny do 90 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1 – opravený rozpočet
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 12.11.2024 usnesením č. RM/778/24.

Mariánské Lázně dne

Mariánské Lázně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
Krak Stav s.r.o.
Pawel Gorski
jednatel