

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.05.2020
dle § 2586 a násl. občanského zák.
ev.č. objednatele S293/20, ev. č. zhotovitele S2020531

Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení
v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně,
Komenského 459

Číslo smlouvy Objednatele : S293/20-1

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda, telefon: +420 354 922 182.

1.2 Zhotovitel:

STAVBY WESTMONT s.r.o.

Revoluční 421,354 91 Lázně Kynžvart

IČO: 29112559, DIČ : CZ29112559

Bankovní spoj. : ČSOB, č.ú.: 264931431/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Stanislav Baťko, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Stanislav Baťko – tel.: +420 603 868 236

2 Předmět dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 19. 05. 2020 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek Zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků Objednateli stavbu „Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459“ Jedná se o akustické úpravy a rekonstrukci osvětlení v tělocvičně Základní školy JIH, Komenského 459, Mariánské Lázně.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla a také termín plnění díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat. Konkrétně se jedná o změnu použitých svítidel a jejich ovládání tak, aby splňovaly požadavky, které jsou na ně kladeny provozem školského zařízení. Dále byla po dohodě se zpracovatelem projektové dokumentace pro provedení akustických opatření snížena výměra akustického podhledu a naopak navýšena výměra SDK podhledu.

Z tohoto důvodu došlo k posunu termínu dokončení a rozšíření i snížení rozsahu prací dle příložených soupisů, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

Článek 2. odst. 2.3 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.3 Rozsah plnění závazku je určen:

1. Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459“
2. Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele „Tělocvična Mariánské Lázně“ od AVETON s.r.o., Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9, z 12/2019
3. Projektovou dokumentací pro stavební povolení Základní škola Jih, Komenského 459, Mariánské Lázně, Stravovací pavilon – Tělocvična 3. NP“, od Projekce elektro – Ing. Stanislav Ambrož, Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mariánské Lázně, z 02/2020
4. Nabídkou Zhotovitele
5. **Změnovým listem č. 1 a 2 .**

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 19.8.2019

cena celkem bez DPH	911 728,00 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	191 462,88 Kč
cena celkem včetně DPH	1 103 190,88 Kč

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsáných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	189 746,40 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	39 846,74 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	229 593,14 Kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH	226 001,60 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	47 460,34 Kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH	273 341,94 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	875 472,80 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	183 849,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 059 322,09 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Článek 4. odst. 4.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl.2. Smlouvy budou dokončeny do 149 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.

3. Ustanovení společná a závěrečná

3.1 Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna

a zůstávají v platnosti a účinnosti.

- 3.2** Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
- 3.3** Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4** Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Mariánské Lázně 22.-07-2020.....

Lázně Kynžvart..... 17. 7. 2020.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
Starosta



STAVBY
WESTMONT
s.r.o.
Revoluční 421, 354 91 Lázně Kynžvart
IČ: 29112559 DIČ: CZ29112559

STAVBY WESTMONT s.r.o.
Stanislav Baťko
Jednatel

Změnový list č.1 Elektroinstalace ze dne 30.6.
2020

Základní škola JIH , Komenského 459 ,
Mar.Lázně
Stravovací pavilón - Tělocvična 3. NP

Akce:

Popis změny : změna svítidel a změna ovládání

	Položka	m.j.	Množství	Jednot. cena	Celkem bez DPH
1.	Odpočty - dodávka				
	LED stropní svítidlo Trevos – Innova1,5ft NB ABS 8000/840/IP 66	ks	-28,00	2455,00	-68 740,00
	Seřiový vypínač 10 A / IP 20	ks	-4,00	115,00	-460,00
	Nerez rámeček	ks	-1,00	436,00	-436,00
	Instalační krabice KP 68	ks	-4,00	7,00	-28,00
	Dodávka celkem				-69 664,00
2.	Přípočty - dodávka				
	svít.ZCLED3GSPORT4-61/93L840/3ZK	ks	24,00	4975,00	119 400,00
	krabice pod om+2x tlačítko-ovl.přes stykače	ks	8,00	615,00	4 920,00
	stykač 2polový	ks	8,00	426,00	3 408,00
	Dodávka celkem				127 728,00
3.	Odpočty - montážní práce				
	LED stropní svítidlo Trevos – Innova1,5ft NB ABS 8000/840/IP 66	ks	-28,00	315,00	-8 820,00
	Seřiový vypínač 10 A / IP 20	ks	-4,00	52,00	-208,00
	Nerez rámeček	ks	-1,00	40,00	-40,00
	Instalační krabice KP 68	ks	-4,00	32,00	-128,00
	Montáž celkem				-9 196,00
4.	Přípočty - montážní práce				
	LED stropní svítidlo SPORT 4	ks	24,00	315,00	7 560,00
	krabice pod om+2x tlačítko-ovl.přes stykače	ks	8,00	185,00	1 480,00
	stykač 2polový	ks	8,00	160,00	1 280,00
	Montáž celkem				10 320,00
	REKAPITULACE				
	ODPOČTY				-78 860,00
	PŘÍPOČTY				138 048,00
	Celkem bez DPH				59 188,00
	DPH		21,00%	59188,00	12 429,00
	Náklady stavby celkem				71 617,00

Změnový list č. 2

Zakázka: 2020074 - změna výměr prostorová akustika tělocvična ZŠ JIH

Místo: Mariánské Lázně

Objednatel: **Město Mariánské Lázně** IČ: 00254061
Ruská 155/3 DIČ: CZ00254061
35301 Mariánské Lázně

Zhotovitel: **STAVBY WESTMONT s.r.o.** IČ: 29112559
Revoluční 421 DIČ: CZ29112559
35491 Lázně Kynžvart

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-95 443,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-95 443,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-95 443,20 CZK

Cena celkem bez DPH -95 443,20 CZK

v _____ dne **27.7.2020**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
714	Izol akustické a protiotřesové - podhled	PSV			-95 443,20
Cena celkem					-95 443,20

Položkový rozpočet

S:	2020074 - změna výměr prostorová akustika tělocvična ZŠ JIH
O:	Mariánské Lázně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	714	izol akustické a protiotřesové - podhled				-95 443,20
1	714111401R1	D+ M akustický mech. odolný podhled, minerální 141,12-207,4	m2	-66,28000	2 220,00	-147 141,60
2	714140801R1	D + M SDK podhled 66,28	m2	66,28000	780,00	51 698,40
				66,28000		