

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 26.8.2020
EV. Č. OBJEDNAVATELE S424/20,
EV. Č. ZHOTOVITELE 2020/16M

Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice
Mariánské Lázně

Číslo smlouvy Objednatele: S424/20-1

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/16M

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru investic a dotací

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda, telefon: +420 607 008 383.

1.2 Zhotovitel:

stavby Vildt,s.r.o.

Drmoul 352, Mariánské Lázně 35301

IČO: 29118221 DIČ : CZ29118221

Bankovní spoj. : ČSOB, a.s. č.ú.: 270757678/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Jaroslava Barková, jednatelka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jiří Vildt – tel.: 739062673

2 Předmět dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 26. 08. 2020 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla závazek Zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků Objednateli stavbu „Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázně“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (konkrétně se jedná o vypuštění požadavku společnosti CETIN a.s. na dodatečnou ochranu jejich sítí a navýšení objemu prací nutností doplnění substrátem pro vyrovnání nivelety podél chodníku. S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnového listu.).

Tak došlo rozšíření i snížení rozsahu prací dle příloženého soupisů, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

Článek 2. odst. 2.3 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.3 Rozsah plnění závazku je určen:

1. Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázně“
2. Projektovou dokumentací pro stavební řízení „Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázně“ od Ing. arch. Pavla Petráka z 11/2019
3. Upřesněním vyjádření CETIN a.s., IČO: 04084063, zn. 8/2020 z 16.07.2020 k PD „Novostavba chodníku podél ul. U nemocnice, Mariánské Lázně“
4. Nabídkou zhotovitele
5. **Změnovým listem č. 1**

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 26.08.2020

cena celkem bez DPH	276 209,12 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	58 003,92 Kč
cena celkem včetně DPH	334 213,04 Kč

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	19 344,00 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	4 062,24 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	23 406,24 Kč

Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH	7 247,76 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	1 522,03 Kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH	8 769,79 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	288 305,36 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	60 544,13 Kč
Cena celkem včetně DPH	348 849,49 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3. Ustanovení společná a závěrečná

- 3.1 Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
- 3.3 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Mariánské Lázně 30 -11- 2020

Drmoul..... 30 -11- 2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor investic a dotací
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČ 00254061, DIČ CZ00254061
č. 4.5



stavby VILDT s.r.o.
Drmol 352
353 01 Mar. Lázně
IČ: 29118221
DIČ: CZ29118221
tel: 739 062 673

④

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru investic a dotací

.....
stavby VILDT s.r.o.
Jaroslava Barková, jednatel

Příloha

Změnový list č. 1: „Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázně“

Změnový list č. 1

S:	20200420	Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice
O:	01 AST	Architektonicko stavební část
R:	20200420	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:						
1		Dělená chránička kabelů Kopoflex; Ø 110mm, včetně montáže	m	-139,38	52,00	-7 247,76
2		doplnění substrátem -vyrovnání nivelety podél chodníku	m2	248,00	78,00	19 344,00



④

stavby VILDT s.r.o.
 Drmoul 352
 353 01 Mar. Lázně
 IČ: 29118221
 DIČ: CZ29118221
 tel.: 729 662 673