

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce Nákladní ulice, Mariánské Lázně

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1
EUROVIA CS, a.s.odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
zastoupena: Ing. Martinem Vidimským ,provozně-obchodním náměstkem
závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
hlavní stavbyvedoucí: p. Michal Sakař, tel.731 601 459
stavbyvedoucí: p. Martin Zábojník, tel.731 601 624
IČO: 45274924 DIČ : CZ45274924
Bankovní spoj. : Komerční banka, a.s.,Praha č.ú.: 0141360165/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Vidimský,
provozně-obchodní náměstek, závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

I.2. Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 30 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Zdeňkem Králem
IČO: 00254061 DIČ : CZ00254061

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést, dokončit a předat objednateli stavbu „Rekonstrukce Nákladní ulice, Mariánské Lázně“.

Z důvodu, že stav podkladních vrstev vozovky a chodníků neodpovídá původním předpokladům se upravuje rozsah díla dle kalkulace víceprací a méněprací uvedené v příloze tohoto dodatku ke smlouvě a dále se mění ustanovení článku:

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši

Cena celkem bez DPH

4 309 617,- Kč

DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

905 020,- Kč
5 214 637,- Kč

Navýšení oproti původní ceně tedy je 677 599,- Kč včetně DPH.

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je oboustranně podepsána a doručena obou smluvními stranám. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.

XVI.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

XVII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Kalkulace víceprací a méněprací

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.6.2013 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

V Mariánských Lázních dne 2. -07- 2013.....2013

V Karlových Varech dne 17 -07- 2013.....2013

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Město Mariánské Lázně
Zdeněk Král
starosta města



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Martin Vidimský
provozně-obchodní náměstek
závodu Karlovy Vary
na základě plné moci

Stavba: Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice
 Objekt:
 Rozpočet: Meneprace

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
Zemní práce - přípravné a přidružené práce						
1	113107230_R1	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého II 50 mm (chodník)	m2	-950,00	33,96	-32 262,00
	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km	t	-175,75	16,65	-2 926,24
	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-5 096,75	2,44	-12 436,07
	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-175,75	103,37	-18 167,28
Zemní práce - přípravné a přidružené práce						
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
3	585145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-2 520,00	202,36	-509 947,20
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
Celkem:						-542 209,20

Stavba: Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice
 Objekt:
 Rozpočet: Vícepráce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Poznámka
Zemní práce - přípravné a přidružené práce							
1	122501101	Odstranění podkladu z betonu prostého (chodník + komunikace)	m3	285,00	471,00	134 235,00	Nová položka
2	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1km (chodník + komunikace)	t	712,50	16,65	11 863,13	SOD
3	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů (chodník + komunikace)	t	20 662,50	2,44	50 416,50	SOD
4	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce - skládkovné (chodník + komunikace)	t	712,50	103,37	73 651,13	SOD
5	564851111	Vyrovnávky z ŠD tl. 150 mm (vyrovnávky po odstranění betonu)	m2	750,00	98,20	73 650,00	Nová položka
6	113107223_R1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm - průměrná tl.=210 mm (odkopávky z důvodu provedení 250 mm vrstvy ŠD)	m2	2 520,00	15,95	40 194,00	SOD
7	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km (odkopávky z důvodu provedení 250 mm vrstvy ŠD)	t	630,00	16,65	10 489,50	SOD
8	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů (odkopávky z důvodu provedení 250 mm vrstvy ŠD)	t	18 270,00	2,44	44 578,80	SOD
9	997221855_R	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) (odkopávky z důvodu provedení 250 mm vrstvy ŠD)	t	630,00	151,46	95 419,80	SOD
Zemní práce - přípravné a přidružené práce						534 497,85	
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							
10	564671111	Štěrkodit tl. 250 mm (frakce 0 - 125) (zpevnění neunosného podloží)	m2	2 520,00	200,00	504 000,00	Nová položka
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						504 000,00	
Celkem:						1 038 497,85	

EUROVIA
 EUROVIA a.s.
 IČO: 252 20 123
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15
 Kontaktní osoba: Ing. Jan Kozák
 Telefon: 222 22 2222
 E-mail: info@eurovia.cz

Stavba: M. Lázně - rekonstrukce Nákladní ulice
 Stavební celek:
 Objekt: Výšková úprava stávajících obrubníků
 Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
Zemní práce						
1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	387	23,28	9 009,36
Zemní práce						
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						
2	91000100_R	Výšková rektifikace stávajících žulových silničních obrubníků	m	387	130,40	50 464,80
3	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	34	18,87	641,58
4	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	34	2,36	80,24
5	997221815_R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34	103,37	3 514,58
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						
Celkem:						63 710,56

ELIA VIA
 s.r.o.
 IČO: 252 20 123
 DIČ: CZ25220123
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15
 Kontaktní osoba: Ing. Jan Novák
 Telefon: +420 222 20 123
 E-mail: info@elia-via.cz

Soupis objektů


Stavba : Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice

Objekt	Popis	Původní cena	Vícepráce	Méněpráce	Poznámka
	Komunikace - celek	3 749 617,92 Kč			SOD
	Komunikace - vyrovnání obručníků		63 710,56		Zpracování
	Komunikace - změna konstrukce		1 038 497,85 Kč		Zpracování
	Komunikace - odpočet nerealizovaných prací			-542 209,20	
CELKEM		3 749 617,92 Kč	1 102 208,41 Kč	-542 209,20 Kč	

KONEČNÁ CENA BEZ DPH

4 309 617,13 Kč





PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,

IČ: 45274924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jednající Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a

Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva

(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci

panu **Ing. Martin Vidimský,**

rodné číslo 7808052340

(dále jen „Zmocněnec“),

aby **od 4.7. do 19.7. 2013** zastupoval ředitele závodu Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ při výkonu jeho oprávnění jednat za Společnost, a to při právních úkonech týkajících se provozu uvedeného závodu, které může být účelné a potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli; podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn činit pouze ty právní úkony, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jíný zadavatel**.

Tato plná moc je účinná **od 4.7.2013 do 19.7.2013**.

V Praze dne

18-06-2013



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Ing. Martin Borovka

předseda představenstva

Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O 50/2013, 54/2013

O v ě ř u j i, že dnes přede mnou tuto listinu **vlastnoručně podepsali**

pan Ing. Martin Borovka, nar. 24.2.1974, -----
bytem Praha 6, Dejvice, Na Míčance 2642/4, -----

pan Ing. Zdeněk Synáček, nar. 29.11.1959, -----
bytem Praha 10 – Hostivař, Řepčická 1261/24, -----

jejichž totožnost byla prokázána úředními průkazy.-----

V Praze dne 18.6.2013

