



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S323/18**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158,
+420 601 129 068, e-mail: stanislav.pajer@marianskelazne.cz.

1.2 Zhotovitel:

HELLMICH spol. s r. o.
Zbyněk Hellmich, Jiráskova 204/41,
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 194-8
Fax: +420 354 922 194-9
IČ: 25218948, DIČ: CZ25218948

Bankovní spoj.: ČSOB, č.ú.: 183168999/0300

IČ: 25218948, DIČ : CZ25218948

Bankovní spoj. : ČSOB, č.ú.: 183168999/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Hellmich, tel.: +420777266084 e-mail:
zbynek@hellmich.cz.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zbyněk Hellmich, tel.: +420777266084 e-mail:
zbynek@hellmich.cz.

2 Předmět díla

2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen“ v areálu ZŠ Úšovice v Mariánských Lázních. Provedením stavby se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a doložení veškerých dokladů k prokázání kvality, doklady o shodě a provedení příslušných zkoušek a atestů podle platných norem a předpisů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

2.2 Rozsah plnění závazku je určen:

- zadávací dokumentací k veřejné zakázce „ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen“.
- projektovou dokumentací zpracovanou ing. Pavlem Gracou, Anglická 204/41, 353 01 Mariánské Lázně v roce 2018 pod názvem „ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen“,
- oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.

2.3 Místem plnění je staveniště dané projektem stavby.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným normám.

2.5 Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- Zajištění všech objektů zařízení staveniště potřebných na řádné provedení Díla včetně jeho likvidace
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
- Zajištění vytyčení podzemních sítí v prostoru staveniště.
- Zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy.
- Vypracování dílenské projektové dokumentace, pokud je potřebná.
- Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů ke kolaudaci.
- Zajištění věcné a časové koordinace činnosti všech podzhotovitelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
- Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- Organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla (zejména provozních zkoušek technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnosti díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); veškeré tyto dokumenty předá zhotovitel ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, nejpozději při přejímacím řízení - 2 paré v listinné. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby.
- zajištění vypracování geometrického plánu stavby pro vložení do katastru nemovitostí včetně vypracování geometrických plánů na všechny přeložky inženýrských sítí
- zajištění geodetického zaměření vybudovaných inženýrských sítí
- Předání veškerých dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- Zajištění bezplatného záručního servisu u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době
- Odvoz a uložení ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, nebo využití k recyklaci.
- Zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech pro kolaudační řízení, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.



3 Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	7 464 288,83 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	1 567 500,65 Kč
cena celkem včetně DPH	9 031 789,48 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce stavby. Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zejména:

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, včetně nákladů potřebných zkoušek, měření, atestů, zpracování provozních řádů a podobně;
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla;
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
- veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;
- denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce;
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla;
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, včetně případných přeložek inženýrských sítí a vedení či komunikací;
- veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů;
- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních a jiných záruk nebo zajištění;
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla;
- veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;
- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;
- veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby;
- veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na ostrahu díla;
- náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí;
- zisk zhotovitele;
- Poplatky za „skládkovné“ jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při fakturaci doklady o uložení a úhradě poplatků.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podmínky pro změnu ceny

- Pokud po uzavření smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.



- Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena původní Projektovou dokumentací.
- Pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu díla
- Pokud objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu díla, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednavatelem

3.6 Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. víceprací.
- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj. v případě omezení rozsahu díla zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

3.8 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno závazným způsobem uvedeným zhotovitelem v nabídce do obchodní veřejné soutěže, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu např. za využití standardizovaných ceníků. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelům přezkoumatelné. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.

4 Termíny plnění

4.1 Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo.

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy budou dokončeny do 240 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo.

4.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatel, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho

části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti

5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5.2 Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za měsíc. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování, zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle.

5.3 Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí.

5.4 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění všech zjištěných závad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu.

5.5 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

5.6 Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti. Výsledná částka k úhradě musí být na faktuře vždy zaokrouhlena na celé Kč dolů. Nedílnou součástí faktury bude Zjišťovací protokol včetně Soupisu provedených prací, odsouhlasený Objednatelem a jeho technickým dozorem. Faktura musí být vystavena na příjemce dotace a musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt „Rekonstrukce školních dílen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních“, reg. č. žádosti: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003731

5.7 Zhotovitel, tj. plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit daňový doklad bez výše daně a na tento daňový doklad v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH uvedl údaj „daň odvede zákazník“. Objednatel, tj. plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podle § 92a odst. 1 a 3 zákona o DPH.

5.8 Pozastávky budou vypočítávány ze základu daně (bez DPH). Na fakturách, kde budou pozastávky uvedeny, se finančnímu úřadu odvede nejednou celá vyčíslená daň z přidané hodnoty.

5.9 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

5.10 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty.



6.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání díla v termínech dle bodu 4. smlouvy, a to ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků.

6.1.3 Za prodlení s termínem odstranění v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených v reklamačním protokolu, a to ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech reklamovaných vad a nedodělků.

6.1.4 Za porušení jakéhokoli závazku zhotovitele, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, dokládání předepsaných atestů, dokládání likvidace demontovaného ocelového odpadu, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, dodržování bezpečnosti práce a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatel ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění a další s výjimkou závazků uvedených v bodě 6.1.1 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).

6.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

6.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty.

6.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

7 Staveniště

7.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle bodu 4. této smlouvy. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu a pokud to není možné, zavazuje se Objednateli nahradit jak majetkovou, tak případnou nemajetkovou újmu.


7.3 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

8 Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Objednatel předá po uzavření této smlouvy zhotoviteli kopii jednoho kompletního souboru projektové dokumentace.

8.2 Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatel na případné zjištěné nesrovnalosti či vady v dokumentaci.

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je



povinen provedené a bezvadné dílo převzít.

8.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zprávu zhotovitele o postupu prací předloží na každém kontrolním dnu zhotovitel písemně vypracovanou. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

8.5 Objednatel bude provádět technický dozor stavby sám prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo prostřednictvím pověřené třetí osoby. Jméno osoby provádějící technický dozor sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště, popř. bez zbytečného prodlení kdykoliv při změně osoby provádějící technický dozor.

8.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.7 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem jednáním nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

8.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.

8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací.

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

8.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu), dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.13 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda nebo nemajetková újma, hraď ji zhotovitel v plném rozsahu.



8.14 Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku jakékoliv újmy,
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského dozoru stavby,
- zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště,
- za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a nemajetkové újmy způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
- přítomnost kopie dokumentace stavby na staveništi.

8.15 Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožující dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení.

8.16 Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby.

8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí nějž prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem. Změnu subdodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením stavby s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Zhotovitel je povinen v takém případě doložit veškeré dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového subdodavatele.

8.18 Pro veškeré změny oproti zadávací dokumentaci budou zhotovitelem vypracovány změnové listy číslované souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

8.19 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem – objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Zábor veřejného prostranství zhotovitel nahlásí nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství na Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení poplatků.

8.20 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

8.21 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v bodě 8.20 nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče.



8.22 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

8.23 Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začíná počítat od 1.1. následujícího kalendářního roku.

8.24 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším orgánům oprávněným k výkonu kontroly vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Dále se zhotovitel zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem poskytovatele dotace a příjemcem dotace, Městem Mariánské Lázně.

9 Bezpečnost a ochrana zdraví

9.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce, a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

9.4 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

10 Zkoušky

10.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

10.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, technickými normami, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

10.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

10.4 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

10.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

11 Stavební deník

11.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy více a méně prací. Do těch budou zaznamenány všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

11.2 Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO zhotovitele,
- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

11.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

12 Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 7 kalendářních dnů předem.

12.2 Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:


- provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
- předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 12.6 se ověřuje kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

12.3 Předání a převzetí díla musí předcházet:

- provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje,
- kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí pokud to vyžaduje zákon,
- technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.

12.4 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.

12.5 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový



průběh přejímacího řízení.

12.6 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby, a to vždy ve 3 vyhotoveních včetně,
- geodetické zaměření skutečného provedení Díla a geometrický plán celé stavby
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- provozní řády,
- zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
- zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
- zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
- seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
- návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních,
- úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
- deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
- stavební a montážní deníky,
- doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,
- další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.

12.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

- vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 12.6 nebo některý doklad, jež má být její součástí.

12.8 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.9 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

12.10 O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

12.11 K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

12.12 Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří

opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12.13 V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

12.14 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.15 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.

13 Vlastnické právo a nebezpečí škody

13.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

13.2 Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

14 Záruky

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla, a to v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla. Podpisem zjišťovacích protokolů dle bodu 5.2 této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odstavci. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků.

14.3 Za stejných podmínek a ve stejné lhůtě je souběžně poskytována ze strany zhotovitele záruka za vady a nedodělky Díla, tj. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně nebo datovou schránkou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

14.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě určené objednatelem v písemné reklamaci vad, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

14.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo

požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

14.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15 Vyšší moc

15.1 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

15.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16 Odstoupení od smlouvy

16.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, popř. ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

16.2 Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující okolnosti:

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle bodu 4 této smlouvy, které bude delší než 20 kalendářních dnů,
- prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 90 dnů, pokud faktura nebyla důvodně dle této smlouvy odmítnuta,
- jestliže předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno,
- jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dnů přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla podle bodu 4.4 této smlouvy,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 8.15 této smlouvy,
- jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona,
- vstup zhotovitele do likvidace,
- uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

16.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)



vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

17 Změna smlouvy

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

17.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Případné postoupení práv a povinností se bude realizovat ve smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zák., tj. jako postoupení smlouvy.

18 Závěrečná ustanovení

18.1 Smlouva je uzavřena okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je účinná okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 18.4. smlouvy.

18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinností objednatele např. vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

18.3 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

18.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy objednatel.

18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

18.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 29.08.2018

Mariánské Lázně dne 29.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta



HELLMICH, spol. s
Zbyněk Hellmich
jednatel společnosti



Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem s cenovou nabídkou (příloha č.1)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Hell2018-R6

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

JKSO:

Místo: Mariánské Lázně - Úšovice

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Projektant:

Ing. Pavel Graca

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů

7 434 018,83

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

7 434 018,83

DPH základní	21,00%	ze	7 434 018,83
snížená	15,00%	ze	0,00

1 561 143,95

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 995 162,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

HELLMICH spol. s r. o.
Zbyněk Hellmich - jednatel
Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně
Tel./fax: ++420 / 354 627 104-5
IČO: 25218948, DIČ: CZ25218948
E-mail: hellmich@hellmich.cz, Web: www.hellmich.cz

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Hel2018-R6

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Místo: Mariánské Lázně - Úšovice

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel: Město M. Lázně

Projektant: Ing. Pavel Graca

Zhotovitel: Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel: Hellmich, spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		7 434 018,83	8 995 162,78
00 - VRN	00 - VRN	57 000,00	68 970,00
10 - Stavební část	10 - Stavební část	5 233 057,49	6 331 999,56
20 - Venkovn í rozvod	20 - Venkovní rozvody - t...	137 071,69	165 856,74
30 - Venkovn í rozvod	30 - Venkovní rozvody - k...	393 139,08	475 698,29
200 - SO 02 - Zatepl	200 - SO 02 - Zateplení a...	1 188 877,26	1 438 541,48
300 - SO 03 - Rekons	300 - SO 03 - Rekonstrukc...	378 984,22	458 570,91
400 - SO 04 - Připoj	400 - SO 04 - Připojení k...	45 889,09	55 525,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		7 434 018,83	8 995 162,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 00 - VRN - 00 - VRN

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Projektant:

Ing. Pavel Graca

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

57 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

57 000,00

DPH základní

21,00%

ze

57 000,00

11 970,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

68 970,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

HELLMICH spol. s r.o.
Zbyněk Hellmich - jednatel
Hlavní 262/144, 353 01 Mariánské Lázně
Tel. +fax: ++420 / 354 637 104-6
IČ: 25218948, DIČ: CZ25218948
E-mail: hellmich@hellmich.cz, Web: www.hellmich.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 00 - VRN - 00 - VRN

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

Projektant:

Ing. Pavel Graca

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	57 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	57 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	41 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 000,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 00 - VRN - 00 - VRN

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

Projektant:

Ing. Pavel Graca

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

57 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

41 000,00

4	K	032002000	Vybavení staveniště	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	034203000	Oplocení staveniště	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 10 - Stavební část - 10 - Stavební část

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Projektant:

Ing. Pavel Graca

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 233 057,49

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 233 057,49

DPH základní

21,00%

ze

5 233 057,49

1 098 942,07

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 331 999,56

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HELLMICH spol. s r.o.
Zbyněk Hellmich - jednatel
Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně
Tel. +fax ++420 / 354 627 104-5
IČO: 25218948, DIČ: CZ25218948
E-mail: hellmich@hellmich.cz, Web: www.hellmich.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 10 - Stavební část - 10 - Stavební část

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel: Město M. Lázně
Zhotovitel: Hellmich, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Pavel Graca
Zpracovatel: Hellmich, spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **5 233 057,49**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 932 499,99**

1 - Zemní práce	142 480,36
2 - Zakládání	20 889,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 183,88
5 - Komunikace pozemní	57 008,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	938 637,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	351 251,60
997 - Přesun sutě	272 324,73
998 - Přesun hmot	108 724,00

PSV - Práce a dodávky PSV **2 464 553,67**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	69 522,66
713 - Izolace tepelné	158 588,11
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	73 705,27
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	84 375,27
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	185 616,42
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	39 086,88
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	132 649,22
734 - Ústřední vytápění - armatury	13 327,28
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 389,72
762 - Konstrukce tesařské	3 173,91
763 - Konstrukce suché výstavby	186 909,08
766 - Konstrukce truhlářské	936 286,23
767 - Konstrukce zámečnické	113 244,00
771 - Podlahy z dlaždic	159 058,60
775 - Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	18 302,26
781 - Dokončovací práce - obklady	169 417,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 105,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72 796,38

M - Práce a dodávky M **831 830,83**

21-M - Elektromontáže	152 286,68
-----------------------	------------

21-M-A1 - Vypínač RV	6 692,85
21-M-A2 - Rozvaděč RH - 05	35 243,66
21-M-A3 - Rozvaděč R101 - 06	9 757,33
21-M-A4 - Rozvaděč R114 - 07	10 263,44
21-M-A5 - Rozvaděč R115 - 08	12 681,64
21-M-A6 - Rozvaděč R116 - 09	11 458,63
21-M-B - instalace nn	217 494,62
21-M-H - Hromosvod	36 954,59
22-M - Slaboproud	21 046,90
22-M-A1 - Zařízení LAN	18 753,89
22-M-B1 - Materiál LAN	142 229,75
22-M-Ost - Ostatní	87 133,31
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	69 833,54
ost - Ostatní	4 173,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 233 057,49

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 10 - Stavební část - 10 - Stavební část

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

Projektant:

Ing. Pavel Graca

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 233 057,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 932 499,99

1 - Zemní práce

142 480,36

1	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného do tl 100 mm	m2	299,470	99,40	29 767,32
			(31,58+3,85+2,11+5,37+7,37+1,1+7,36+1,36+4,71+9,1+28,7+70,77+41,65+14,53+69,91)		299,470		
			Součet		299,470		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,664	132,00	615,65
			17,94*0,26		4,664		
			Součet		4,664		
3	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	28,621	1 600,00	45 793,60
			(5,18+14,75+3,075*3)*0,3*0,35		3,061		
			(21,5+7+35,4)*0,5*0,8		25,560		
			Součet		28,621		
4	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	28,621	204,00	5 838,68
5	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	28,621	186,00	5 323,51
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,285	233,00	7 755,41
			4,664+28,621		33,285		
			Součet		33,285		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	166,425	17,70	2 945,72
			33,285*5 "Přepočtené koeficientem množství		166,425		
			Součet		166,425		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,621	174,00	4 980,05
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,285	15,20	505,93
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	66,570	140,00	9 319,80
			33,285*2 "Přepočtené koeficientem množství		66,570		
			Součet		66,570		
11	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	25,560	298,00	7 616,88
			(21,5+7+35,4)*0,5*0,8		25,560		
			Součet		25,560		
12	M	583373440	Štěrkopísek frakce 0-32	t	51,120	303,00	15 489,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			25,56*2 "Přepočtené koeficientem množství		51,120		
			Součet		51,120		
13	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	299,470	21,80	6 528,45
			(31,58+3,85+2,11+5,37+7,37+1,1+7,36+1,36+4,71+9,1+28,7+70,77+41,65+14,53+69,91)		299,470		
			Součet		299,470		

2 - Zakládání

20 889,19

14	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	189,970	39,40	7 484,82
			11*(16,27+0,5*2)		189,970		
			Součet		189,970		
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,061	2 720,00	8 325,92
			(5,18+14,75+3,075*3)*0,3*0,35		3,061		
			Součet		3,061		
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	8,564	493,00	4 222,05
			(5,18+14,75+1,76+2,35+4,24+4,25+3+3,08*7)*0,15		8,564		
			Součet		8,564		
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	8,564	100,00	856,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 183,88

18	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,000	77,90	779,00
19	K	311238218	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	17,292	1 130,05	19 540,82
			1,1*0,35*3		1,155		
			1,1*0,89*3		2,937		
			1,1*2,4*5		13,200		
			Součet		17,292		
20	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	2,000	370,00	740,00
21	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	36,000	336,00	12 096,00
22	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	2,000	960,00	1 920,00
23	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,090	854,00	5 200,86
			(1,03*2+1*2)*1,5		6,090		
			Součet		6,090		
24	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,100	432,00	907,20
			14,000*0,15		2,100		
			Součet		2,100		

5 - Komunikace pozemní

57 008,77

25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	300,668	150,00	45 100,20
			282,728 "podlaha		282,728		
			2,8*3,3+5,8*1,5 "chodník, vstup		17,940		
			Součet		300,668		
26	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	17,940	248,00	4 449,12
			2,8*3,3+5,8*1,5 "chodník, vstup		17,940		
			Součet		17,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	592456200-1	dlažba desková betonová 310x230	m2	18,837	396,00	7 459,45
			17,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		18,837		
			Součet		18,837		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							938 637,46
28	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	12,270	343,00	4 208,61
			(12,5+9)*0,08		1,720		
			9,5*0,1		0,950		
			120*0,08		9,600		
			Součet		12,270		
29	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	84,315	196,00	16 525,74
30	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	62,384	196,00	12 227,26
			(1,1+2,91*2)*0,4*17 "ostění oken		47,056		
			(1,1+2,06*2)*0,4*3		6,264		
			(1,1+1,51*2)*0,4*3		4,944		
			(1+2,1*2)*0,4 " ostění dveří		2,080		
			(0,9+2,1*2)*0,4		2,040		
			Součet		62,384		
31	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	516,960	202,00	104 425,92
			(7,25*2+8,42*2)*2		62,680		
			(5,92*4+2,76*2+7,09*2)*2		86,760		
			(9,99*2+7,32*2)*2		69,240		
			(5,47*2+5,8*2)*2		45,080		
			(14,87*2+1,87*2)*2		66,960		
			(3,25*7*2+1,45*8+1,2*2+1,39*4+1,64*2+2,7*4+2,79*2+1,44*2+2,76*2)*2		186,240		
			Součet		516,960		
32	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	653,613	110,00	71 897,43
			(7,25*2+8,42*2)*4		125,360		
			(5,92*4+2,76*2+7,09*2)*4		173,520		
			(9,99*2+7,32*2)*4		138,480		
			(5,47*2+5,8*2)*(3,45-2)		32,683		
			(14,87*2+1,87*2)*(3,45-2)		48,546		
			(3,25*7*2+1,45*8+1,2*2+1,39*4+1,64*2+2,7*4+2,79*2+1,44*2+2,76*2)*(3,45-2)		135,024		
			Součet		653,613		
33	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	155,960	33,20	5 177,87
			(1,1+2,91*2)*17 "ostění oken		117,640		
			(1,1+2,06*2)*3		15,660		
			(1,1+1,51*2)*3		12,360		
			(1+2,1*2) " ostění dveří		5,200		
			(0,9+2,1*2)		5,100		
			Součet		155,960		
34	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	163,758	18,10	2 964,02
			155,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		163,758		
			Součet		163,758		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	18,840	3 660,00	68 954,40
			(70,46+56+69,55)*0,07		13,721		
			(30,8+8,07+7,32+1,33+1,28+2,45+1,23+1,19+1,71+5,32+2,94+10,5+28,24)*0,05		5,119		
			Součet		18,840		
36	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	38,931	3 380,00	131 586,78
			299,470*0,13		38,931		
			Součet		38,931		
37	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	18,840	814,00	15 335,76
38	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19,466	61,80	1 203,00
			38,931*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		19,466		
			Součet		19,466		
39	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	18,840	1 100,00	20 724,00
40	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,617	31 400,00	50 773,80
			299,47*4,5*1,2/1000		1,617		
			Součet		1,617		
41	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	299,470	11,50	3 443,91
42	K	636511221	Dlažba z dřevěných špalíků do 100x100x100 mm z řeziva tvrdého s přilepením	m2	196,010	2 095,50	410 738,96
			70,46+56+69,55		196,010		
			Součet		196,010		
43	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	13,000	244,00	3 172,00
44	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P - D2	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
45	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P - D6, D7	kus	3,000	950,00	2 850,00
46	M	553311540	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P - D8, D9	kus	6,000	900,00	5 400,00
47	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	2,000	314,00	628,00
48	M	553311490	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1250 dvoukřídlá - D4	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

351 251,60

53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,200	191,00	3 667,20
			2,8*2+1*2+5,8*2		19,200		
			Součet		19,200		
54	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	21,120	84,00	1 774,08
			19,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,120		
			Součet		21,120		
55	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	299,470	43,20	12 937,10
56	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	299,470	85,30	25 544,79
57	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,373	2 670,00	27 695,91
			2,8*0,6*1,2*2		4,032		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,185+3,075*5+1,07+3+2,57+2,66+1,31+2,56+0,3*5)*0,3*0,6		6,341		
			Součet		10,373		
58	K	961990001	Zrušení stávající revizní šachty	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
59	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,055	613,00	646,72
			1,34*2,25*0,35		1,055		
			Součet		1,055		
60	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	44,921	1 990,00	89 392,79
			(31,58+3,85+2,11+5,37+7,37+1,1+7,36+1,36+4,71+9,1+28,7+70,77+41,65+14,53+69,91)*0,15		44,921		
			Součet		44,921		
61	K	965061831	Bourání dlažeb z dřevěných špalíků osazených do asfaltu pl přes 1 m2	m2	70,770	61,00	4 316,97
62	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	66,320	56,80	3 766,98
			3,85+2,11+5,37+7,37+1,1+7,36+1,36+9,1+28,7		66,320		
			Součet		66,320		
63	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	14,949	167,00	2 496,48
			1,1*1,51*9		14,949		
			Součet		14,949		
64	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	59,048	137,00	8 089,58
			1,1*2,4*12+1,1*3,11*8		59,048		
			Součet		59,048		
65	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,890	257,00	6 653,73
			15*1,6		24,000		
			0,9*2,1		1,890		
			Součet		25,890		
66	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	10,738	196,00	2 104,65
			1,3*2*3		7,800		
			1,36*2,16		2,938		
			Součet		10,738		
67	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,594	986,00	585,68
			1,1*1,2*0,45		0,594		
			Součet		0,594		
68	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	6,000	148,00	888,00
			3*2		6,000		
			Součet		6,000		
69	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	141,500	72,40	10 244,60
			9+12,5		21,500		
			120		120,000		
			Součet		141,500		
70	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	14,000	183,00	2 562,00
			4,5+9,5		14,000		
			Součet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	22,200	2 782,00	61 760,40
			11*0,6*3		19,800		
			0,3*8		2,400		
			Součet		22,200		
72	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	516,960	82,00	42 390,72
			(7,25*2+8,42*2)*2		62,680		
			(5,92*4+2,76*2+7,09*2)*2		86,760		
			(9,99*2+7,32*2)*2		69,240		
			(5,47*2+5,8*2)*2		45,080		
			(14,87*2+1,87*2)*2		66,960		
			(3,25*7*2+1,45*8+1,2*2+1,39*4+1,64*2+2,7*4+2,79*2+1,44*2+2,76*2)*2		186,240		
			Součet		516,960		
73	K	978071521	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	299,470	126,00	37 733,22
			(31,58+3,85+2,11+5,37+7,37+1,1+7,36+1,36+4,71+9,1+28,7+70,77+41,65+14,53+69,91)		299,470		
			Součet		299,470		

997 - Přesun sutě

272 324,73

74	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	254,771	568,00	144 709,93
75	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	254,771	215,00	54 775,77
76	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 566,794	9,35	33 349,52
			254,771*14 "Přepočtené koeficientem množství		3 566,794		
			Součet		3 566,794		
77	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	254,771	155,00	39 489,51

998 - Přesun hmot

108 724,00

78	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	271,810	400,00	108 724,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 464 553,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

69 522,66

79	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	299,470	8,58	2 569,45
			299,47		299,470		
			Součet		299,470		
80	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,105	53 200,00	5 586,00
			299,47*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,105		
			Součet		0,105		
81	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	282,728	11,80	3 336,19
			(7,035+5,82+7,1)*9,3		185,582		
			5,18*5,49		28,438		
			(2,35+4,24+4,25+3)*3,09		42,766		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,76*14,74		25,942		
			Součet		282,728		
82	M	693111440	textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	325,137	18,90	6 145,09
			282,728*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		325,137		
			Součet		325,137		
83	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	299,470	86,90	26 023,94
84	M	628331580	pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40	m2	344,391	69,12	23 804,31
			299,47*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		344,391		
			Součet		344,391		
85	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	674,650	3,05	2 057,68
713 - Izolace tepelné							158 588,11
86	K	713112121	Montáž foukané tepelné izolace z celulózových vláken tl do 300 mm vodorovné	m2	319,784	85,60	27 373,51
			20,86*15,33		319,784		
			Součet		319,784		
87	M	627912000	izolace tepelná a zvuková Climatizer Plus bal. 13,6 kg (pytel), tl. aplikace 0,10 - 0,17 m	kg	4 413,019	15,57	68 710,71
			319,784*0,3*46		4 413,019		
			Součet		4 413,019		
88	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	299,470	20,76	6 217,00
89	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	314,444	133,09	41 849,35
			299,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		314,444		
			Součet		314,444		
90	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	160,400	40,07	6 427,23
			30+47,4+21,4+22,6+37+2		160,400		
			Součet		160,400		
91	M	28377094	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 15 x 9 mm	m	31,500	6,30	198,45
			30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,500		
			Součet		31,500		
92	M	28377106	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 18 x 20 mm	m	49,770	22,04	1 096,93
			47,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		49,770		
			Součet		49,770		
93	M	28377045	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 22 x 20 mm	m	22,470	22,67	509,39
			21,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		22,470		
			Součet		22,470		
94	M	28377049	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 28 x 25 mm	m	23,730	46,60	1 105,82
			22,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,730		
			Součet		23,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	M	28377056	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 25 mm	m	38,850	50,38	1 957,26
			37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,850		
			Součet		38,850		
96	M	28377063	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 25 mm	m	2,100	54,15	113,72
			2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,100		
			Součet		2,100		
97	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 555,594	1,95	3 028,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

73 705,27

98	K	721010001	Demontáž rozvodů TZB	h	16,000	343,47	5 495,52
99	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	35,400	467,12	16 536,05
100	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	7,000	557,57	3 902,99
101	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	21,500	723,58	15 556,97
102	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	4,500	532,38	2 395,71
103	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	12,500	303,40	3 792,50
104	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	9,000	336,03	3 024,27
105	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	9,500	532,38	5 057,61
106	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	137,97	1 241,73
107	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	163,15	815,75
108	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	235,85	2 122,65
109	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	980,03	1 960,06
110	K	721212113	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	6 090,87	6 090,87
111	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	681,79	681,79
112	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	807,73	1 615,46
113	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	77,900	20,04	1 561,12
			9,5+9+12,5+7+35,4+4,5		77,900		
			Součet		77,900		
114	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	21,500	24,04	516,86
115	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	723,679	1,85	1 337,36

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

84 375,27

116	K	721990001	M+D nika pro vodoměrnou sestavu	kus	1,000	2 106,62	2 106,62
117	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	69,000	278,21	19 196,49
118	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	68,200	350,92	23 932,74
119	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	5,100	383,54	1 956,05
120	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	5,000	428,77	2 143,85
121	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	3,000	486,58	1 459,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	69,000	46,37	3 199,53
123	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	78,300	47,63	3 729,43
68,2+5,1+5					78,300		
Součet					78,300		
124	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	3,000	50,15	150,45
125	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	32,000	238,14	7 620,48
126	K	722231076	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	575,88	575,88
127	K	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	538,10	538,10
128	K	722232065	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	601,07	601,07
129	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	1,000	8 758,49	8 758,49
130	K	722263203	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	844,94	844,94
131	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	150,300	20,04	3 012,01
69+68,2+5,1+5+3					150,300		
Součet					150,300		
132	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	150,300	24,04	3 613,21
133	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	834,391	1,12	936,19

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

185 616,42

134	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	6,000	343,47	2 060,82
135	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	4 327,72	21 638,60
136	K	725112021-1	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - inv.	soubor	1,000	5 461,17	5 461,17
137	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	2,000	12 010,00	24 020,00
138	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000	480,86	961,72
139	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,000	400,72	3 606,48
140	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	7,000	1 808,94	12 662,58
141	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	3 572,09	3 572,09
142	K	725211701	Umyvátko keramické stěnové 400 mm	soubor	1,000	1 583,40	1 583,40
143	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	400,72	801,44
144	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	6,000	880,43	5 282,58
145	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	3 549,19	3 549,19
146	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo rovné dl 500 mm	soubor	2,000	1 107,12	2 214,24
147	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo rovné dl 600 mm	soubor	3,000	1 157,49	3 472,47
148	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	3,000	2 843,93	8 531,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	725291901	M+D zrcadlo sklopné 400x600 - W1	soub or	1,000	4 066,68	4 066,68
150	K	725291902	M+D zrcadlo pevné 900x2100 - W2	soub or	1,000	10 269,75	10 269,75
151	K	725291903	M+D zrcadlo pevné 900x1100 - W3	soub or	3,000	5 587,11	16 761,33
152	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soub or	2,000	2 816,45	5 632,90
153	K	725331911	Výměna výlevky keramické s plastovou mřížkou	kus	1,000	4 980,32	4 980,32
154	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soub or	2,000	2 163,86	4 327,72
155	K	725532102	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 15 l / 2 kW	soub or	1,000	3 171,37	3 171,37
156	K	725532111	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 30 l / 2 kW	soub or	1,000	3 360,28	3 360,28
157	K	725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soub or	1,000	4 831,48	4 831,48
158	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	26,000	40,07	1 041,82
159	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	28,000	231,27	6 475,56
160	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soub or	9,000	120,21	1 081,89
161	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub or	1,000	1 634,92	1 634,92
162	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soub or	2,000	1 609,73	3 219,46
163	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soub or	8,000	1 559,35	12 474,80
164	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub or	1,000	2 439,78	2 439,78
165	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1 851,886	0,23	427,79

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

39 086,88

166	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soub or	6,000	6 514,48	39 086,88
-----	---	-----------	--	------------	-------	----------	-----------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

132 649,22

167	K	733010001	Demontáž rozvodů	h	24,000	343,47	8 243,28
168	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	44,000	382,40	16 825,60
169	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	47,400	501,47	23 769,68
170	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	21,400	577,03	12 348,44
171	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	22,600	872,41	19 716,47
172	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	37,000	1 099,10	40 666,70
173	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	2,000	1 394,49	2 788,98
174	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	172,400	21,75	3 749,70

44+47,4+21,4+22,6+37

172,400

Součet

172,400

175	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	2,000	21,75	43,50
176	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1 281,524	3,51	4 496,87

734 - Ústřední vytápění - armatury

13 327,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
177	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	28,000	43,51	1 218,28
			6*2+8*2		28,000		
			Součet		28,000		
178	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	14,000	310,27	4 343,78
179	K	734221685	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	14,000	288,51	4 039,14
			8+6		14,000		
			Součet		14,000		
180	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	14,000	263,33	3 686,62
181	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	132,878	0,30	39,46

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

20 389,72

182	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	14,000	434,42	6 081,88
183	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	10,000	478,57	4 785,70
184	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	1,000	978,89	978,89
185	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	1,000	1 087,66	1 087,66
186	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	1,000	1 196,42	1 196,42
187	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	2,000	1 087,66	2 175,32
188	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	3,000	1 196,42	3 589,26
189	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	198,951	2,49	494,59

762 - Konstrukce tesařské

3 173,91

190	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	69,910	45,40	3 173,91
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

186 909,08

191	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,340	599,20	25 969,33
			8,07+7,32+1,33+1,28+2,45+1,23+1,19+1,71+5,3		43,340		
			2+2,94+10,5		43,340		
			Součet		43,340		
192	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	255,050	358,45	91 422,67
			298,39		298,390		
			-43,34		-43,340		
			Součet		255,050		
193	M	590305770	podhled kazetový tl. 15 mm, 600 x 600 mm	m2	280,555	197,95	55 535,86
			255,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		280,555		
			Součet		280,555		
194	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	1 729,279	8,09	13 981,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766 - Konstrukce truhlářské							936 286,23
195	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 284,00	1 284,00
196	M	612331660	schody skládací protipožární s dřevěným mechanismem, pro výšku max. 2100,12 schodnic 4011 Lux El 15, 120 x 70 cm	kus	1,000	11 807,45	11 807,45
197	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	299,470	34,24	10 253,85
198	K	766422343	Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými přes 1,50 m2	m2	298,390	186,18	55 554,25
			(70,46+56+69,55)		196,010		
			(30,8+8,07+7,32+1,33+1,28+2,45+1,23+1,19+1,71+5,32+2,94+10,5+28,24)		102,380		
			Součet		298,390		
199	M	607262740	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	m2	328,229	140,07	45 975,04
			298,39*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		328,229		
			Součet		328,229		
200	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	540,000	90,95	49 113,00
201	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,891	6 719,60	5 987,16
202	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	29,000	267,50	7 757,50
			4+12+5+8		29,000		
			Součet		29,000		
203	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva - uchycení přes pásovou kotvu	m2	11,781	588,50	6 933,12
			1,1*1,51*3+1,1*2,06*3		11,781		
			Součet		11,781		
204	K	766622117	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva - uchycení přes pásovou kotvu	m2	54,417	588,50	32 024,40
			1,1*2,91*17		54,417		
			Součet		54,417		
205	M	611010001	Okno 1100x1510 - O5, O6	kus	3,000	10 486,00	31 458,00
206	M	611010002	Okno 1100x2060 - O3, O4	kus	3,000	13 696,00	41 088,00
207	M	611010003	Okno 1100x2910 - O1, O2	kus	17,000	17 334,00	294 678,00
208	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	9,000	1 284,00	11 556,00
209	M	611601620	dveře dřevěné vnitřní 70x197 cm - D8, D9	kus	6,000	5 885,00	35 310,00
			0,857142857142857*7 "Přepočtené koeficientem množství		6,000		
			Součet		6,000		
210	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní 80x197 cm - D6, D7	kus	3,000	6 420,00	19 260,00
			0,428571428571429*7 "Přepočtené koeficientem množství		3,000		
			Součet		3,000		
211	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	1 284,00	3 852,00
212	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní 90x197 - D2, D3	kus	3,000	6 955,00	20 865,00
213	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 284,00	1 284,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	M	611602850	dveře dřevěné vnitřní 2křídlové 125x197 cm - D4, D5	kus	1,000	10 486,00	10 486,00
215	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 926,00	1 926,00
216	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	9 095,00	9 095,00
217	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	2 354,00	2 354,00
218	M	611656130	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 125 x 197 cm	kus	1,000	14 445,00	14 445,00
219	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva - uchycení přes pásovou kotvu	kus	1,000	3 745,00	3 745,00
220	M	611730099	Dveře vchodové 1050x2100+1200 - D 10	kus	1,000	69 550,00	69 550,00
221	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva - uchycení přes pásovou kotvu	kus	1,000	4 815,00	4 815,00
222	M	611730001	Dveře vchodové 1250x2150 - D1	kus	1,000	58 850,00	58 850,00
223	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	3,000	588,50	1 765,50
224	M	549172500	samozavírač dveří pro požární dveře	kus	3,000	4 815,00	14 445,00
225	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	15,000	374,50	5 617,50
226	M	549240000	zámek fab	kus	15,000	535,00	8 025,00
227	M	549240001	kování	kus	15,000	856,00	12 840,00
228	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	58,000	90,95	5 275,10

29*2 58,000
Součet 58,000

229	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	25,000	90,95	2 273,75
230	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	23,000	235,40	5 414,20
231	M	607941060	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,45 x 1 m	m	25,300	406,60	10 286,98

23*1,1 25,300
Součet 25,300

232	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	46,000	32,10	1 476,60
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

23*2 46,000
Součet 46,000

233	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	9 287,264	0,81	7 559,83
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

767 - Konstrukce zámečnické

113 244,00

234	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm	kus	22,000	97,20	2 138,40
235	M	553414300	mřížka větrací P2	kus	22,000	513,00	11 286,00
236	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	10,000	19,40	194,00
237	K	767990001	Demontáž vylézacího otvoru	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
238	K	767990002	M+D zábradlí Z2	m	18,800	3 012,00	56 625,60

2,8*2+1*2+5,6*2 18,800
0,000
0,000
0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
			Součet		18,800		
239	K	767990007	M+D rohož 1900x2000 - Z7	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
240	K	767990008	M+D rohož 900x1500 - Z8	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
241	K	767990009	M+D revizní dvířka 400x1000 - Z9	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
242	K	767990010	M+D zárubeň ocelová 200x1970 tl.150 - D11	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

771 - Podlahy z dlaždic

159 058,60

243	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	298,280	83,30	24 846,72
			(5,47*2+5,8*2)*2		45,080		
			(14,87*2+1,87*2)*2		66,960		
			(3,25*7*2+1,45*8+1,2*2+1,39*4+1,64*2+2,7*4+2,79*2+1,44*2+2,76*2)*2		186,240		
			Součet		298,280		
244	M	597614270	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm	m2	32,811	561,75	18 431,58
245	K	771563113	Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm lepených tl do 30 mm	m2	102,380	550,00	56 309,00
			(30,8+8,07+7,32+1,33+1,28+2,45+1,23+1,19+1,71+5,32+2,94+10,5+28,24)		102,380		
			Součet		102,380		
246	M	632321280	dlaždice z taveného čediče JR = jemný rastr 200x200x30	kus	2 815,450	17,40	48 988,83
247	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	12,000	21,10	253,20
248	M	590541520	profil dilatační 48x8 - P1	m	13,200	150,00	1 980,00
			12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,200		
			Součet		13,200		
249	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 508,093	5,47	8 249,27

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

18 302,26

250	K	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelením	m	218,680	37,50	8 200,50
			(7,25*2+8,42*2)*2		62,680		
			(5,92*4+2,76*2+7,09*2)*2		86,760		
			(9,99*2+7,32*2)*2		69,240		
			Součet		218,680		
251	M	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	240,548	41,10	9 886,52
			218,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		240,548		
			Součet		240,548		
252	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	180,870	1,19	215,24

781 - Dokončovací práce - obklady

169 417,22

253	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	161,940	35,80	5 797,45
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
254	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem	m	183,540	30,20	5 542,91
			(2,5*2+3,31*2)		11,620		
			(2,68*2+3,31*2-0,8)		11,180		
			(1,6*4+1,58*2+0,95*2+1,05*4+1*2+1,03*2)		19,720		
			(1,6*6+1,03*2+1*2+1,16*2)		15,980		
			(2,7*4+2,04*2+1,155*2)		17,190		
			(3,31*2+3,23)		9,850		
			2*49		98,000		
			Součet		183,540		
255	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	161,940	500,00	80 970,00
			(2,5*2+3,31*2-0,9)*2		21,440		
			(2,68*2+3,31*2-0,8-0,7*2)*2		19,560		
			(1,6*4+1,58*2+0,95*2+1,05*4+1*2+1,03*2-0,7*5)*2		32,440		
			(1,6*6+1,03*2+1*2+1,16*2-0,7)*2		30,560		
			(2,7*4+2,04*2+1,155*2-0,8*3-0,7*2)*2		26,780		
			(3,31*2+3,23*2-2)*2		22,160		
			1,5*2*3		9,000		
			Součet		161,940		
256	M	597610810	obkládačky keramické 300x600	m2	186,231	365,64	68 093,50
			161,94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		186,231		
			Součet		186,231		
257	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	4,060	121,00	491,26
			1,03*2+1*2		4,060		
			Součet		4,060		
258	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	76,470	51,10	3 907,62
			(2,5*2+3,31*2-0,9)		10,720		
			(2,68*2+3,31*2-0,8-0,7*2)		9,780		
			(1,6*4+1,58*2+0,95*2+1,05*4+1*2+1,03*2-0,7*5)		16,220		
			(1,6*6+1,03*2+1*2+1,16*2-0,7)		15,280		
			(2,7*4+2,04*2+1,155*2-0,8*3-0,7*2)		13,390		
			(3,31*2+3,23*2-2)		11,080		
			Součet		76,470		
259	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 648,027	2,80	4 614,48

783 - Dokončovací práce - nátěry

28 105,16

260	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,455	100,00	2 845,50
			4,7*0,3*6		8,460		
			4,8*0,3*3		4,320		
			4,9*0,3*3		4,410		
			4,9*0,6		2,940		
			5,25*0,3		1,575		
			5,25*0,6		3,150		
			6*0,6		3,600		
			Součet		28,455		
261	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	56,910	100,00	5 691,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			28,455*2		56,910		
			Součet		56,910		
262	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	84,315	13,38	1 128,13
			(5,43*2+5,73*2-0,9)*1,5		32,130		
			(14,97*2+1,96*2-0,9*3-0,8*2-2-0,7*2-1,2-1,25)*1,5		35,565		
			(3,31*2+3,23*2)*1,5		16,620		
			Součet		84,315		
263	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	84,315	62,49	5 268,84
264	K	783817421	Krycí dvojnásobný nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	84,315	156,22	13 171,69

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

72 796,38

265	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	653,613	27,93	18 255,41
			(7,25*2+8,42*2)*4		125,360		
			(5,92*4+2,76*2+7,09*2)*4		173,520		
			(9,99*2+7,32*2)*4		138,480		
			(5,47*2+5,8*2)*(3,45-2)		32,683		
			(14,87*2+1,87*2)*(3,45-2)		48,546		
			(3,25*7*2+1,45*8+1,2*2+1,39*4+1,64*2+2,7*4+2,79*2+1,44*2+2,76*2)*(3,45-2)		135,024		
			Součet		653,613		
266	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	653,613	20,76	13 569,01
267	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	653,613	36,70	23 987,60
268	K	784321003	Jednonásobné latexové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m	m2	298,390	56,92	16 984,36
			(70,46+56+69,55)		196,010		
			(30,8+8,07+7,32+1,33+1,28+2,45+1,23+1,19+1,71+5,32+2,94+10,5+28,24)		102,380		
			Součet		298,390		

M - Práce a dodávky M

831 830,83

21-M - Elektromontáže

152 286,68

269	K	210229901	Demontáž hromosvodu	h	8,000	317,79	2 542,32
270	K	210899901	Demontáž elektro	h	24,000	317,79	7 626,96
271	K	210899902	Montáž elektroinstalace	h	220,000	508,25	111 815,00
272	K	210899903	stavební výpomoc	h	60,000	317,79	19 067,40
273	K	210899904	revize elektro	ks	1,000	11 235,00	11 235,00

21-M-A1 - Vypínač RV

6 692,85

274	M	A1-1	SKŘÍŇ ELPLAST 500x390x240	ks	1,000	4 187,98	4 187,98
275	M	A1-2	Jistič Eaton PLHT-C63 s podpěť. cívkou	ks	1,000	2 504,87	2 504,87

21-M-A2 - Rozvaděč RH - 05

35 243,66

276	M	A2-01	SKŘÍŇ Eaton Profi Plus- BP-4/96 IP54 s ulam. dveřmi	ks	1,000	8 251,84	8 251,84
277	M	A2-02	Svodič přepětí Eaton SP-B+C/3+1	ks	1,000	20 013,28	20 013,28
278	M	A2-03	Vypínač Eaton-IS- 63/3	ks	1,000	627,02	627,02
279	M	A2-04	Stykač Eaton Z7-SCH 230/24/45	ks	1,000	417,30	417,30
280	M	A2-05	Proudový chránič Eaton-PHF7-40/4/30mA	ks	1,000	1 141,69	1 141,69
281	M	A2-06	Jistič Eaton-PL7-B-02/1	ks	1,000	196,88	196,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
282	M	A2-07	Jistič Eaton-PL7-B- 06/1	ks	3,000	126,26	378,78
283	M	A2-08	Jistič Eaton-PL7-B- 10/1	ks	12,000	102,72	1 232,64
284	M	A2-09	Jistič Eaton-PL7-B- 16/1	ks	4,000	89,88	359,52
285	M	A2-10	Jistič Eaton-PL7-B- 20/3	ks	1,000	425,86	425,86
286	M	A2-11	Jistič Eaton-PL7-B- 25/3	ks	5,000	439,77	2 198,85

21-M-A3 - Rozvaděč R101 - 06

9 757,33

287	M	A3-01	Skříň Eaton Profi Plus BP 4/52 IP54 s uzam. dveřmi	ks	1,000	5 514,78	5 514,78
288	M	A3-02	Vypínač Eaton-IS- 40/3	ks	1,000	579,94	579,94
289	M	A3-03	Proudový chránič Eaton-PHF7-40/4/30mA	ks	1,000	1 141,69	1 141,69
290	M	A3-04	Jistič Eaton-PL7-B- 10/1	ks	2,000	102,72	205,44
291	M	A3-05	Jistič Eaton-PL7-B- 16/1	ks	7,000	89,88	629,16
292	M	A3-06	Žaluziový ovladač	ks	8,000	210,79	1 686,32

21-M-A4 - Rozvaděč R114 - 07

10 263,44

293	M	A4-01	Skříň Eaton Profi Plus BP 4/52 IP54 s uzam. dveřmi	ks	1,000	5 514,78	5 514,78
294	M	A4-02	Vypínač Eaton-IS- 40/3	ks	1,000	579,94	579,94
295	M	A4-03	Proudový chránič Eaton-PHF7-40/4/30mA	ks	1,000	1 141,69	1 141,69
296	M	A4-04	Jistič Eaton-PL7-B- 10/1	ks	5,000	102,72	513,60
297	M	A4-05	Jistič Eaton-PL7-B- 16/1	ks	5,000	89,88	449,40
298	M	A4-06	Jistič Eaton-PL7-B- 16/3	ks	1,000	377,71	377,71
299	M	A4-07	Žaluziový ovladač	ks	8,000	210,79	1 686,32

21-M-A5 - Rozvaděč R115 - 08

12 681,64

300	M	A5-01	Skříň Eaton Profi Plus BP 4/52 IP54 s uzam. dveřmi	ks	1,000	5 514,78	5 514,78
301	M	A5-02	Vypínač Eaton-IS- 40/3	ks	1,000	579,94	579,94
302	M	A5-03	Proudový chránič Eaton-PHF7-40/4/30mA	ks	2,000	1 141,69	2 283,38
303	M	A5-04	Jistič Eaton-PL7-B- 06/1	ks	2,000	126,26	252,52
304	M	A5-05	Jistič Eaton-PL7-B- 10/1	ks	8,000	102,72	821,76
305	M	A5-06	Jistič Eaton-PL7-B- 16/1	ks	6,000	89,88	539,28
306	M	A5-07	Jistič Eaton-PL7-B- 10/3	ks	4,000	388,41	1 553,64
307	M	A5-08	Jistič Eaton-PL7-B- 16/3	ks	3,000	378,78	1 136,34

21-M-A6 - Rozvaděč R116 - 09

11 458,63

308	M	A6-01	Skříň Eaton Profi Plus BP 4/52 IP54 s uzam. dveřmi	ks	1,000	5 514,78	5 514,78
309	M	A6-02	Vypínač Eaton-IS- 40/3	ks	1,000	579,94	579,94
310	M	A6-03	Proudový chránič Eaton-PHF7-40/4/30mA	ks	1,000	1 141,69	1 141,69
311	M	A6-04	Jistič Eaton-PL7-B- 10/1	ks	5,000	102,72	513,60
312	M	A6-05	Jistič Eaton-PL7-B- 16/1	ks	5,000	89,88	449,40
313	M	A6-06	Jistič Eaton-PL7-B- 16/3	ks	1,000	378,78	378,78
314	M	A6-07	Vypínač IS10/1	ks	6,000	199,02	1 194,12
315	M	A6-08	Žaluziový ovladač	ks	8,000	210,79	1 686,32

21-M-B - instalace nn

217 494,62

316	M	B-01	Kabel CYKY 2Ax1,5mm2	m	15,000	9,63	144,45
317	M	B-02	Kabel CYKY 2Ax4mm2	m	149,000	23,54	3 507,46
318	M	B-03	Kabel CYKY 3Ax1,5mm2	m	260,000	12,84	3 338,40
319	M	B-04	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	488,000	12,84	6 265,92
320	M	B-05	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	910,000	20,33	18 500,30
321	M	B-06	Kabel CYKY 5Cx1,5mm2	m	86,000	20,33	1 748,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
322	M	B-07	Kabel CYKY 5Cx2,5mm2	m	87,000	33,17	2 885,79
323	M	B-08	Kabel CYKY 5Cx4mm2	m	61,000	54,57	3 328,77
324	M	B-09	Svitidlo MODUS UQ A 1050mA,LED,1050 mA,IP54,1x50W	ks	56,000	1 632,82	91 437,92
325	M	B-10	Svitidlo MODUS UQ A 700mA,LED, 700 mA,IP54,1x35W	ks	10,000	1 217,66	12 176,60
326	M	B-11	Žárovkové nástěnné svítidlo 1 x 11 W / IP 54	ks	4,000	522,16	2 088,64
327	M	B-12	Stropní svítidlo 1 x 6 W / IP 44	ks	7,000	606,69	4 246,83
328	M	B-13	Výbojkové svítidlo nástěnné SHC 50W	ks	2,000	3 099,79	6 199,58
329	M	B-14	Jednopolový vypínač 10 A / IP 20	ks	7,000	127,33	891,31
330	M	B-15	Jednopolový vypínač s kontrolkou 10 A / IP 20	ks	6,000	173,34	1 040,04
331	M	B-16	Seriový vypínač 10 A / IP 20	ks	1,000	162,64	162,64
332	M	B-17	1-Střídavý přepínač 10 A / IP 20	ks	4,000	132,68	530,72
333	M	B-18	1-Střídavý přepínač 10 A / IP 44	ks	12,000	153,01	1 836,12
334	M	B-19	Křížový přepínač 10 A / IP 20	ks	2,000	170,13	340,26
335	M	B-20	Žaluziový ovladač	ks	4,000	210,79	843,16
336	M	B-21	Pohybové čidlo 10 A / IP 54	ks	2,000	634,51	1 269,02
337	M	B-22	Čas. spínač KEP04n	ks	7,000	362,73	2 539,11
338	M	B-23	Tlačítko Total STOP	ks	1,000	549,98	549,98
339	M	B-24	Motor. zásuvka 16 A / IP 66	ks	2,000	300,67	601,34
340	M	B-25	Vestavná motor. zásuvka 16 A / IP 66	ks	2,000	269,64	539,28
341	M	B-26	Vestavná 1-zásuvka 16 A / IP 44	ks	12,000	163,71	1 964,52
342	M	B-27	1-zásuvka 16 A / IP 44	ks	69,000	77,04	5 315,76
343	M	B-28	Sestava SENSOR pro 2 pisořdy	ks	1,000	12 840,00	12 840,00
344	M	B-29	Sušič rukou	ks	4,000	1 495,86	5 983,44
345	M	B-30	Kanál parapet. PK 170 x 70	m	26,000	387,34	10 070,84
346	M	B-31	Krabice přístrojová KP68	ks	105,000	6,42	674,10
347	M	B-32	Ohebná hadice P23	m	75,000	8,56	642,00
348	M	B-33	Vkládací lišta L40	m	36,000	35,31	1 271,16
349	M	B-34	Nouzové svítidlo TREVOS HELIOS DS 108 M1h	ks	4,000	1 486,23	5 944,92
350	M	B-35	Tlačítko pomoci	ks	2,000	202,23	404,46
351	M	B-36	Houkačka 230 V , 100 dB	ks	1,000	848,51	848,51
352	M	B-37	Skříň Eaton CI43E150-RAL7032 - pro UPS	ks	1,000	1 242,27	1 242,27
353	M	B-38	Back UPS CS350	ks	1,000	3 280,62	3 280,62

21-M-H - Hromosvod

36 954,59

354	K	210229901.1	Montáž hromosvodu	h	24,000	577,80	13 867,20
355	M	H-01	Zemnicí tyč ZT	ks	5,000	318,86	1 594,30
356	M	H-02	Vodič FeZn 8mm	m	192,000	12,84	2 465,28
357	M	H-03	Vodič FeZn 10mm	m	99,000	20,33	2 012,67
358	M	H-04	Jímací tyč do zdiva JZ 15	ks	1,000	217,21	217,21
359	M	H-05	Ochranný úhelník OU	ks	4,000	138,03	552,12
360	M	H-06	Podpěra vedení do zdiva PV 01	ks	16,000	9,63	154,08
361	M	H-07	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21	ks	127,000	17,12	2 174,24
362	M	H-08	Svorka připojovací pro okapové žlaby SO	ks	10,000	12,84	128,40
363	M	H-09	Svorka zkušební SZ	ks	9,000	35,31	317,79
364	M	H-10	Svorka spojovací SS	ks	51,000	9,63	491,13
365	M	H-11	Krabice obecně KO125	ks	1,000	84,53	84,53
366	M	H-12	Distanční držák pro anténu	ks	2,000	361,66	723,32
367	K	210229902	stavební výpomoc	h	8,000	317,79	2 542,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
368	K	210229903	revize hromosvodu	ks	1,000	9 630,00	9 630,00
22-M - Slaboproud							21 046,90
369	K	220019901	Montáž slaboproudu	h	30,000	524,30	15 729,00
370	K	220019902	Stavební výpomoc	h	10,000	317,79	3 177,90
371	K	220019903	Zprovoznění	kus	1,000	2 140,00	2 140,00
22-M-A1 - Zařízení LAN							18 753,89
372	M	A1-S-01	Skříň 190CRACK OCC-12U-6S , 12U/600	ks	1,000	3 879,82	3 879,82
373	M	A1-S-02	STP Patch panel 24 port Cat 6	ks	1,000	1 734,47	1 734,47
374	M	A1-S-03	19"napájecí panel ACAR 504WF/3m 5x230V BK	ks	1,000	738,30	738,30
375	M	A1-S-04	19"vyvazovací panel 1U , háček velký zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9 RAX-VP-X11-A1	ks	1,000	278,20	278,20
376	M	A1-S-05	Polička s perforací 1U/450 , nos. 80 kg,RAB-UP-450-A4	ks	1,000	567,10	567,10
377	M	A1-S-06	ABC Back -UPS-BX 1400 eurozásuvky	ks	1,000	5 210,90	5 210,90
378	M	A1-S-07	TP link TL-SG3216 Jet Stream , 16Gbit port , 2xCombo SFP slot	ks	1,000	4 996,90	4 996,90
379	M	A1-S-08	VOIP brána	ks	1,000	1 348,20	1 348,20
22-M-B1 - Materiál LAN							142 229,75
380	M	B1-S-01	FTP kabel OPTIX KAT 6	m	75,000	24,61	1 845,75
381	M	B1-S-02	Zásuvka Datacom CAT6,STP 2xRJ45pod omítku	ks	4,000	160,50	642,00
382	M	B1-S-03	Interaktivní tabule	ks	2,000	69 871,00	139 742,00
22-M-Ost - Ostatní							87 133,31
383	M	B2-S-01.1	Videovrátný EMOS RL03M	ks	1,000	2 354,00	2 354,00
384	M	B2-S-02.1	Domácí videotelefon EMOS RL03M	ks	4,000	4 205,10	16 820,40
385	M	B2-S-03.1	Signální (školní) autonomní hodiny SAh72	ks	1,000	19 923,40	19 923,40
386	M	B2-S-04.1	Podružné digitální hodiny	ks	4,000	10 272,00	41 088,00
387	M	B2-S-05.1	Zvonek 75 V	ks	1,000	1 530,10	1 530,10
388	M	B2-S-06.1	Kabel SYKY 2x2x0,5	m	129,000	23,54	3 036,66
389	M	B2-S-07.1	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	89,000	26,75	2 380,75
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení							69 833,54
390	K	240019901	Demontáž rozvodů VZT	h	24,000	343,47	8 243,28
391	K	240019902	Montáž vzduchotechniky	h	30,000	377,82	11 334,60
392	M	1-001	potrubí SPIRO 100 vč.tvarovek	m	12,000	122,24	1 466,88
393	M	1-002	potrubí SPIRO 140 vč.tvarovek	m	3,000	188,91	566,73
394	M	1-003	potrubí SPIRO 150 vč.tvarovek	m	26,000	201,50	5 239,00
395	M	1-004	přípojovací hadice DN 150 z Al folie	m	18,800	125,94	2 367,67
396	M	1-005	uzavírací kladka DN 150	kus	8,000	226,69	1 813,52
397	M	1-006	osový přechod 150/100	kus	8,000	163,72	1 309,76
398	M	1-007	taliňový ventil 100	kus	6,000	113,35	680,10
399	M	1-008	ventilátor axiální	kus	2,000	2 770,66	5 541,32
400	M	1-009	ventilátor diagonální	kus	3,000	2 707,69	8 123,07
401	M	1-010	žaluzie protidešťová d 140	kus	2,000	931,95	1 863,90
402	M	1-011	odsavač třísek a pilin - viz PD	kus	1,000	13 853,29	13 853,29
403	M	1-012	montážní, spojovací a upevňovací materiál	kus	1,000	2 392,84	2 392,84
404	K	240019903	Provozní zkouška	h	4,000	400,72	1 602,88
405	K	240019904	Stavební výpomoc	h	10,000	343,47	3 434,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ost - Ostatní

4 173,00

406	K	R1	M+D hasicí přístroje	kus	3,000	1 391,00	4 173,00
-----	---	----	----------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 20 - Venkovní rozvod - 20 - Venkovní rozvody - t...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Projektant:

Ing. Pavel Graca

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

137 071,69

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

137 071,69

DPH základní

21,00%

ze

137 071,69

28 785,05

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

165 856,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HELLMICH spol. s r.o.
Zbyněk Hellmich - jednatel
Hlavní 282/144, 363 01 Mariánské Lázně
Tel./fax: ++420 / 364 627 104-5
IČO: 25218948, DIČ: 125-25218948
E-mail: hellmich@hellmich.cz, Web: www.hellmich.cz

Datum a podpis:

Razítko

2

Objekt: 20 - Venkovní rozvod - 20 - Venkovní rozvody - t...

Místo:		Datum:	9. 7. 2018
Objednatel:	Město M. Lázně	Projektant:	Ing. Pavel Graca
Zhotovitel:	Hellmich, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Hellmich, spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

[illegible]

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 20 - Venkovní rozvod - 20 - Venkovní rozvody - t...

Místo: Datum: 9. 7. 2018
Objednatel: Město M. Lázně Projektant: Ing. Pavel Graca
Zhotovitel: Hellmich, spol. s r.o. Zpracovatel: Hellmich, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

137 071,69

HSV - Práce a dodávky HSV

137 071,69

1 - Zemní práce

38 136,10

1	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	6,500	257,00	1 670,50
			6,5*1		6,500		
			Součet		6,500		
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	388,00	6 208,00
			16*1*1		16,000		
			Součet		16,000		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,000	81,00	1 296,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	233,00	3 728,00
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80,000	17,70	1 416,00
			16*5 "Přepočtené koeficientem množství		80,000		
			Součet		80,000		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,000	15,20	243,20
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,000	257,00	8 224,00
			16*2 "Přepočtené koeficientem množství		32,000		
			Součet		32,000		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,200	257,00	2 878,40
			16*1*(1-0,1-0,2)		11,200		
			Součet		11,200		
9	M	583313490	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	22,400	308,00	6 899,20
			11,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		22,400		
			Součet		22,400		
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	16,000	21,80	348,80
			16*1		16,000		
			Součet		16,000		
11	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	16,000	59,60	953,60
			16*1		16,000		
			Součet		16,000		
12	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,200	983,00	3 145,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			16*0,2		3,200		
			Součet		3,200		
13	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,000	61,50	984,00
			16*1		16,000		
			Součet		16,000		
14	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	1,280	110,00	140,80
			16*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,280		
			Součet		1,280		

4 - Vodorovné konstrukce

1 027,00

15	K	457621411	Pláštové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou do 1 kg/m	m	13,000	79,00	1 027,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

5 - Komunikace pozemní

10 281,28

16	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	16,000	64,10	1 025,60
			16*1		16,000		
			Součet		16,000		
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,500	141,00	916,50
			6,5*1		6,500		
			Součet		6,500		
18	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovým kamenivem tl 50 mm	m2	6,500	406,00	2 639,00
19	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	6,500	845,00	5 492,50
20	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	6,500	22,70	147,55
21	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	6,500	9,25	60,13

8 - Trubní vedení

77 046,10

22	K	866181003	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 40 vnějšího průměru D 125 mm	m	34,000	686,94	23 355,96
23	M	552711101	potrubí předizolované DN 40 plášť d 110	m	34,000	654,88	22 265,92
24	M	552711102	oblouk 90° DN 40 plášť d 110	kus	4,000	1 637,21	6 548,84
25	M	552711103	koncové víčko 40	kus	4,000	465,97	1 863,88
26	M	552711104	těsnění do prostupů	kus	4,000	188,91	755,64
27	M	552711105	smršťovací spojka	kus	4,000	931,95	3 727,80
28	M	552711106	dílační polštáře	kus	4,000	289,66	1 158,64
29	K	866990001	signalizace poruch - měděný vodič	m	36,000	25,19	906,84
30	K	866990002	signalizace poruch - měděný pocínovaný vodič	m	36,000	27,70	997,20
31	K	866990003	spojka vodičů	kus	4,000	12,59	50,36
32	K	866990004	podložka pod vodič ve spojce	kus	4,000	25,19	100,76
33	K	866990005	nápojení na potrubí Cu 42	kus	2,000	2 049,37	4 098,74
34	K	866990006	nápojení na stávající potrubí - 4	kus	2,000	1 041,86	2 083,72
35	K	867181003	Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 40 vnějšího průměru D 125 mm	kus	4,000	2 049,37	8 197,48
36	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	34,000	27,48	934,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 357,20

37	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	13,000	26,40	343,20
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	13,000	78,00	1 014,00

997 - Přesun sutě

642,53

39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,177	215,00	253,06
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,478	9,35	154,07

1,177*14 "Přepočtené koeficientem množství

16,478

Součet

16,478

41	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,177	200,00	235,40
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot

8 581,48

42	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	25,389	338,00	8 581,48
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 30 - Venkovní rozvod - 30 - Venkovní rozvody - k...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Projektant:

Ing. Pavel Graca

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

393 139,08

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

393 139,08

DPH základní

21,00%

ze

393 139,08

82 559,21

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

475 698,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

HELLMICH spol. s r. o.
Zbyněk Hellmich - jednatel
Hlavní 282/144, 363 01 Mariánské Lázně
Tel./fax: ++420 / 354 627 104-5
IČO: 25218948, DIČ: CZ25218948
E-mail: hellmich@hellmich.cz, hellmich@hellmich.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 30 - Venkovní rozvod - 30 - Venkovní rozvody - k...

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

Projektant:

Ing. Pavel Graca

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

393 139,08

HSV - Práce a dodávky HSV

354 961,40

1 - Zemní práce

236 509,48

2 - Zakládání

19 124,01

4 - Vodorovné konstrukce

10 158,92

5 - Komunikace pozemní

11 743,60

8 - Trubní vedení

72 429,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 256,00

997 - Přesun sutě

790,46

998 - Přesun hmot

2 948,95

PSV - Práce a dodávky PSV

32 341,32

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

32 341,32

OST - Ostatní

5 836,36

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

393 139,08

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen
Objekt: 30 - Venkovní rozvod - 30 - Venkovní rozvody - k...
Místo: Město M. Lázně
Datum: 9. 7. 2018
Objednatel: Město M. Lázně
Projektant: Ing. Pavel Graca
Zhotovitel: Hellmich, spol. s r.o.
Zpracovatel: Hellmich, spol. s r.o.

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 30 - Venkovní rozvod - 30 - Venkovní rozvody - k...

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

Projektant:

Ing. Pavel Graca

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

393 139,08

HSV - Práce a dodávky HSV

354 961,40

1 - Zemní práce

236 509,48

1	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	8,000	257,00	2 056,00
2	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	363,00	7 260,00
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,250	31,30	571,23
			83*1,5*0,1		12,450		
			50*1*0,1		5,000		
			8*1*0,1		0,800		
			Součet		18,250		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000	609,00	18 270,00
			50*0,6*1 "děšťová kanalizace		30,000		
			Součet		30,000		
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	141,724	245,00	34 722,38
			83*0,6*1,5 "vodovod		74,700		
			37,74*0,6*1,9 "kanalizace		43,024		
			8*1*1,5*2 "vsak		24,000		
			Součet		141,724		
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	262,040	97,50	25 548,90
			83*1,5*2		249,000		
			32,6*0,4		13,040		
			Součet		262,040		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	262,040	18,10	4 742,92
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	171,724	81,00	13 909,64
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,770	233,00	13 227,41
			10,244+46,526		56,770		
			Součet		56,770		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,770	15,20	862,90
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	113,540	140,00	15 895,60
			56,77*2 "Přepočtené koeficientem množství		113,540		
			Součet		113,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	80,708	298,00	24 050,98
			83*0,6*(1,5-0,1-0,3-0,1) "vodovod		49,800		
			37,74*0,6*(1,9-0,1-0,6-0,1) "kanalizace		24,908		
			50*0,6*(1-0,1-0,6-0,1) "děšťová kanalizace		6,000		
			Součet		80,708		
13	K	175102101	Obsypání potrubí při překozech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	46,526	567,00	26 380,24
			83*0,6*0,3 "vodovod		14,940		
			37,74*0,6*0,6 "kanalizace		13,586		
			50*0,6*0,6 "děšťová kanalizace		18,000		
			Součet		46,526		
14	M	583312810	kamenivo těžené drobné frakce 0-1	t	93,052	418,00	38 895,74
			46,526*2 "Přepočtené koeficientem množství		93,052		
			Součet		93,052		
15	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	8,000	21,80	174,40
16	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	182,500	30,50	5 566,25
			83*1,5		124,500		
			50*1		50,000		
			8*1		8,000		
			Součet		182,500		
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	182,500	16,70	3 047,75
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	14,600	90,90	1 327,14
			182,5*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		14,600		
			Součet		14,600		

2 - Zakládání

19 124,01

19	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	17,600	889,00	15 646,40
			8*1*1,1*2		17,600		
			Součet		17,600		
20	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	71,600	23,60	1 689,76
			(8*1*2+(8*2+1*2)*1,1)*2		71,600		
			Součet		71,600		
21	M	693111460	textilie 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	78,760	22,70	1 787,85
			71,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		78,760		
			Součet		78,760		

4 - Vodorovné konstrukce

10 158,92

22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	10,244	930,00	9 526,92
			83*0,6*0,1 "vodovod		4,980		
			37,74*0,6*0,1 "kanalizace		2,264		
			50*0,6*0,1 "děšťová kanalizace		3,000		
			Součet		10,244		
23	K	457621411	Pláštové těsnění z asfaltobetonu úprava spár asfaltovou zálivkou do 1 kg/m	m	8,000	79,00	632,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5 - Komunikace pozemní

11 743,60

24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,000	141,00	1 128,00
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		
25	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	8,000	450,00	3 600,00
26	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	8,000	845,00	6 760,00
27	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	8,000	22,70	181,60
28	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,000	9,25	74,00

8 - Trubní vedení

72 429,98

29	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	83,000	160,29	13 304,07
30	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 63 x 5,8 mm	m	90,636	62,97	5 707,35
			83*1,092 "Přepočtené koeficientem množství		90,636		
			Součet		90,636		
31	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	37,740	723,58	27 307,91
			32,6+5,14		37,740		
			Součet		37,740		
32	K	871990001	Napojení vodovodu na stávající rozvod - 1	soub or	1,000	1 557,06	1 557,06
33	K	871990002	Zaústění do stávající šachty - 2	soub or	1,000	801,43	801,43
34	K	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	16,000	240,43	3 846,88
35	M	286530200	elektrospojka PE typ LU, d 63 mm	kus	14,000	163,72	2 292,08
36	M	286530550	elektrokoleno 90 °, typ LU d 63 mm	kus	2,000	377,82	755,64
37	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	83,000	20,04	1 663,32
38	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	83,000	20,04	1 663,32
39	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	4 365,50	4 365,50
40	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 816,45	2 816,45
41	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za urážnutí šachtové roury	kus	1,000	400,72	400,72
42	K	894812258	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový s plastovým konusem pro zatížení nad 1,5 t	kus	1,000	2 667,62	2 667,62
43	K	899721111	Signalizační vodič 6 mm	m	86,000	23,12	1 988,32
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	83,000	15,57	1 292,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 256,00

45	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	8,000	79,00	632,00
46	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8,000	78,00	624,00

997 - Přesun sutě

790,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,448	215,00	311,32
48	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,272	9,35	189,54

1,448*14 "Přepočtené koeficientem množství 20,272

Součet 20,272

49	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,448	200,00	289,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot

2 948,95

50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,433	859,00	2 948,95
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

32 341,32

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

32 341,32

51	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	6,000	467,12	2 802,72
52	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	48,000	557,57	26 763,36
53	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	693,81	2 775,24

OST - Ostatní

5 836,36

54	K	999020001	Vytyčovací práce	kus	1,000	1 945,45	1 945,45
55	K	999020002	Geodetické zaměření	kus	1,000	3 890,91	3 890,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 200 - SO 02 - Zatepl - 200 - SO 02 - Zateplení a...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Projektant:

Ing. Pavel Graca

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 188 877,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 188 877,26

DPH základní

21,00%

ze

1 188 877,26

249 664,22

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 438 541,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

HELLMICH spol. s r. o.

Zbyněk Hellmich - jednatel

Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně

Tel. +fax: ++420 / 354 627 104-6

IČO: 25218948, DIČ: CZ25218948

E-mail: hellmich@hellmich.cz, Web: www.hellmich.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 200 - SO 02 - Zatepl - 200 - SO 02 - Zateplení a...

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

Projektant:

Ing. Pavel Graca

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 188 877,26

HSV - Práce a dodávky HSV

731 746,78

1 - Zemní práce

106 751,57

2 - Zakládání

44 676,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

501 108,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 214,88

997 - Přesun sutě

323,88

998 - Přesun hmot

16 672,40

PSV - Práce a dodávky PSV

457 130,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 775,24

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 708,00

764 - Konstrukce klempířské

115 501,22

767 - Konstrukce zámečnické

288 769,46

783 - Dokončovací práce - nátěry

45 376,56

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 188 877,26

REKAPITULACE ROZPOČTU
Město M. Lázně
Ing. Pavel Graca
Hellmich, spol. s r.o.

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 200 - SO 02 - Zatepl - 200 - SO 02 - Zateplení a...

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

Projektant:

Ing. Pavel Graca

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 188 877,26

HSV - Práce a dodávky HSV

731 746,78

1 - Zemní práce

106 751,57

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,55*(21,73*2+16,27*2+0,55*4) Součet	m3	43,010	609,00	26 193,09
57	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*0,6*1,1 Součet	m3	0,396	912,00	361,15
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 3,061+43,01 (21,5+7+35,4)*0,5*0,8 Součet	m3	71,631	233,00	16 690,02
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 71,631*5 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m3	358,155	17,70	6 339,34
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	71,631	15,20	1 088,79
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 71,631*2 "Přepočtené koeficientem množství Součet	t	143,262	140,00	20 056,68
67	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	222,000	11,70	2 597,40
70	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	222,000	30,50	6 771,00
71	M	103715000	substrát pro travníky A VL 222,000*0,1 Součet	m3	22,200	1 020,00	22 644,00
68	K	181411131	Založení parkového travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	222,000	16,70	3 707,40
69	M	005724100	osivo směs travní parková 222*0,015 "Přepočtené koeficientem množství Součet	kg	3,330	90,90	302,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

2 - Zakládání

44 676,00

6	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	35,190	1 000,00	35 190,00
			0,45*(21,73*2+16,27*2+0,55*4)		35,190		
			Součet		35,190		
7	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	80,000	23,60	1 888,00
8	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	88,000	23,00	2 024,00
			80*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		88,000		
			Součet		88,000		
9	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	80,000	48,60	3 888,00
			21,73*2+16,27*2+0,5*8		80,000		
			Součet		80,000		
58	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,396	2 820,00	1 116,72
59	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,960	493,00	473,28
			0,6*0,4*4		0,960		
			Součet		0,960		
60	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,960	100,00	96,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

501 108,05

10	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	140,330	28,90	4 055,54
			(1,1+1,51*2)*7		28,840		
			(1,1+2,06*2)*8		41,760		
			(1,1+2,97*2)*8		56,320		
			1,36+2,2*2		5,760		
			1,05+3,3*2		7,650		
			Součet		140,330		
11	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou	m	154,363	34,87	5 382,64
			140,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		154,363		
			Součet		154,363		
12	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	45,600	514,00	23 438,40
			(21,73*2+16,27*2)*0,6		45,600		
			Součet		45,600		
13	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 100 mm	m2	47,880	275,00	13 167,00
			45,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		47,880		
			Součet		47,880		
14	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	327,612	574,00	188 049,29
			(21,73*2+16,27*2)*4,7+16,38*2		389,960		
			-1,1*1,51*7		-11,627		
			-1,1*2,06*8		-18,128		
			-1,1*2,97*8		-26,136		
			-1,36*2,2		-2,992		
			-1,05*3,3		-3,465		
			Součet		327,612		
15	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	184,393	173,80	32 047,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 160 mm	m2	159,600	445,50	71 101,80
16	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	73,590	95,80	7 049,92
			21,73*2+16,27*2-1,05-1,36		73,590		
			Součet		73,590		
17	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	77,270	30,09	2 325,05
18	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	185,030	54,90	10 158,15
			159,73+25,3		185,030		
			Součet		185,030		
19	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	175,703	19,91	3 498,25
20	M	590515120	profil parapetní	m	26,565	44,00	1 168,86
21	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	13,257	571,00	7 569,75
			(21,73*2+16,27*2-1,05-1,3)*0,18		13,257		
			Součet		13,257		
22	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	350,065	297,00	103 969,31
			327,612		327,612		
			140,33*0,16		22,453		
			Součet		350,065		
23	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	249,392	38,50	9 601,59
			1,1*1,51*7*2		23,254		
			1,1*2,06*8*2		36,256		
			1,1*2,97*8*2		52,272		
			1,36*2,2*2		5,984		
			1,05*3,3*2		6,930		
			124,696		124,696		
			Součet		249,392		
24	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	39,000	475,00	18 525,00
			(21,73*2+16,27*2+0,5*4)*0,5		39,000		
			Součet		39,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							62 214,88
25	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	80,000	141,00	11 280,00
			21,73*2+16,27*2+0,5*2*4		80,000		
			Součet		80,000		
26	M	592175090	obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní	kus	164,800	45,10	7 432,48
			160*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		164,800		
			Součet		164,800		
27	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	288,000	39,40	11 347,20
			(21,73*2+16,27*2+4)*(4,8-1,2)		288,000		
			Součet		288,000		
28	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 640,000	1,75	15 120,00
			288*30 "Přepočtené koeficientem množství		8 640,000		
			Součet		8 640,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	288,000	23,90	6 883,20
30	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	288,000	14,80	4 262,40
31	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	8 640,000	0,35	3 024,00

288*30 "Přepočtené koeficientem množství 8 640,000

Součet 8 640,000

32	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	288,000	9,95	2 865,60
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

997 - Přesun sutě

323,88

33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,303	568,00	172,10
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,303	215,00	65,15
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,242	9,35	39,66

0,303*14 "Přepočtené koeficientem množství 4,242

Součet 4,242

36	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,303	155,00	46,97
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

998 - Přesun hmot

16 672,40

37	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	41,681	400,00	16 672,40
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

457 130,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 775,24

72	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	693,81	2 775,24
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 708,00

55	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	80,000	26,75	2 140,00
56	M	10.074.580	Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	80,000	32,10	2 568,00

764 - Konstrukce klempířské

115 501,22

38	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	32,800	104,86	3 439,41
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

8,2*4 32,800

Součet 32,800

39	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	31,900	104,86	3 345,03
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

1,1*(4+8+5+12) 31,900

Součet 31,900

40	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	41,720	104,86	4 374,76
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

20,86*2 41,720

Součet 41,720

41	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	20,000	104,86	2 097,20
----	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	----------

5*4 20,000

Součet 20,000

50	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	32,800	822,83	26 988,82
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	25,300	663,40	16 784,02
			23*1,1		25,300		
			Součet		25,300		
75	K	764511414	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 330 mm	m	42,360	731,88	31 002,44
			21,18*2		42,360		
			Součet		42,360		
76	K	764511464	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	4,000	199,02	796,08
77	K	764518402	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm	m	22,400	1 030,41	23 081,18
			5,6*4		22,400		
			Součet		22,400		
47	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 119,089	3,21	3 592,28

767 - Konstrukce zámečnické

288 769,46

73	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	14,000	125,19	1 752,66
74	M	553414250	mřížka větrací 450x250 - K2	kus	14,000	321,00	4 494,00
61	K	767990001.1	Montáž ocelové konstrukce zastřešení - Z1	kus	1,000	8 268,18	8 268,18
62	M	553010001	Dodávka ocelové konstrukce zastřešení vč.povrchové úpravy - provedení viz PD	kus	1,000	38 909,09	38 909,09
63	K	767990002	Stavební výpomoc	h	10,000	1 459,09	14 590,90
64	K	767990003	Zasklení zastřešení	m2	8,400	3 890,91	32 683,64
65	M	553010002	Dodávka sklo bezpečnostní VSG ESG 55.2 2x tabule 5 mm + 2x folie PVB	m2	8,400	21 886,37	183 845,51
66	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 845,440	1,49	4 225,48

783 - Dokončovací práce - nátěry

45 376,56

49	K	783846523	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	152,000	298,53	45 376,56
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 300 - SO 03 - Rekons - 300 - SO 03 - Rekonstrukc...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Projektant:

Ing. Pavel Graca

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

378 984,22

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

378 984,22

DPH základní

21,00%

ze

378 984,22

79 586,69

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

458 570,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


HELLMICH spol. s r. o.
Zbyněk Hellmich - jednatel
Hlavní 282/144, 358 01 Mariánské Lázně
Tel +fax: ++420 / 384 027 104-8
IČ: 25218948, DIČ: CZ25218948
E-mail: hellmich@hellmich.cz, Web: www.hellmich.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 300 - SO 03 - Rekons - 300 - SO 03 - Rekonstrukc...

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

Projektant:

Ing. Pavel Graca

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

378 984,22

PSV - Práce a dodávky PSV

378 984,22

712 - Povlakové krytiny

350 107,19

713 - Izolace tepelné

4 078,84

764 - Konstrukce klempířské

24 798,19

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

378 984,22

[Handwritten signature and stamp]

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 300 - SO 03 - Rekons - 300 - SO 03 - Rekonstrukc...

Místo: Datum: 9. 7. 2018
Objednatel: Město M. Lázně Projektant: Ing. Pavel Graca
Zhotovitel: Hellmich, spol. s r.o. Zpracovatel: Hellmich, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

378 984,22

PSV - Práce a dodávky PSV

378 984,22

712 - Povlakové krytiny

350 107,19

1	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	358,276	104,86	37 568,82
			8,6*20,83*2		358,276		
			Součet		358,276		
2	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	383,388	71,69	27 485,09
			8,6*20,83*2		358,276		
			8,6*(0,28+0,45)*4		25,112		
			Součet		383,388		
3	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,115	73 802,18	8 487,25
			383,388*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,115		
			Součet		0,115		
4	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	766,776	173,34	132 912,95
			383,388*2		766,776		
			Součet		766,776		
5	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	881,792	158,36	139 640,58
			766,776*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		881,792		
			Součet		881,792		
6	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	5,000	802,50	4 012,50

713 - Izolace tepelné

4 078,84

9	K	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	2,000	749,00	1 498,00
10	M	628664010	Větrací komínek P4	kus	2,000	487,92	975,84
11	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2,000	802,50	1 605,00

764 - Konstrukce klempířské

24 798,19

13	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	42,360	452,61	19 172,56
			21,18*2		42,360		
			Součet		42,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	764311613	Lemování komínu z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,440	1 647,80	4 020,63
			0,72*2+0,5*2		2,440		
			Součet		2,440		
8	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2,000	802,50	1 605,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 400 - SO 04 - Připoj - 400 - SO 04 - Připojení k...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Projektant:

Ing. Pavel Graca

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

IČ:

25218948

DIČ:

CZ25218948

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

45 889,09

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

45 889,09

DPH základní

21,00%

ze

45 889,09

9 636,71

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 525,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


HELLMICH spol. s r. o.
Zbyněk Hellmich - Jednatel
Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.+fax: ++420 / 354 627 104-5
IČO: 25218948, DIČ: 125-25218948
E-mail: hellmich@hellmich.cz, Web: www.hellmich.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 400 - SO 04 - Připoj - 400 - SO 04 - Připojení k...

Místo:

Datum:

9. 7. 2018

Objednatel:

Město M. Lázně

Projektant:

Ing. Pavel Graca

Zhotovitel:

Hellmich, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hellmich, spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

45 889,09

M - Práce a dodávky M

45 889,09

22-M - Slaboproud

20 330,00

22-M-B2 - Zařízení Wifi

25 559,09

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

45 889,09

REKAPITULACE ROZPOČTU
ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen
Objekt: 400 - SO 04 - Připoj - 400 - SO 04 - Připojení k...
Místo: Město M. Lázně
Datum: 9. 7. 2018
Objednatel: Město M. Lázně
Projektant: Ing. Pavel Graca
Zhotovitel: Hellmich, spol. s r.o.
Zpracovatel: Hellmich, spol. s r.o.

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Úšovice - stavební úpravy školních dílen

Objekt: 400 - SO 04 - Připoj - 400 - SO 04 - Připojení k...

Místo: Datum: 9. 7. 2018
Objednatel: Město M. Lázně Projektant: Ing. Pavel Graca
Zhotovitel: Hellmich, spol. s r.o. Zpracovatel: Hellmich, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 45 889,09

M - Práce a dodávky M 45 889,09

22-M - Slaboproud 20 330,00

1	K	220019901	Montáž slaboproudu	h	10,000	642,00	6 420,00
2	K	220019902	Stavební výpomoc	h	5,000	642,00	3 210,00
3	K	220019903	Zprovoznění	kus	1,000	10 700,00	10 700,00

22-M-B2 - Zařízení Wifi 25 559,09

4	M	B2-S-01	Wi-Fi AP -Hlavní budova - 2 přístup. body	ks	1,000	2 142,14	2 142,14
5	M	B2-S-02	Wi-Fi klientská pobočka	ks	3,000	684,80	2 054,40
6	M	B2-S-03	Koax. kabel Tri-Lan RF240	m	15,000	31,03	465,45
7	M	B2-S-04	FTP kabel OPTIX KAT 6	m	50,000	14,98	749,00
8	M	B2-S-05	RB953GS-5HnTb 128Mb RAM , 720 MHz , 2xmini PCIe , 3xLAN vč. L5	ks	1,000	3 338,40	3 338,40
9	M	B2-S-06	R11e-5HacD mini PCI karta 802.11-ac 12xMMCX , Atheros 5GHz	ks	2,000	991,89	1 983,78
10	M	B2-S-07	Kovový indol case pro RB953G	ks	1,000	664,47	664,47
11	M	B2-S-08	RB922UAGS-5HPacD 720 MHz , 128 MB RAM , 1xLAN 1x SFP , 1x 5GHz 802.11ac , 2x MMCX , L4	ks	3,000	1 981,64	5 944,92
12	M	B2-S-09	CA411-711-indoor case pro RB411 , RB911 , RB711 , RB912 a RB922	ks	3,000	301,74	905,22
13	M	B2-S-10	PoE Gigabit konvertor 48/24V , 802.3af/at	ks	4,000	476,15	1 904,60
14	M	B2-S-11	Nap. Kabel SL-8 pro nap. Zdroje	ks	4,000	52,43	209,72
15	M	B2-S-12	PAR24-EXTREM , MIMO 2x2 , 2xpack anténa 24dbi , 2xRSMA vč. Přisl.	ks	1,000	5 196,99	5 196,99

KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele / veřejné zakázky

Název veřejného zadavatele	Město Mariánské Lázně
IČ, datová schránka	IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061, datová schránka: bprbqms
Sídlo veřejného zadavatele	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
Název zakázky	Rekonstrukce školních dílen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních
Druh veřejné zakázky podle předmětu veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky podle předpokládané hodnoty	Podlimitní veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení

2. Identifikační údaje účastníka zadávacího (výběrového) řízení

Účastník řízení: Obchodní firma /název/ jméno a příjmení	HELLMICH, spol. s r.o.
Právní forma účastníka řízení	Společnost s ručením omezeným
Sídlo podnikání účastníka řízení	Mariánské Lázně, Hlavní č.p. 282/144, PSČ 35301
Místo podnikání účastníka řízení	Mariánské Lázně, Hlavní č.p. 282/144, PSČ 35301
Korespondenční adresa účastníka	Mariánské Lázně, Hlavní č.p. 282/144, PSČ 35301
Kontaktní osoba ve věci zakázky, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon	Radka Korcová, Mariánské Lázně, Hlavní č.p. 282/144, PSČ 35301, korcova@hellmich.cz , +420 739 757 754
IČO účastníka (bylo-li přiděleno)	25218948
DIČ účastníka řízení	CZ25218948
Datová schránka:	ID ekx9z7c
Jméno a funkce statutárního orgánu účastníka řízení	ZBYNĚK HELLMICH, jednatel společnosti
Jméno, příjmení oprávněné osoby jednat jménem či za účastníka	x

3. Údaje pro hodnocení nabídky

a) Stavební práce

Nabídková cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Samostatně DPH (sazba %):	Nabídková cena celkem včetně DPH:
7 434 018,83 Kč	1 561 143,95 Kč	0 Kč	8 995 162,78 Kč

b) Publicita (dočasný billboard a stálá pamětní deska)

Nabídková cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Samostatně DPH (sazba %):	Nabídková cena celkem včetně DPH:
30 270 Kč	6 356,7 Kč	0 Kč	36 626,7 Kč

Celkem: Stavební práce + Publicita (= celková nabídková cena)

Nabídková cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba %):	Samostatně DPH (sazba %):	Nabídková cena celkem včetně DPH:
7 464 288,83 Kč	1 567 500,65 Kč	0 Kč	9 031 789,48 Kč

V Mariánských Lázních

Dne 17.07.2018

Zbyněk Hellmich

Jméno oprávněné osoby dodavatele

① Podpis oprávněné osoby dodavatele

*) Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci).



1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.