DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.04.2020
ev. č. objednatele S198/20
dle § 2586 a násl. občanského zák.

Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně

Číslo smlouvy Objednatele: : S198/20-1 Číslo smlouvy Zhotovitele: .....

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda, telefon: +420 354 922 182.

1.2 Zhotovitel:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň
IČO: 27977951, DIČ : CZ27977951
Bankovní spoj. : ČS a.s. č.ú.: 737680389/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Chmelíř, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Chmelíř – tel.: 602482909

2 Předmět dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 27. 04. 2020 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek Zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků Objednateli stavbu „Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně

.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla a také termín plnění díla a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat. Konkrétně se jedná o snížení objemu asfaltového krytu určeného k odstranění a tím zmenšení objemu nového asfaltového krytu z důvodu navýšení nivelity komunikace a upřesnění výšky teplovodu, naopak bude třeba doplnit vyrovnávací vrstvu pro vyvýšení komunikaci, nutnost odstranění nepředpokládané betonové vrstvy pod betonovou dlažbou a následné doplnění podkladní vrstvy, nutnost sanace podloží novými konstrukčními vrstvami v místech, kde nebyla tlakovou zkouškou potvrzena požadovaná hodnota.

Z tohoto důvodu došlo rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

Článek 2. odst. 2.3 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.3 Rozsah plnění závazku je určen:

1. Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně"
2. Projektovou dokumentací pro provedení stavby „Regenerace sídliště Plzeňská, parkoviště pro osobní automobily, sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně" od Ing. J. Oboznenka z 06/2019
3. Nabídkou Zhotovitele
4. **Změnovým listem č. 1**

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne19.8.2019

cena celkem bez DPH	3 515 811,00 **Kč**
sazba DPH	**21 %**
výše DPH	738 320,31 **Kč**
cena celkem včetně DPH	4 254 131,31 **Kč**

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	449 933,80 **Kč**
sazba DPH	**21 %**
výše DPH	94 486,10 **Kč**
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	544 419,90 **Kč**
Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH	217 860,00 **Kč**
Sazba DPH	**21 %**
Výše DPH	45 750,60 **Kč**
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH	263 610,60 **Kč**

Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	3 747 884,80 **Kč**
Sazba DPH	**21 %**
Výše DPH	787 055,81 **Kč**
Cena celkem včetně DPH	4 534 940,61 **Kč**

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Článek 4. odst. 4.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl.2. Smlouvy budou dokončeny do 140 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.

3. Ustanovení společná a závěrečná

3.1 Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

3.3 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Mariánské Lázně 20 -08- 2020

Za Objednatele

MĚSTO Mariánské Lázně 15

Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina, starosta

Plzeň 19 -08- 2020

Za Zhotovitele:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Ruheŝova 565/25 326 00 Plzeň IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Václav Chmelíř, jednatel

Příloha
Změnový list č. 1

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12808268
ID verze:	13736832
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.09.2020 12:50:42
Zveřejňující subjekt:	Město Mariánské Lázně (bprbqms)
ID návazné smlouvy:	11680780
Email pro zaslání potvrzení:	Jarmil.Svoboda@muml.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Mariánské Lázně
IČO:	00254061
Datová schránka:	bprbqms
Adresa:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Textové označení:	Změna rozsahu plnění, ceny díla a termínu dokončení
Datum uzavření:	20.08.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	S198/20-1
Podepisující osoba:	Ing. Martinem Kalinou - starostou
Hodnota bez DPH:	3 747 884,80 CZK
Hodnota vč. DPH:	4 534 940,61 CZK