
DODATEK Č. l
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 08.10.2024

EV. Č. OBJEDNAVATELE S490/24

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou požární úseky
bez požár. rizika u evakuačního výtahu

Osazení protipožárních uzávěrů

Číslo snilouvy Objednatele: S490/24-1 Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj ení

Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen Objednai'el

Zhotovitel:

HONE WEST CZ s.r.o.
Strnadova 1954/35, východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČO: 08668175 DIČ: CZ08668175

Bankovní spoj ení:

Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: David Rottenborn,
rottellborll@,holnewest.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
dále jen ::hotovite/

I. Předmět a účel dodatku
Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 08. 10. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předinětem díla je závazek
zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu
,,Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně - doprovodná opatření k výiněně
evakuačního výtahu".

Tímto dodatkem se mění, rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy
o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (dvoukřídlé dveře bylo třeba nahradit dveřmi
jednokřídlýini stejného průchozího profilu, aby nezasahovaly do vstupních dveří jednotlivých obytných buněk,
dveře do strojovny zůstanou původní, bude třeba dozdít příčky u osazených dveří a ovládání těchto dveří přes
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elektromagnety napojit na elektrickou požární signalizaci, v l. NP sjednotit dveře s ostatními a osadit
obložkové zárubně, dveře do obytných buněk, které se budou měnit, přizpůsobit stávajícímu otvoru)

Sinluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě ke změně ceny a termínu
plnění díla. V návaznosti na to se sinluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak,
že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s čláiikem XVI., odst. l. takto:

II. Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

Článek I. odst. 2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněníin:

2. Ro::sah a Fpúsob plněn/Mva::kuje určen dokumentací'
a) Zadávací dokumentací k veřejné mká:ce ,,Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou

Mariánské Lá:ně - doprovodná opatření k výměně evakuačního výtahu ".
b) Projektová dokumentace

D.1.3. Požárně beFpečnostnl" řešení Výměna evakuačního výtahu v Domověpro seniory, Tepelská
752,"22, 353 01 Mariánské Lá:ně od Ing. LuděkFerenc, Tyršova 262, 354 71 Velká Hledd'ebe,
02,"2024

c) změnový list č. 1

Článek II. odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

l Cena díla je stanovena v souladu s obecně :úva:mými právními předoisy a je oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši.'

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ::e dne 08.10.2024

cena celkem bé:: DPH l 144 800,- Kč
sa::ba DPH 12 %
výše dph 137 376,- kč
cena celkem včetněDPH l 282 176,- KČ

Cena díla se v::hledem ke skutečnostem popsaných v čI. //. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena neprovedených stavebních prací celkem bé:: DPH 786 193,- KČ
sa::ba DPH 12 %
výše dph 94 343,- kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetněDPH 880 536,- KČ

Cena dodatečných stavebních prací celkem bé:: DPH 905 196,- KČ
sa::ba DPH 12 %
výše dph 108 624,- kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetněDPH l 013 820,- KČ

Nová celková cena ::a provádění dílaje.'
Cena celkem bé:: DPH l 263 803,- Kč
Sa::ba DPH 12 %
výše dph 151 657,- kč
Cena celkem včetněDPH l 415 460,- KČ

Cenyjsouplatnépo celou dobu realimce předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.
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V 'g' V V 'g' 'g' p'III. Ustanoveni společná a zaverecna

1. Tento dodatek je uzavřen okalnžikeln a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. l je
účinný okalnžikeln jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření
objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezl11ěněna a zůstávají v platnosti a
účinnosti.

3. Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky nebo v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž
každá ze sinluvních stran obdrží dva stejnopisy Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohv:
Změnový list č. l

4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé
a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozuinitelný a na důkaz toho připojují své podpisy

5. 7. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku ke smlouvě na svém jednání konaném
dne 10.12.2024, llsneseníln č. RNU857/24.

Mariánské Lázně dne [dle cl. podpisu] Plzeň dne [dle cl. podpisu]

Za Objednatele Za Zhotovitele:

Město Mariánské Lázně HONE WEST CZ s. r.o.
Martin Hurajčík David Rottenborn
starosta jednatel společnosti
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číslo změnového listu

ZMENOVY LIST STAVBY ZL číslo 1

,,Domov pro seniory - požární úseky bez požár. rizika u -.
STAVBA: W . Cislo stavby:

evakuačního výtahu"

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou na adrese Tepelská - .Stavební objekt: 752/22, 353 01 Mariánské Lázně. Cislo objektu:

Část: B. vytvořeni požárně bezpečnostních prostorů

Popis změňf

Změny na stavbě - zjištěno při konzultaci s projektantem a konzultací technika EPS a uživatele

Zdůvodněni změny': ...

Vzhledem k tomu, že na chodbách v původním projektu byly 2kř. dveře, které by nevyhovoval provozu domova pro
seniory,byla nutná změna projektu na 1kř. v původním rozměru. Nyní jsou nahrazeny 1kř. ATYP dveřmi 1200/1970, proto z
projektu odebrány elektromagnety a elektrické zámky vč. dveřního koordinátoru. Dále byla položka č. 30 (rozpočet z
nabídky), nahrazena plechem, který otvor překryje - dveře zde nadávají smysl. V patrech, kde není vystavěná příčka, je
nutné tento prostor protipožárně oddělit spolu s dveřmi - nutné dozdění vč. zednického zapravení. Systém dveří EPS nutné
napojit na EPS ústřednu, aby dveře v případě požáru byly zavřené. V současné době na stavbě nebyla rozvedena el.
připojení pro EPS, nutné dodělat a zprovoznit EPS na nově osazených uzávěřech.

projektová Příloha č./název
dokumentace

á

časový plán prací 17 01 2025 Příloha č lnázev
O
D

cena díla 119 002,85 KČ Příloha č./název

ostatní Příloha č./název

Podpis:
Navrhovatel změny: Lhůta na

schváleni
Datum/Podpis

VYjáďřenI objednatele:

Datum/Podpis

Vyjádření projektanta:

Datum/Podpis

VYjáďřeni zhotovitele:

Datum/Podpis
VYjáďřeni účastníků řízeni:

Závěrečné stanovisko:

Za zhotovitele: Za objednatele:
David Rottenborn, jednatel
datum 03.12.2024

Poznámky', seznam příloh:

Příloha ke Změnovému listu



Stavba: Domov pro seniory - požární úseky bez požár. rizika u evakuačního výtahu Příloha ke Změnovému listu č 1

objekt: v Plzni dne 03.12.2024

Dodavatel: HOME WEST CZ s.r.o.

PC Název MJ Množství JC Cena celkem

MÉNĚPRÁCE

Kód položky 786 193,00 KČ
R1 D+M Elektromagnet EPS ks 5,000 1 420,00 Kč 7 100,00 Kč
R2 D+m Elektrický zámek ks 10,000 569,00 Kč 5 690,00 Kč
R3 D+M Dveřní koordinátor ks 6,000 857,00 KČ 5 142,00 KČ
R4 D+M Dveřní samozavírač ks 4,000 864,00 Kč 3 456,00 Kč
R5 Dveře do půovdní strojovny EVY 15 DP3 1000/1970 ks 1,000 14 910,00 Kč 14 910,00 Kč
R6 Dveře 2,NP El 15 DP3-S200-C 2kř. 1200/1970 ks 1,000 44 700,00 Kč 44 700,00 Kč
R7 Dveře 3,NP El 15 DP3-S200-C 2kř. 1200/1970 ks 1,000 66 105,00 Kč 66 105,00 Kč
R8 Dveře 4,NP El 15 DP3-S200-C 2kř. 1200/1970 ks 1,000 68 255,00 Kč 68 255,00 Kč
R9 Dveře 5,NP El 15 DP3-S200-C 2kř. 1200/1970 ks 1,000 68 255,00 Kč 68 255,00 Kč
RIO Dveře 6,NP El 15 DP3-S200-C 2kř. 1200/1970 ks 1,000 68 255,00 Kč 68 255,00 Kč
Ril Dveře 7,NP El 15 DP3-S200-C 2kř. 1200/1970 ks 1,000 68 255,00 Kč 68 255,00 Kč

Dveře do obytných buněk El 30 DP3-S200 1000/1970 3.NP 3ks, 4,NP 3ks . .
R12 ' ks 15,000 22 610,00 Ke 339 150,00 Ke

5,NP 3 ks, 6. NP 3ks, 7, NP 3 ks
R13 D+M Ocelové zárubně protipožární 900/1970 1,NP ks 3,000 5 980,00 KČ 17 940,00 KČ
R14 D+M Ocelové zárubně protipožární 1450/1970 1,NP ks 1,000 8 980,00 KČ 8 980,00 KČ

VÍCEPRÁCE

905 195,85 Kč

D"M Napojení na systém EPS do ústředny, každé patro zvlášť' kabeláž vč. . .
R15 , ' ks 7,000 10 800,00 Ke 75 600,00 Ke

elektropraa a protikusy magnety

342272225 d"m výstavba nové příčky YTONG ti. 10 cm na chodbě m2 21,750 747,00 Kč 16 247,25 Kč
612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 43,500 285,00 Kč 12 397,50 Kč
612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušt'ky do 3 mm m2 43,500 182,00 KČ 7 917,00 KČ
998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,450 406,00 KČ 588,70 KČ

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech . .
784181101 m2 43,500 20,20 Ke 878,70 Ke

vdo3,80m
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v . .

784211101 , m2 43,500 98,20 Ke 4 271,70 Ke
mistnostech v do 3,80 m

R16 Úprava vstupních otvorů - železobeton řez diamantový kotouč ks 12,000 2 200,00 KČ 26 400,00 KČ
R17 Úprava stropního kanálu pro ukotvení příčky ks 7,000 1 000,00 KČ 7 000,00 KČ



R18 D + M Zakrytí tab. p|echem střešní výlez vč. lešení ks 1,000 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
R19 Dveře 2,NP El 15 DP3-S200-C 1kř. 1200/1970 ATYP ks 1,000 44 700,00 Kč 44 700,00 Kč
R20 Dveře 3,NP El 15 DP3-S200-C 1kř. 1200/1970 ATYP ks 1,000 66 105,00 Kč 66 105,00 Kč
R21 Dveře 4,NP El 15 DP3-S200-C 1kř. 1200/1970 ATYP ks 1,000 68 255,00 Kč 68 255,00 Kč
R22 Dveře 5,NP El 15 DP3-S200-C 1kř. 1200/1970 ATYP ks 1,000 68 255,00 Kč 68 255,00 Kč
R23 Dveře 6,NP El 15 DP3-S200-C 1kř. 1200/1970 ATYP ks 1,000 68 255,00 Kč 68 255,00 Kč
R24 Dveře 7,NP El 15 DP3-S200-C 1kř. 1200/1970 ATYP ks 1,000 68 255,00 Kč 68 255,00 Kč

Dveře do obytných buněk El 30 DP3-S200 900/1970 3.NP 3ks, 4,NP 3ks, 5.NP ks 15,000 22 610,00 KČ 339 150,00 KČ
R25 3 ks, 6. NP 3ks, 7, NP 3 ks

R26 D+M Obložkové zárubně protipožární 900/1970 1,NP ks 3,000 5 980,00 KČ 17 940,00 KČ
R27 D+M Obložkové zárubně protipožární 1450/1970 1,NP ks 1,000 8 980,00 KČ 8 980,00 KČ

Cena celkem bez DPH VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE 119 002,85 KČ


