



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

SMLOUVA O DÍLO

Sadové úpravy zahrady MŠ Vora Mariánské Lázně v rámci projektu "Malí ale společně silní!", spolufinancovaného z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, č. projektu 172

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: S 274/18

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru Investic a dotací

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158,
+420 601 129 068.

1.2 Zhotovitel:

Zahradní a parková spol. s r.o.

Ke Kostelu 4/5 Mariánské Lázně, 353 01

IČ: 25205978, DIČ : CZ25205978

Bankovní spoj. : ČSOB, a.s. č.ú.: 263432980/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Michael Vlček, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Martin Šilhavý - tel.: 605298818.

2 Předmět díla

2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Sadové úpravy zahrady MŠ Vora Mariánské Lázně“ v areálu Mateřské školy Vora v Mariánských Lázních. Provedením stavby se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a doložení veškerých dokladů k prokázání kvality, doklady o shodě a provedení příslušných zkoušek a atestů podle platných norem a předpisů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

2.2 Rozsah plnění závazku je určen:

- zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Sadové úpravy zahrady MŠ Vora Mariánské Lázně - Malí, ale společně silní“.

- Projektovou dokumentací pro provedení stavby „Malí, ale společně silní, Mateřská škola Vora Mariánské Lázně“ vypracovaná Ing. Tomášem Prinzem, DiS., Květná 1518/4, 350 02 Cheb, IČO: 86944266, v roce 2018,
- oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.

2.3 Místem plnění je staveniště dané projektem stavby.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným normám.

2.5 Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- Zajištění všech objektů zařízení staveniště potřebných na řádné provedení Díla včetně jeho likvidace
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
- Zajištění vytýčení podzemních sítí v prostoru staveniště.
- Zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy.
- Vypracování dílenské projektové dokumentace, pokud je potřebná.
- Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů ke kolaudaci.
- Zajištění věcné a časové koordinace činnosti všech podzhotovitelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
- Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- Organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla (zejména provozních zkoušek technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnost díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); veškeré tyto dokumenty předá zhotovitel ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, nejpozději při přejímacím řízení - 2 paré v listinné. Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby.
- zajištění vypracování geometrického plánu stavby pro vložení do katastru nemovitostí včetně vypracování geometrických plánů na všechny přeložky inženýrských sítí
- zajištění geodetického zaměření vybudovaných inženýrských sítí
- Předání veškerých dokladů, zejména prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- Zajištění bezplatného záručního servisu u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době
- Odvoz a uložení ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, nebo využití k recyklaci.
- Zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech pro kolaudační řízení, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

3 Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	<u>379 439,18</u>	Kč
sazba DPH	21	%
výše DPH	<u>79 682,23</u>	Kč
cena celkem včetně DPH	<u>459 121,41</u>	Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce stavby. Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zejména:

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, včetně nákladů potřebných zkoušek, měření, atestů, zpracování provozních řádů a podobně;
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla;
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
- veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;
- denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce;
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla;
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, včetně případných přeložek inženýrských sítí a vedení či komunikací;
- veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů;
- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních a jiných záruk nebo zajištění;
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla;
- veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;
- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;
- veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby;
- veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na ostrahu díla;
- náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí;
- zisk zhotovitele;
- Poplatky za „skládkovné“ jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při fakturaci doklady o uložení a úhradě poplatků.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podmínky pro změnu ceny

- Pokud po uzavření smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena původní Projektovou dokumentací.
- Pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu díla
- Pokud objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu díla, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednavatelem

3.6 Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. víceprací.
- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj. v případě omezení rozsahu díla zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

3.8 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť a pro ocenění budou použity jednotkové ceny v obecně dostupné standardizované cenové soustavě. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelům přezkoumatelné. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.

4 Termíny plnění

4.1 Předání staveniště a zahájení prací:

4.1.1 Předání staveniště: Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14 dní od uzavření této smlouvy.

4.1.2 Zahájení prací na díle: Zhotovitel zahájí práce na díle do 14 dní od předání staveniště.

4.2 Ukončení díla:

4.2.1 Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy budou dokončeny a zhotovitel předá protokolárně dílo objednateli do 120 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.

4.2.2 Zhotovitel odstraní veškeré zařízení staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů od předání

dokončeného díla objednateli.

4.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti

5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5.2 Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za měsíc. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování, zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle.

5.3 Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí.

5.4 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění všech zjištěných závad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu.

5.5 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

5.6 Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesení daňové povinnosti. Výsledná částka k úhradě musí být na faktuře vždy zaokrouhlena na celé Kč dolů. Nedílnou součástí faktury bude Zjišťovací protokol včetně Soupisu provedených prací, odsouhlasený Objednatelem a jeho technickým dozorem. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná.

5.7 Zhotovitel, tj. plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit daňový doklad bez výše daně a na tento daňový doklad v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH uvedl údaj „daň odvede zákazník“. Objednatel, tj. plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění podle § 92a odst. 1 a 3 zákona o DPH.

5.8 Pozastávky budou vypočítávány ze základu daně (bez DPH). Na fakturách, kde budou pozastávky uvedeny, se finančnímu úřadu odvede najednou celá vyčíslená daň z přidané hodnoty.

5.9 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

5.10 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.11 Faktura musí být vystavena na příjemce dotace a musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt "Malí ale společně silní!", spolufinancovaný z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, č. projektu 172.

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty.

6.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání díla v termínech dle bodu 4. smlouvy, a to ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytykánych vad a nedodělků.

6.1.3 Za prodlení s termínem odstranění v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených v reklamačním protokolu, a to ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech reklamovaných vad a nedodělků.

6.1.4 Za porušení jakéhokoli závazku zhotovitele, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, dokládání předepsaných atestů, dokládání likvidace demontovaného ocelového odpadu, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, dodržování bezpečnosti práce a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatel ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění a další s výjimkou závazků uvedených v bodě 6.1.1 smlouvy), je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočetem).

6.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

6.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty.

6.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

7 Staveniště

7.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle bodu 4. této smlouvy. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu a pokud to není možné, zavazuje se Objednateli nahradit jak majetkovou, tak případnou nemajetkovou újmu.

7.3 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

8 Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Objednatel předá po uzavření této smlouvy zhotoviteli kopii jednoho kompletního souboru projektové dokumentace. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost této předané projektové dokumentace.

8.2 Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti či vady v dokumentaci.

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené a bezvadné dílo převzít.

8.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel je v rámci zařízení staveniště povinen zajistit v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zprávu zhotovitele o postupu prací předloží na každém kontrolním dnu zhotovitel písemně vypracovanou. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

8.5 Objednatel bude provádět technický dozor stavby sám prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo prostřednictvím pověřené třetí osoby. Jméno osoby provádějící technický dozor sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště, popř. bez zbytečného prodlení kdykoliv při změně osoby provádějící technický dozor.

8.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.7 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem jednáním nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

8.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.

8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkryt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací.

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

8.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu), dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecně

závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.13 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda nebo nemajetková újma, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.14 Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku jakékoliv újmy,
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského dozoru stavby,
- zajištění vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště,
- za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a nemajetkové újmy způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
- přítomnost kopie dokumentace stavby na staveništi.

8.15 Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožující dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přijímacího řízení.

8.16 Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby.

8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něž prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatel. Změnu subdodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením stavby s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Zhotovitel je povinen v takém případě doložit veškeré dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového subdodavatele.

8.18 Pro veškeré změny oproti zadávací dokumentaci budou zhotovitelem vypracovány změnové listy číslované souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatel jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

8.19 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem – objednatel, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Zábor veřejného prostranství zhotovitel nahlásí nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství na Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení poplatků.

8.20 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky

znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

8.21 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započítím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v bodě 8.20, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče.

8.22 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

9 Bezpečnost a ochrana zdraví

9.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce, a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

9.4 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

10 Zkoušky

10.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

10.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, technickými normami, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

10.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

10.4 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

10.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

11 Stavební deník

11.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy více a méně prací. Do těch budou zaznamenány všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

11.2 Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO zhotovitele,
- název, sídlo, IČO objednatele,
- název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

11.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

12 Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 7 kalendářních dnů předem.

12.2 Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:

- provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
- předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 12.6 se ověřuje kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

12.3 Předání a převzetí díla musí předcházet:

- provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje,
- kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí pokud to vyžaduje zákon,
- technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.

12.4 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.

12.5 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.

12.6 K přijímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- provozní řády,
- zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
- zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
- zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
- seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
- návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních,
- úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
- deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
- stavební a montážní deníky,
- doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,
- další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.

12.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

- vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přijímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 12.6 nebo některý doklad, jež má být její součástí.

12.8 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.9 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

12.10 O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přijímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

12.11 K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

12.12 Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přijímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přijímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přijímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přijímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přijímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přijímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12.13 V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přijímacím řízení, opakuje se příští přijímací řízení v plném rozsahu.

12.14 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

12.15 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.

12.16 Veškeré doklady a dokumenty, předávací protokoly musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt "Malí ale společně silní!", spolufinancovaný z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, č. projektu 172.

13 Vlastnické právo a nebezpečí škody

13.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

13.2 Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

14 Záruky

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla, a to v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla. Podpisem zjišťovacích protokolů dle bodu 5.2 této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odstavci. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla bez vad a nedodělků.

14.3 Za stejných podmínek a ve stejné lhůtě je souběžně poskytována ze strany zhotovitele záruka za vady a nedodělky Díla, tj. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně nebo datovou schránkou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

14.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě určené objednatelem v písemné reklamaci vad, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

14.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 14.5 této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli

vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

14.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15 Vyšší moc

15.1 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

15.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16 Odstoupení od smlouvy

16.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, popř. ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

16.2 Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující okolnosti:

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle bodu 4 této smlouvy, které bude delší než 20 kalendářních dnů,
- prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 90 dnů, pokud faktura nebyla důvodně dle této smlouvy odmítnuta,
- jestliže předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno,
- jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dnů přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla podle bodu 4.4 této smlouvy,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 8.15 této smlouvy,
- jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona,
- vstup zhotovitele do likvidace,
- uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

16.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení Díla. Nárok

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

17 Změna smlouvy

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

17.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Případné postoupení práv a povinností se bude realizovat ve smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zák., tj. jako postoupení smlouvy.

18 Závěrečná ustanovení

18.1 Smlouva je uzavřena okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je účinná okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 18.4. smlouvy.

18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinností objednatele např. vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

18.3 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

18.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy objednatel.

18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

18.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 19.7.2018

Za objednatele:



.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Řezník
Vedoucí odboru Investic a dotací

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem s cenovou nabídkou (příloha č.1)

Mariánské Lázně dne 19.7.2018

Za zhotovitele:



Zahradní a parková spol. s r.o.
Petra Bezručů 360
353 01 Velká Hledebe
IČ: 25205978, DIČ: CZ25205978
Tel.: 354 822 135
www.zahradami.cz


.....
Zahradní a parková spol. s r.o.
Michael Vlček
jednatel společnosti

VÝKAZ VÝMĚR

Sadové úpravy zahrady MŠ Vora Mariánské Lázně

v rámci projektu "Malí ale společně silní!", spolufinancovaného z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | CIL EÚS

Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018011

Stavba: Malí, ale společně silní - zahrada MŠ Vora, Mar. Lázně

KSO: Mariánské Lázně
Místo: Mariánské Lázně

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Tomáš Prinz, DiS.

Poznámka:

CC-CZ: 10.3.2018
Datum: 10.3.2018
IČ: 00254061
DIČ: CZ00254061
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 86944266
DIČ:

Cena bez DPH

379 439,18

Sazba daně 21,00%
15,00%

Základ daně 379 439,18
0,00

Výše daně 79 682,23
0,00

Cena s DPH

V CZK

459 121,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018011

Stavba: Malí, ale společně silní - zahrada MŠ Vora, Mar. Lázně

Místo: Mariánské Lázně Datum: 10.3.2018

Zadavatel: Město Mariánské Lázně Projektant: Ing. Tomáš Prinz, DiS.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2018011	Malí, ale společně silní - zahrada MŠ Vora, Mar. Lázně	379 439,18	459 121,41	STA
---------	--	------------	------------	-----

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malí, ale společně silní - zahrada MŠ Vora, Mar. Lázně

Místo:

Mariánské Lázně

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně

Uchazeč:

Datum:

10.3.2018

Projektant:

Ing. Tomáš Prinz, DiS.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	246 452,82	132 986,36	379 439,18
1 - Zemní práce	49 743,64	41 415,18	91 158,82
2 - Zakládání	8 145,10	2 015,50	10 160,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 101,30	3 093,75	7 195,05
5 - Komunikace pozemní	225,00	49,50	274,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	363,00	132,00	495,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 244,78	3 440,43	10 685,21
762 - Konstrukce tesařské	6 096,00	876,18	6 972,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 148,78	2 564,25	3 713,03
N00 - Specifikace	176 630,00	72 640,00	249 270,00
D 2.1 - Specifikace rostlin	53 730,00	0,00	53 730,00
N01 - Ochrana kmene, provzdušňovací a záváhová sonda	320,00	40,00	360,00
D.2.3 - Mobiliář	17 780,00	10 800,00	28 580,00
D.2.4 - Herní prvky	104 800,00	61 800,00	166 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	10 200,00	10 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	3 800,00	3 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	6 400,00	6 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malí, ale společně silní - zahrada MŠ Vora, Mar. Lázně

Místo: Mariánské Lázně

Datum: 10.3.2018

Zadavatel: Město Mariánské Lázně

Projektant: Ing. Tomáš Prinz, DiS.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

379 439,18

D HSV Práce a dodávky HSV

109 283,97

D	1	K	122201101	Zemní práce	m3	2,726	110,00	299,86	CS ÚRS 2016 02
---	---	---	-----------	-------------	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:

kamenná zídka, vyvýšené záhony, d 9 m, š 0,3 m, hl. 0,2 m
štěrkopísková plocha pod vrbovými objekty, plocha 7 m2, hl. 0,23 m
betonová patka - konstrukce na popínávkách, vstupní brána (0,4 * 0,4 * 0,9 m)

VV	4*(0,4*0,4*0,9)	0,576
VV	7*0,23	1,610
VV	9*0,3*0,2	0,540
VV	Součet	2,726

D	2	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 %	m3	32,000	42,00	1 344,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

terénní modelace - maximální výška 1,4 m, plocha 40 m2

P	3	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	57,600	350,00	20 160,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

terénní modelace

VV	32*1,8	57,600
----	--------	--------

D	4	K	181301101	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	190,000	23,40	4 446,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

doplňení ornice - zakládání trávníku

D	5	K	181411131	Založení trávníku na plůdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	190,000	11,00	2 090,00	CS ÚRS 2016 02
M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,700	110,00	627,00	CS ÚRS 2016 02		

Poznámka k položce:

výševek 30 g/m2

D	7	K	181411151	Založení trávníku na plůdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,000	3,00	2 496,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	---	-----------	--	----	--------	------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	M1	Dodávka travního koberce, vč. dopravy	m2	52,000	135,00		7 020,00	
9	K	182201101	Svahování trvalých svaahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	52,000		29,70	1 544,40	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: terénní modelace (výpočet plochy viz grafická část)						
10	K	182301121	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	52,000		30,00	1 560,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: ohumusování terénní modelace						
11	K	183101113	Hlubební jámek pro vysazování rostlin v zemědě tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	101,000		20,00	2 020,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: keřové výsadby, popínavé dřeviny (dle grafické přílohy)						
12	K	183101215	Hlubební jámek pro vysazování rostlin v zemědě tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	10,000		350,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: stromy vel. 12/14, Jehličnany, ovocné stromy						
13	K	183101221	Hlubební jámek pro vysazování rostlin v zemědě tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	5,000		400,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: stromy vel. 14/16						
14	K	183111112	Hlubební jámek pro vysazování rostlin v zemědě tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	68,000		9,00	612,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: výsadba bylinek (výpočet viz grafická část)						
15	K	183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemědě tř. 3	m2	39,000		11,00	429,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: výpočet plochy viz grafická část keřové skupiny 36 m2 záhon - drobné ovoce 3 m2						
VV			36+3 39,000						
16	K	183211321	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče do 80 mm	kus	68,000	0,04	8,00	546,72	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: bylinky						
17	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	190,000		1,00	190,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: travník zakládání výsevem 190 m2 (viz grafická část)						
18	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	190,000		0,40	76,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: travník zakládání výsevem						
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	190,000		2,00	380,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: zakládání travníku výsevem						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	183403161	Obdělení půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	380,000		0,40	152,00	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zakládání trávníku výsevem - opakování pracovní operace 2x						
	VV		190*2. Přepočtené koeficientem množství		380,000				
21	K	183403253	Obdělení půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,000		3,00	156,00	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> terénní modelace - kobercový trávník						
22	K	183403261	Obdělení půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	104,000		0,40	41,60	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> terénní modelace - kobercový trávník (2 x opakování)						
	VV		52*2. Přepočtené koeficientem množství		104,000				
23	K	183901114	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 1,00 do 2,00 m2	kus	1,000	410,00	500,00	910,00	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vysázení bylinkový záhon						
24	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	101,000	0,80	35,00	3 615,80	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> keřové výsadby, popínavé dřeviny						
25	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	10,000	2,00	150,00	1 520,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	5,000	2,00	350,00	1 760,00	CS ÚRS 2016 02
27	K	184215112	Ukötvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	7,000	3,00	28,00	217,00	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> jehličnaté stromy, ovocné stromy						
28	M	052052172101	kůly, délka 2 m, průměr 5 cm, frézované	kus	7,000	75,00		525,00	
29	K	184215133	Ukötvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	8,000	6,00	85,00	728,00	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> stromy vel. 14/16, 12/14						
30	M	0520520521722	kůly, délka 3m, průměr 7 cm, frézované	kus	24,000	75,00		1 800,00	
	VV		8*3. Přepočtené koeficientem množství		24,000				
31	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	18,800	740,00		13 912,00	CS ÚRS 2013 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> stromy, 50% výměna půdy, zahrnuje pádu pro závlahovou mísu (5 * 0,5 m3; 10 * 0,12 m3) doplnění zeminy do vyvýšených záhonů, tl. 20 cm, plocha 2 m2 dolníhnutí substrátu - zakládání trávníku, tl. 5 cm, plocha 190 m2 ohumusování terénní modelace - tl. 10 cm, plocha 52 m2						
	VV		52*0,1		5,200				
	VV		190*0,05		9,500				
	VV		2*0,2		0,400				
	VV		(5*0,5)+(10*0,12)		3,700				
32	M	R1	příčka z púlené frézované kulatiny, pr. 8 cm, délka 100 cm	kus	8,000	10,00		80,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
33	M	R2	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50 bm	m	22,500	13,00		292,50	
P			Poznámka k položce: 1,5 m úvazku/ 1 dřevinu						
VV			15*1,5 Přepočtené koeficientem množství		22,500				
34	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D kmene do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	15,000		25,00	375,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	8,000	1,00	25,00	208,00	CS ÚRS 2013 01
P			Poznámka k položce: 1 m2/1 listnatý strom						
36	M	R3	Dodávka juty, obal kmene listnatých stromů	m2	8,000	30,00		240,00	
37	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	281,000	0,05	0,80	238,85	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: výpočet plochy viz grafická část založení záhonů pro výsadbu keřových skupin, záhonu s drobným ovocem, trávník						
VV			36+3+242		281,000				
38	M	252340010	herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l	litr	0,109	295,00		32,16	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: 4l/ha						
39	K	184806132	Řez stromů netrnitých řezem na cípek D koruny do 4 m	kus	15,000		120,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01
P			Poznámka k položce: řez před výsadbou						
40	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,820		20,00	836,40	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: keřové skupiny 36 m2 záhon drobné ovoce 3 m2 vrbové iglů, obvod 9,4 m, š 0,5 m						
41	M	R4	Mulčovací textilie (68g/m2, prop.260l/m2/s) + 15%	m2	48,093	15,00		721,40	
P			Poznámka k položce: keřové výsadby, záhon drobné ovoce vrbové iglů (9,4 m * 0,3 m)						
VV			9,4*0,3		2,820				
VV			36+3		39,000				
VV			Součet		41,820				
VV			41,82*1,15 Přepočtené koeficientem množství		48,093				
42	K	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,820		22,00	920,04	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: keřové výsadby záhon - drobné ovoce vrbové iglů (9 * 0,3 m)						
VV			36 + (9,4 * 0,3)+3		41,820				
43	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4,000		32,00	128,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 1m2/strom, stromy v trávníku						
44	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	4,782	700,00		3 347,40	CS ÚRS 2013 01
P			Poznámka k položce: 1 m2*0,15 m/ strom v trávníku; 36 m2 * 0,1 m = keřové výsadby 9,4 * 0,3 * 0,1m vrbové iglů 3 m2* 0,1 m = drobné ovoce						
VV			3*0,1		0,300				
VV			9,4*0,3*0,1		0,282				
VV			36*0,1		3,600				
VV			4*0,15		0,600				
VV			Součet		4,782				
45	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,006	3 500,00		21,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: keřové výsadby, záhony drobné ovoce, trávník, vícesložkové hnojivo NPK (20 g/m2)						
46	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	5,620	15,00		84,30	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: keřový výsadby, záhon drobné ovoce, trávník (36+3+242)*(20/1000)		5,620				
47	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	kg	0,450	20,00		9,00	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: 3 tablety á 10 g / strom Silva Mix Forte (30*15)/1000		0,450				
48	M	2511911551	Tabletové hnojivo Silvamix C	kg	0,450	100,00		45,00	
P			Poznámka k položce: dlouhodobě rozpustné hnojivo, tableta 10 g (30*15)/1000		0,450				
49	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,877	30,00	40,00	201,39	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: keřové výsadby, bylinky, drobné ovoce, trávník , vrbové iglů (10l /m2)		2,877				
VV			(9,4*0,5)*(10/1000)		0,047				
VV			(36+3+242+2)*(10/1000)		2,830				
VV			Součet		2,877				
50	K	R5	Osazení dřevěných sloupků - kůlů (dub) včetně dodání materiálu s figurálním motivem žižala	kus	2,000		2 450,00	4 900,00	
D	2		Zakládání					10 160,60	
51	K	271532212	Podsyb pod základové konstrukce se ztuhněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	5,374	550,00	220,00	4 137,98	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> šetrkopísková plocha - vrbové iglů (5,7m2), tl. 150 mm, fr. 0-32						
	VV		šetrkopísková plocha - venkovní třída (12 m2), kompostér (8 m2), tl. 150 mm, fr. 0-32		1,455				
	VV		betonová patka - konstrukce pro popínavky (3x), vstupní brána (1x), 0,4 x 0,4 m, tl. 0,10 m		0,064				
	VV		šetrkopísková plocha - typí (9,7 m2), tl. 150 mm, fr. 0-32		1,200				
	VV		9,7*0,15		1,800				
	VV		4*(0,4*0,4*0,1)		0,855				
	VV		8*0,15		5,374				
	VV		12*0,15						
	VV		5,7*0,15						
	VV		Součet						
52	K	271562211	Podpyp pod základové konstrukce se ztuhněním a urovniáním povrchu z kamenniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	2,832	500,00	242,00	2 101,34	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> šetrkopísková plocha - vrbové iglů (5,7 m2), venkovní třída (12 m2), kompostér (8 m2), typí (9,7						
	VV		9,7*0,08		0,776				
	VV		5,7*0,08		0,456				
	VV		12*0,08		0,960				
	VV		8*0,08		0,640				
	VV		Součet		2,832				
53	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C	m3	1,024	2 400,00	120,00	2 580,48	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> betonová patka - konstrukce pro popínavky (3x), vstupní brána (1x), 0,4*0,4*0,8m						
	VV		dělicí stěny (4x)						
	VV		8*(0,4*0,4*0,8)		1,024				
54	K	R12	Uložení dřevěného obrubníku do ŠP lože, upevnění dřevěnými koly (40 x 40 x 300mm) po 1 m	m	1,000	9,00	25,00	34,00	
55	M	R13	Dodání dřevěného obrubníku, modřínové prkno 28/120 mm, impregnované, hoblované A/B, + 10 %	m	11,880	110,00		1 306,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> obruba mlátové plochy venkovní třídy, kompostér (měřeno v grafické příloze)						
	VV		7,4*3,4		10,800				
	VV		10,8*1,1		11,880				
	VV		10,8*1,1						
	VV		Přepočtené koeficientem množství						
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					7 195,05	
56	K	327214111	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na sucho z nepravidelých kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02	m3	1,125		2 750,00	3 093,75	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kamenná zídka, vyvýšený záhon 9 m * 0,5 m * 0,25 m						
	VV		9*0,25*0,5		1,125				
57	M	583807560	kámen lomový soklový (1 m3 = 2,7 t)	t	3,038	1 350,00		4 101,30	CS ÚRS 2016 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kamenná zídka, vyvýšený záhon, trachyt (d 40 cm, v 13 - 15 cm, š 25 - 30 cm)						
	VV		9*0,25*0,5		1,125				
	VV		1,125*2,7		3,038				
	VV		Přepočtené koeficientem množství						
D	5		Komunikace pozemní					274,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štrépkopisku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	2,250	100,00	22,00	274,50	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: kamenná zídka						
	VV		9*0,25		2,250				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									495,00
59	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začástení	m	6,000		22,00	132,00	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: záhon - drobné ovoce (změřeno v grafické příloze)						
60	M	272451750	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 12 m x 125 mm x 4 mm	m	6,600	55,00		363,00	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: záhon - drobné ovoce, + 10 %						
	VV		6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,600				
D PSV Práce a dodávky PSV									10 685,21
D 762 Konstrukce tesařské									6 972,18
61	K	762081352	Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	5,100		21,80	111,18	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: konstrukce na popínavky, vstupní brána						
62	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	5,100		150,00	765,00	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: konstrukce na popínavky, vstupní brána (výpočet viz grafická část)		20,400				
	VV		3*(4,3+2,5)		5,100				
	VV		2,6+2,5						
63	M	605121300	řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m	m ³	0,550	6 500,00		3 575,00	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: konstrukce na popínavky, vstupní brána (výpočet viz grafická část)						
	VV		+10% přeřez, smrk, hranol 140 x 140 mm		0,400				
	VV		3*(0,14*0,14*4,3)+3*(0,14*0,14*2,5)		0,100				
	VV		(0,14*0,14*2,6)+(0,14*0,14*2,5)		0,500				
	VV		Součet		0,550				
	VV		0,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství						
64	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m ³	0,500	600,00		300,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		FZ		0,500				
65	M	R14	Dodání ocelové patky - profil HH, žárový zinek, plech o síle 6 mm, šířka pásku 60 mm, vnitřní rozteč 120 mm	kus	8,000	260,00		2 080,00	
	P		Poznámka k položce: kotva - konstrukce na popínavky, vstupní brána, dělicí stěny						
66	M	R15	Dodání úhelníku spojovací pozinkovaný, tvar L, 90x100/100 - tl. 3 mm	kus	6,000	23,50		141,00	
	P		Poznámka k položce: kotvení do stěny, konstrukce na popínavky, vstupní brána, oddělující stěny u kompostoviště						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

D	783		Dokončovací práce - nátěry					3 713,03	
67	K	783213021	Napouštění nátěr tesářských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	20,514	20,00	35,00	1 128,27	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: konstrukce na papírnávy - 3 x d 4,3 m, 3 x d 2,5 m, vstupní brána - d 2,6 m, d 2,5 m, hranol 140 x 140 mm, dělicí stěny (5,92 m2)						
VV			5,92						
VV			((0,14*4,3)*4)+(0,14*0,14*2))*3						
VV			(4*(0,14*2,5)+(0,14*0,14*2))*3						
VV			(0,14*2,6)*4+(0,14*0,14*2)						
VV			4*(0,14*2,5)+(0,14*0,14*2)						
VV	F1		Součet						
68	K	783268111	Lazurovací nátěr tesářských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	20,514	36,00	90,00	2 584,76	CS ÚRS 2016 02
P			Poznámka k položce: konstrukce na papírnávy, vstupní brána, dělicí stěny						
VV			F1						

20,514

249 270,00
53 730,00

Specifikace

D 2.1 Specifikace rostlin

69	M	S1	Quercus robur 'Fastigiata Koster' 14/16	kus	1,000	4 200,00		4 200,00	
70	M	S2	Prunus yedoensis 14/16	kus	1,000	3 250,00		3 250,00	
71	M	S3	Sorbus aucuparia 'Edulis' 14/16	kus	1,000	3 000,00		3 000,00	
72	M	S4	Prunus 'Shirotae' 12/14	kus	1,000	3 200,00		3 200,00	
73	M	S5	Acer rubrum 'Red Sunset' 12/14	kus	1,000	2 800,00		2 800,00	
74	M	S6	Abies koreana 175-200, zb	kus	1,000	3 400,00		3 400,00	
75	M	S7	Larix decidua, 200 - 250, zb	kus	1,000	1 850,00		1 850,00	
76	M	S9	Magnolia kobus 14/16	kus	1,000	4 200,00		4 200,00	
77	M	S10	Pinus sylvestris 175-200, zb	kus	1,000	2 300,00		2 300,00	
78	M	S11	Crataegus prunifolia 'Splendens' 12/14	kus	1,000	2 750,00		2 750,00	
79	M	S12	Tilia cordata 'Rancho' 14/16	kus	1,000	2 800,00		2 800,00	
80	M	S13	Fagus sylvatica 'Dawyc' 250-300	kus	1,000	3 150,00		3 150,00	
81	M	S14	třešň Syvia, C7,5	kus	1,000	390,00		390,00	
P			Poznámka k položce: sloupovitá forma						
82	M	S15	Jabloň Red River, C7,5	kus	1,000	390,00		390,00	
P			Poznámka k položce: sloupovitá forma						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	S16	švestka Fruca, C7,5	kus	1,000	390,00		390,00	
P									
Poznámka k položce: sloupovitá forma									
84	M	K1	Spiraea x cinerea 'Grefsheim', 60-100, 5 výhonů	kus	3,000	150,00		450,00	
85	M	K2	Spiraea bumalda, 40-60, 5 výhonů	kus	8,000	100,00		800,00	
86	M	K3	Hypericum x monserianum, 40-60, 5 výhonů	kus	19,000	75,00		1 425,00	
87	M	K4	Ribes sanguineum 'King Edward VII', 60-100, 5 výhonů	kus	11,000	120,00		1 320,00	
88	M	K5	Amelanchier ovalis 'Helvetica', 40-60, K5	kus	13,000	250,00		3 250,00	
89	M	K6	Weigela florida 'Purpurea', 60-100, 5 výhonů	kus	6,000	150,00		900,00	
90	M	K7	Deutzia gracilis, 40-60, 5 výhonů	kus	7,000	85,00		595,00	
91	M	K8	Philadelphus 'Belle Etoile', 40-60, 5 výhonů	kus	10,000	110,00		1 100,00	
92	M	K9	ostružiník Apache 40, RK2	kus	10,000	150,00		1 500,00	
93	M	K10	Vaccinium corymbosum 'Spartan', 30-40, K2,5	kus	3,000	150,00		450,00	
94	M	K11	Vaccinium corymbosum 'Bluegold', 30-40, K2,5	kus	3,000	150,00		450,00	
95	M	K12	Vaccinium corymbosum 'Jersey', 30-40, K2,5	kus	3,000	150,00		450,00	
96	M	K13	Aronia melanocarpa 'Nero', 80-100, zb	kus	1,000	850,00		850,00	
97	M	P1	Rosa 'American Pillar', 40-60, K1,6	kus	2,000	100,00		200,00	
98	M	P2	Rosa 'Bobby James', C7,5	kus	1,000	300,00		300,00	
99	M	P3	Rosa 'Hella', C2	kus	1,000	240,00		240,00	
100	M	B1	stáleplodící jahody k9	kus	20,000	20,00		400,00	
101	M	B2	ličořeřišnice k9	kus	5,000	24,00		120,00	
102	M	B3	máta k9	kus	3,000	20,00		60,00	
103	M	B4	meduňka k9	kus	4,000	20,00		80,00	
104	M	B5	oregáno k9	kus	4,000	20,00		80,00	
105	M	B6	pažitka k9	kus	2,000	20,00		40,00	
106	M	B7	tymán k9	kus	4,000	20,00		80,00	
107	M	B8	šalvěj lékařská k9	kus	6,000	20,00		120,00	
108	M	B9	lesní jahody k9	kus	20,000	20,00		400,00	
D N01 Ochrana kmene, provzdušňovací a závlahová sonda									
109	M	A05	TreeProtector - chránička zelená/hnědá	kus	4,000	80,00		320,00	
								360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 Tubulární tvarovaná, samosvorná, perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením stromovou sekačkou. - podléhne dělení pro snadné připevnění kolem kmene stromku - flexibilní - průměr chráničky se přizpůsobuje růstu kmene - samosvorná bez nutnosti použití dalších úvazků - dlouhá životnost - UV stabilizovaný PE (100% recyklovatelná) - tloušťka materiálu - 2 mm - barva - zelená/hnědá.
 Rozměry: - max. průměr kmínku 11 cm (možnost spojení více ks dohromady a tím použití i na větší průměry) - výška 21 cm.

dřeviny stojící v trávníku

110	K	AO05-06	Instalace chráničky báze kmene, např. TreeProtector	ks	4,000		10,00	40,00	
Poznámka k položce: stromy v trávníku									
D. D.2.3 Mobilitiář 28 580,00									
111	M	R8	Lavička s opěrkou (akát/dub), 150 x 70 x 100 cm, včetně zabudování	kus	1,000	8 500,00		8 500,00	
112	K	R10	Dodání pracovního stolu 1,5 x 1,5 x 0,5 m, modřín (výpočet dle grafické přílohy)	kus	1,000		5 900,00	5 900,00	
113	K	R11	Dodání dřevěného kompostéru 2 x 1,4 x 1,4 m, smrková prkna, dvoukomorový (výpočet dle grafické přílohy)	kus	1,000		2 100,00	2 100,00	
114	K	R13	Zhotovení dělicí stěny, v 1,5 m, š 2,5 m a 3 m, modřínový hranol (výpočet dle grafické přílohy)	kus	2,000	1 890,00	1 400,00	6 580,00	
115	K	R9	Dodání laviček k pracovnímu stolu, vč. instalace laviček do terénu, materiál modřín (výpočet dle grafické přílohy)	kus	2,000	2 750,00		5 500,00	

D. D.2.4 Herní prvky 166 600,00

116	K	H1	Zhotovení vrbového iglú (v 1,8 m, průměr 3 m)	kus	1,000	10 200,00	10 200,00	20 400,00	
117	M	H2	Dodání infromační tabule v ptačím koučku, modřín (výpočet dle grafické přílohy)	kus	1,000	8 000,00		8 000,00	
118	M	H3	Dodání skluzavky na svahu, d 2 m včetně dopadové plochy 1 x 1 m, nástupní plošina dřevěná 100 x 50 cm, vč. bezpečnostní certifikace, provozního a návěstivního řádu	kus	1,000	9 800,00		9 800,00	
119	M	H4	Polezná stěna ve svahu d 2 m, š 1 m; včetně horní nástupní plošinky 100 x 50 cm, kotvení do betonových patek (modřín), vč. bezpečnostní certifikace, provozního a návěstivního řádu	m2	2,000	7 200,00		14 400,00	
120	M	H5	Palisádová stezka odvahy (palisády o pr. 10 - 15 cm, stupně různé výšky 50 - 150 cm nad zemí; 60 cm kůlu zapuštěného do země (betonová patka), část pod zemí opatřena nátěrem na asfaltové bázi (černý ter), impregnace proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním, materiál opracovaný akát, vrchní nátěr lazurovací olejový, dvojnásobný, vč. bezpečnostní certifikace, provozního a návěstivního řádu	kpl	1,000	15 200,00		15 200,00	
121	M	H6	Dodání indianského typu plátěného, v 4 m, celoroční užívání (dle grafické přílohy)	kpl.	1,000	19 000,00		19 000,00	
122	M	H7	Zhotovení atypického herního prvku "podzemní telefon", vč. osazení na místě, dodání materiálu a povrchové úpravy (výška dřevěných částí 140 cm nad zemí)	kpl.	1,000	16 200,00		16 200,00	
123	M	H8	Budovník - dřevěná konstrukce v podobě stromu s umístěním 7 ks ptačích budek na "větvičích" různých délek, ukotvení - betonová patka 0,5 x 0,5 x 1 m (specifická viz grafická příloha)	kpl.	1,000	12 000,00		12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	R6	Montáž prvků s osazením do betonových patek	kpl.	1,000		25 400,00	25 400,00	
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce: herní prvky HZ-H8</i></p>									
125	K	H10	Zhotovení smýslového chodníčku o velikosti 100 x 500 cm, hl. 10 cm, 5 polí včetně výplňového materiálu, impregnace proti dřevokazným houbám, plísňím, hmyzu, vrchní lazurovací, olejový nátěr, dvouvrstevný (specifikace viz grafická příloha)	kpl.	1,000		6 200,00	6 200,00	
126	K	H9	Zhotovení podzemního tunýku v terénní modelaci, žebrovaná PP roura Ø 0,8 m, tloušťka stěny 3 mm, tloušťka výztužného žebra 55 mm. Desky z lepeného březového dřeva tl. 24 mm, poloměr zaoblení 12 mm; povrchová úprava - ekologické čisté přírodní oleje a lazury. ^o vč. bezpečnostní certifikace, provozního a návěstivního řádu	kus	1,000		20 000,00	20 000,00	
D VRN				10 200,00					
D VRN1				3 800,00					
130	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000		3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN3				6 400,00					
127	K	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	kpl	1,000		2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02
128	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000		2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 02
129	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000		800,00	800,00	CS ÚRS 2016 02