



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/21/51/EF

Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187

Mariánské Lázně 11.01.2021

Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy na veřejnou zakázku

Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně

1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:

Název veřejné zakázky:

Systémové číslo VZ: P20V00000015

Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon“ nebo ZZVZ)

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:

Město Mariánské Lázně

Právní forma organizace:

801 – obec

Zastoupené:

Ing. Martinem Kalinou, starostou města

Sídlo:

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

IČO:

00254061

DIČ:

CZ00254061

Profil zadavatele:

<https://zakazky.muml.cz>

3. Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku v roce 2020

(analogicky § 219 zákona č. 134/2019 o zadávání veřejných zakázek)

Dodavatel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň, IČO: 27977951

Číslo faktury dodavatele	Číslo faktury zadavatele	Datum zdanitelného plnění	Částka v Kč bez DPH	Částka v Kč DPH	Částka v Kč vč. DPH
2020/129	2020 0 2260	30.06.2020	1.093.713,00	229.679,73	1.323.392,73
2020/134	2020 0 2320	31.07.2020	1.173.162,00	246.364,02	1.419.526,02
2020/180	2020 0 2845	31.08.2020	891.263,56	187.165,44	1.078.429,00
2020/181	2020 0 2844	31.08.2020	449.932,90	94.486,10	544.419,00
2020/208	2020 0 2997	10.09.2020	110.812,00	23.270,52	134.082,52
CELKEM			3.718.883,46	780.965,81	4.499.849,27

4. Ukončení plnění ze smlouvy

Plnění smlouvy ukončeno dne 10.09.2020.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací