



# Město Mariánské Lázně

## Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: [mumml@marianskelazne.cz](mailto:mumml@marianskelazne.cz), IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/23/70/EF

Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187

Mariánské Lázně 06.01.2023

### Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy na veřejnou zakázku

#### Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD

#### 1. Identifikační údaje veřejné zakázky

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:

Systémové číslo VZ: P20V00000051

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD

Druh veřejné zakázky podle předmětu:

Veřejná zakázka na služby

Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon“ nebo ZZVZ)

#### 2. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název veřejného zadavatele:

Město Mariánské Lázně

Právní forma organizace:

801 – obec

Zastoupené:

Martinem Hurajčíkem, starostou města

Sídlo:

Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně

IČO / DIČ:

00254061 / CZ00254061

Profil zadavatele:

<https://zakazky.mumml.cz>

#### 3. Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku v roce 2022

(analogicky § 219 zákona č. 134/2019 o zadávání veřejných zakázek)

Dodavatel:

Uniart – projektová kancelář

Ing. arch. Dalibor Urbanec

IČO: 10339736

Ing. Ivan Hložek

IČO: 10340521

Tepelská 137/3

353 01 Mariánské Lázně – Úšovice

Číslo faktury dodavatele	Číslo knihy došlých fa zadavatele	Datum zdanitelného plnění	Částka v Kč bez DPH	Částka v Kč DPH	Částka v Kč vč. DPH
3122	2022 0 1241	25.04.2022	14.600,00	3.066,00	17.666,00
<b>CELKEM rok 2022</b>			<b>14.600,00</b>	<b>3.066,00</b>	<b>17.666,00</b>

#### 4. Průběžné plnění ze smlouvy v roce 2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění, pro vyhotovení projektové dokumentace dle smlouvy, bylo ukončeno dne 07.06.2021 v částce 373.000 Kč bez DPH, v částce 451.330 Kč vč. DPH.

Dle předmětu veřejné zakázky je v uzavřené smlouvě, v ceně díla, započítán také:

- spolupráce při výběru zhotovitele stavby (15.000,00 Kč bez DPH, 18.150,00 Kč vč. DPH) a
- výkon autorského dozoru při provádění stavby v době realizace (64.000,00 Kč bez DPH, 77.440,00 Kč vč. DPH).

Uvedené částky budou dodavatelem projektové dokumentace fakturovány:

- při výběrovém řízení na dodavatele rekonstrukce uvedené stavby – Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně a
- při provádění rekonstrukce stavby: Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně.

#### 5. Průběžné plnění ze smlouvy v roce 2022

Dodatečné projekční práce na akci " Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD" z důvodu úpravy projektu na žádost zadavatele, viz „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.01.2021, ev. č. objednatel S584/20, Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD“.

Odůvodnění:

Dodavatelem byla vyhotovená projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci bytového domu na adrese Hlavní 314, Mariánské Lázně. Vzhledem k velkému objemu celkové rekonstrukce bylo zadavatelem rozhodnuto o realizaci rekonstrukce po částech. V roce 2022 měla proběhnout 1. část rekonstrukce (odvodnění sklepních prostor = izolace proti vodě), kdy na tyto práce byl projekt upravován.

Na 1. část rekonstrukce (odvodnění sklepních prostor = izolace proti vodě) v roce 2022 dodavatel vybrán byl, ale vzhledem k tomu, že dodavatel práce na díle nezačal, objednatel (město Mariánské Lázně) od smlouvy odstoupilo.

#### 6. Ukončení plnění ze smlouvy

Plnění smlouvy v roce 2022 neukončeno, plnění smlouvy nadále trvá.

Ing. Petr Řezník  
vedoucí odboru investic a dotací