



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 18.1.2013. EV.Č. OBJEDNATELE 396/12

**„Instalace solárního systému na plaveckém bazénu
města Mariánské Lázně“**

který dne měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 536 a
následujících obchodního zákoníku

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 286/13

číslo zhotovitele:

„Instalace solárního systému na plaveckém bazénu města Mariánské Lázně“

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel obchodní firma : **Město Mariánské Lázně**
adresa : Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
doručovací adresa : Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
zastoupený : Zdeňkem Králem – starostou města

telefon : +420 354 922 132
fax : +420 354 625 892
E – mail : muml@marianskelazne.cz
IČ : 00254061
DIČ: CZ 00254061
bank. spojení : KČB: 19-720331/0100
ČSOB: 0071826723/0300

Zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Král – starosta města

Zástupce ve věcech technických : Ing. Jarmil Svoboda – investiční technik

(dále jen OBJEDNATEL)

a

Zhotovitel : obchodní firma : Next Invest s.r.o.
adresa : Milana Kadlece 996/9, 184 00 PRAHA 8 – DOLNÍ CHABRY
zastoupený : Petrem Mitkovem
telefon / fax : +420 286 840 588
e-mail : info@nextinvest.cz
IČ : 27088103
DIČ: CZ27088103
bank. spojení : 185415578/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Petr Mitkov
Zástupce ve věcech technických : Petr Mitkov

(dále jen ZHOTOVITEL)

uzavírají tento dodatek, ve kterém jsou uvedena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo

Článek I.
PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na skutečnosti, které nastaly a které nebylo možno předvídat, se mění a nahrazují následující části smlouvy týkající se doby plnění díla a to v souladu s článkem XIII., bodem 13.1. takto:

4.1. Dílo bude provedeno bez vad v těchto závazných (dílčích i celkových) termínech:

Realizace bude probíhat v termínu:

26.8. 2013 – 25. 10. 2013

Realizace díla bude zahájena po vydání kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR. Zhotovitel bude k zahájení plnění díla objednatelem písemně vyzván.

Článek II.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

- 2.1. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- 2.3. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

v Mar. Lázních dne 19.8.2013

v DOCE dne: 15.8.2013

Objednatel:



Zhotovitel:

