
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo Rekonstrukce skladovacích prostor budově Ruská 74
(č. smlouvy objednatele: S59/22) uzavřené dne 7.3.2022

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S59/22-1

1 Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01  Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158,
+420 601 129 068, e-mail: stanislav.pajer@muml.cz.

1.2 Zhotovitel:
FINAL ALFA – stavební, s.r.o.
Husovy sady 2044, Sokolov 356 01
IČ: 07537280, DIČ : CZ075 37 280
Bankovní spoj. Česká spořitelna a.s., pobočka Sokolov, B.Němcové 2042, 356 18  Sokolov,
č.ú.: 5430153309 / 0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Mgr. Jiří Stádník
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Jiří Stádník, telefon: +420 604 272 147

2 Předmět dodatku č.1
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 7.3.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla
„Rekonstrukce skladovacích prostor budově Ruská 74“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se
dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a  v souladu s čl. 3.4 a 3.5
Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a zároveň cena díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly
zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově
zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých
nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL01 až ZL07. Tyto dokumenty
jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

3 Cena díla
3.1    Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 7.3.2022:

cena celkem bez DPH 667.532,00 Kč
sazba DPH 21 %
výše DPH 140.181,72 Kč
cena celkem včetně DPH 807.713,72 Kč

       Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.
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Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH 74.663,43 Kč
  Sazba DPH                  21 %
 Výše 15.679,32 Kč
 Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH 90.342,75 Kč

Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

 Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH - 48.528,80 Kč
  Sazba DPH                  21 %
 Výše DPH - 10.191,50 Kč
 Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH -58.719,85 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

cena celkem bez DPH 693.666,63 Kč
sazba DPH 21 %
výše DPH 145.669,99 Kč
cena celkem včetně DPH 839.336,62 Kč

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním
provedením díla.

Článek 4. odst. 4.3 Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

4 Termíny plnění
4.3    Původní termín ukončení díla dle smlouvy o dílo ze dne 7.3.2022: Veškeré práce v rozsahu dle čl.
2.  Smlouvy budou dokončeny do 60 kalendářních dní od protokolárního předání staveniště. (tj. do
6.5.2022).

Termín ukončení díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje o 14 kalendářních dní.

Nový termín ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2.  Smlouvy budou dokončeny 74 kalendářních
dní od protokolárního předání staveniště. (tj. do 20.5.2022).

3 Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.1 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. §
5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění
dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření
tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí
této dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:

ZL 01 Změna - Doplnění elektroinstalace

ZL 02 Doplnění nuceného větrání - ventilátorů

ZL 03 Zmenšení oken

ZL 04 Doplnění obložení podpěr v m.č.4 a Doplnění  zaslepení dveří v m.č.1

ZL 05 Přidání nových vstupních dveří (zároveň zrušení vnitřních dveří + zazdění otvoru + doplnění
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dlažby před dveřmi)

ZL 06 Zmenšení rozsah oprav podlah v m.č.2 a m.č.3 (ponechání dlažby)

ZL 07 Neprovádění ošetření ocelových nosníku

3.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým
obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 13.5.2022 Sokolov   dne 13.5.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………….…………. ……………………………………….
Město Mariánské Lázně Mgr. Jiří Stádník
Ing. Martin Kalina  jednatel společnosti a statutární ředitel
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