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Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/22/1782/EF
Vyřizuje: Eva Fenigová / Tel.: 354 922 187
Mariánské Lázně 26.10.2022

Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy na veřejnou zakázku

Renovace schodišť na kolonádu v Mariánských Lázních
Výměna plochy ze žulových desek na kolonádě v Mariánských Lázních

1. Identifikační údaje veřejné zakázky
Identifikátor veř. zak. –  profil zadavatele: Systémové číslo: P22V00000021
Název veřejné zakázky: Renovace schodišť na kolonádu v Mariánských Lázních

Výměna plochy ze žulových desek na kolonádě v Mariánských 
Lázních

Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále 
také jen „zákon“ nebo ZZVZ)

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muml.cz

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele: Město Mariánské Lázně
Zastoupené: Martinem Hurajčíkem, starostou města
Sídlo: Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO / DIČ: 00254061 / CZ00254061
Profil zadavatele: https://zakazky.muml.cz

3. Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku v roce 2022
(analogicky § 219 zákona č. 134/2019 o zadávání veřejných zakázek)

Dodavatel: ANT studio s.r.o., Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň 2, IČO: 29113229

Číslo Číslo Datum Částka Částka Částka
faktury knihy došlých zdanitelného v Kč v Kč v Kč
dodavatele fa zadavatele plnění bez DPH DPH vč. DPH
2022012 2022 0 3148 13.10.2022        1.014.120,18        212.965,24        1.227.085,42
2022013 2022 0 3228 13.10.2022           332.022,75 69.724,78           401.747,53

CELKEM rok 2022         1.346.142,93       282.690,02         1.628.832,95

https://zakazky.muml.cz/
https://zakazky.muml.cz/
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4. Ukončení plnění ze smlouvy
Plnění smlouvy ukončeno dne 29.09.2022.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací

Ing. Stanislav Pajer
odbor investic a dotací – investiční technik
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