                                                                                                                                                 Č.j. STAV/18/4070/AB

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 

na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně

(č. smlouvy objednatele: S73/17) uzavřené dne 7.4.2017
Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: S73/17-2
1
smluvní strany
Objednatel:



Město Mariánské Lázně

se sídlem:

Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Cheb, expozitura Mariánské Lázně
číslo účtu:



č.ú.: 720331/0100
IČ:

00 25 40 61

DIČ:

CZ00254061

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Martin Kalina, starosta města

zástupce ve věcech technických:

Ing. Miluše Lišková, vedoucí oddělení územního plánování, odboru Stavební úřad, Městského úřadu Mariánské Lázně 



telefon: +420 354 922 171

Ing. arch. Blanka Alblová, referentka oddělení územ. plánování






telefon: +420 354 922 113
 (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:


            Blank architekt s.r.o.

se sídlem:
Nad tratí 386/15, Vokovice, 160 00 Praha 6

bankovní spojení:
Fio banka a.s.

číslo účtu:
2101274739/2010

IČ:
063 85 711

DIČ:
................................
jednající ve věcech smluvních:
Ing. arch. Marek Blank, jednatel 
ve věcech technických:
Ing. arch. Marek Blank, Nad tratí 386/15, 160 00 Praha 6



T: 775602006

Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Petrůvka 17, Slavičín 763 21,


T: 727872322




Ing. arch. Eva Pavlečková, Nad Stráněmi 4676, Zlín 760 05



T: 724778353


Ing. arch. Alena Švandelíková, Osov 11, Osov 267 25


T: 777948534

 (dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č.2 smlouvy o dílo č. S73/17.
2 předmět dodatku č.2
Město Mariánské Lázně uzavřelo dne 7.4.2017 smlouvu na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně (dále jen „ÚP“). Tento dodatek k ní se uzavírá na základě požadavku objednatele a vyjádření zpracovatele ÚP k návrhu zadání ÚP, v němž odůvodňuje požadavek navýšení ceny a prodloužení termínu pro odevzdání etapy „Návrh územního plánu pro společné jednání“. Potřeba prodloužit lhůtu a navýšit cenu vyplynula ze skutečnosti, že Zastupitelstvo města Mariánské Lázně schválilo dne 11.9.2018 svým usnesením č. ZM/753/18 zadání pro Územní plán Mariánské Lázně, v němž je uveden požadavek na zpracování ÚP s prvky regulačního plánu. V tomto případě se jedná o vícepráce, které nejsou a ani nemohly být předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Tuto možnost přinesla až novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. účinná od 1.1.2018. Zapracování regulačních prvků do územního plánu představuje výrazné navýšení pracnosti, která se promítne do ceny i časové náročnosti zpracování předmětné etapy návrhu ÚP. Zpracovatel územního plánu proto požaduje na základě podrobné kalkulace navýšení ceny na tuto etapu o 350 000,- Kč a prodloužení lhůty na její vypracování o 4 měsíce. 
3 Termín plnění druhé etapy díla
Znění čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:
Návrh územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu územního plánu, pokud je tak ve schváleném zadání územního plánu uloženo dle čl. II. odst. 2 písm. b) této Smlouvy
-  do 12 měsíců od obdržení zadání Územního plánu Mariánské Lázně schváleného zastupitelstvem města.  
4 cena DRUHÉ etapy díla
Znění čl. V. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:
Návrh územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu územního plánu,  pokud je tak ve schváleném zadání územního plánu uloženo dle čl. II. odst. 2 písm. b) této Smlouvy
     1700000,- Kč bez DPH

5 cena díla CELKEM
Znění čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla celkem
a) cena celkem bez DPH - základ daně
3300000,- Kč

b) DPH
693000,- Kč

c) cena celkem včetně DPH
3993000,- Kč

-  v případě, že se zhotovitel stane plátcem DPH, s ohledem na rozhodné období
6 Závěrečná ustanovení
6.1    Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.4.2017 nedotčené dodatkem č. 1 a č. 2 zůstávají beze změn.
6.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6.3 Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a    zhotovitel  jeden.
6.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 ke smlouvě a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.

Za objednatele:
Za zhotovitele:


V Mariánských Lázních, dne ......................
V .....................................     dne……………….
       …………….……………………..
…………………………………..

                Město Mariánské Lázně
Blank architekt s.r.o.

Ing. Martin Kalina
Ing. arch. Marek Blank

                   
starosta
jednatel
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