Č.j. STAV/23/1757/AB
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně
(č. smlouvy objednatele: S73/17) uzavřené dne 7.4.2017

Číslo smlouvy zhotovitele:	                                                    Číslo smlouvy objednatele: S73/17-3

1	smluvní strany

Objednatel:				Město Mariánské Lázně
se sídlem:		Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Mariánské Lázně
číslo účtu:				č.ú.: 720331/0100
IČO:		00254061
DIČ:		CZ00254061
zástupce ve věcech smluvních:		Martin Hurajčík, starosta města
zástupce ve věcech technických:	Ing. Miluše Lišková, vedoucí oddělení územního plánování, odbor Stavební úřad, Městský úřad Mariánské Lázně 
		telefon: +420 354 922 171
Ing. arch. Blanka Alblová, referentka oddělení územního plánování, odbor Stavební úřad, Městský úřad Mariánské Lázně
telefon: +420 354 922 113
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			            Blank architekti s.r.o.
se sídlem:	Národní obrany 909/45, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
bankovní spojení:	Fio banka a.s.
číslo účtu:				2501350729/2010
IČ:	06385711
DIČ:	................................
jednající ve věcech smluvních:	Ing. arch. Marek Blank, jednatel 
ve věcech technických:		Ing. arch. Marek Blank Nad tratí 386/15, Vokovice, 160 00 Praha 6
		T: 775602006
Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Petrůvka 17, Slavičín, 763 21,
	T: 727872322	
		Ing. arch. Eva Pavlečková, Nad Stráněmi 4676, Zlín, 760 05
		T: 724778353
	Ing. arch. Alena Švandelíková, Nad Zámečkem 385/39, 
Praha 5, 150 00	
T: 777948534
 (dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. S73/17.

1. předmět dodatku č.3
Město Mariánské Lázně uzavřelo dne 7.4.2017 smlouvu na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně (dále jen „ÚP“). Tento dodatek k ní se uzavírá na základě novely zákona. č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon), do kterého byla zákonem č. 47/2020 Sb.  zakotvena povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace v tzv. „jednotném standardu“. Podrobnosti jednotného standardu zavedla s účinností od 1.1.2023 vyhláška č. 418/2022 Sb., zveřejněná ve Sbírce zákonů v částce č. 188. Tou se mění zejména vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
Novelizovaná vyhláška č. 500/2006 Sb. definuje standardizované jevy územního plánu, jejich datovou strukturu, označení předávaných složek a souborů včetně přípustných výměnných formátů a požadavky na zeměpisné usazení, barevnou hloubku a rozlišení rastrových dat. 
Novelou vyhlášky č. 501/2006 Sb. bylo zavedeno podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití. Toto podrobnější členění je nutné využívat při tvorbě územních plánů. 
Podle přechodných ustanovení vyhlášky č. 418/2022 Sb. je do jednotného standardu nutné přepracovat návrh každého rozpracovaného územního plánu, u nějž nedošlo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky k doručení oznámení o konání veřejného projednání návrhu. Z toho vyplývá, že návrh ÚP je nutné před veřejným projednáním, tedy v rámci úpravy po společném jednání, přepracovat do souladu s aktuálně platným zněním výše uvedených prováděcích předpisů stavebního zákona, konkrétně do souladu s jednotným standardem. Zastupitelstvo města Mariánské Lázně dostalo informaci o této povinnosti na svém zasedání dne 21.2.2023. 
Přepracování návrhu územního plánu do jednotného standardu podle vyhl. č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 418/2022 Sb., představuje výrazné navýšení pracnosti, která se promítne do časové náročnosti zpracování předmětné etapy návrhu ÚP a tím i do její ceny. Zpracovatel územního plánu požaduje na základě podrobné kalkulace ze dne 14.2.2023 na zpracování další etapy v jednotném standardu prodloužení lhůty o 4 měsíce a navýšení ceny za tuto etapu o 384.000,-  Kč bez DPH. V tomto případě se jedná o nezbytné vícepráce, které nejsou a ani nemohly být předmětem původní smlouvy o dílo, protože v době jejího uzavření nebylo zpracování územně plánovací dokumentace v jednotném standardu zákonem předepsáno a nebyl ani stanoven.
 
1. [bookmark: _Ref442186297]předmět plnění
3.1		Znění čl. II odst. 2 písm. c) původní smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:
Návrh územního plánu - úprava pro veřejné projednání v souladu s § 52 stavebního zákona a podle výsledků společného jednání a posouzení územního plánu krajským úřadem, zpracovaný v jednotném standardu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb.
3.2	Znění čl. II odst. 2 písm. d) původní smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:
Návrh územního plánu - úprava po veřejném projednání v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona a podle výsledků veřejného projednání, zpracovaný v jednotném standardu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
3.3	Znění čl. II odst. 2 písm. e) původní smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:
Územní plán v úpravě pro předání orgánům dle § 165 stavebního zákona, zpracovaný v jednotném standardu dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb.
3.4	Znění čl. II. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 (ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2) se nahrazuje tímto zněním:
Vydaný územní plán dle odst. 2. písm. e) zhotovitel opatří formulářem - záznam o účinnosti dle § 165 stavebního zákona a předá ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na pevném nosiči dat. Digitální podoba musí splňovat podmínky jednotného standardu pro zpracování územně plánovacích dokumentací v souladu s platnými právními předpisy. Všechna digitální data bude zhotovitel v průběhu zpracování územně plánovací dokumentace kontrolovat nástrojem ETL, který slouží ke kontrole a konverzi standardních vektorových dat územního plánu zpracovaných dle jednotného standardu a k jejich převedení do jednotného cílového datového modelu GIS.
3.5       Znění čl. II odst. 9 původní smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:
Paralelně předávaná digitální dokumentace etap c), d) a e) dle odst. 5 tohoto článku bude splňovat podmínky jednotného standardu pro územně plánovací dokumentace podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Jejím obsahem bude:
· kompletní dokumentace ve formátu „PDF“, pro grafickou část dokumentace „PDF“ strukturované a s informací o prostorovém umístění; ve standardu „1:1“, (tištěná podoba = digitální podoba); pokud je některý z výkresů členěn v tištěné podobě na části, bude v digitální podobě předán v jednom celku;

· textové části dokumentace ve formátu MS Office Word (*.doc, *.docx - verze 97 a vyšší);

· grafické části dokumentací ve vektorovém formátu, v souřadnicovém systému S-JTSK:
· datové vrstvy požadované jednotným standardem, dle jeho definovaných pravidel – topologicky čistá data (bez přesahů, nedotahů či překryvů) + výstupní data dle kontrolního programu ETL;
· struktura dle jednotného standardu ÚPD;
· ostatní datové vrstvy – typ ShapeFile, kde atributová data budou součástí ShapeFile – topologicky čistá data (bez přesahů, nedotahů či překryvů);
· projektové soubory grafických příloh (*.mxd ).
Předaná dokumentace etap d) a e) dle odst. 5 tohoto článku bude navíc obsahovat bezchybný výpis z elektronického kontrolního nástroje (ETL) 

1. ČAS plnění Třetí etapy díla
Znění čl. III. odst. 1 písm. c) původní smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:
Návrh územního plánu – úprava pro veřejné projednání dle čl. II. odst. 2 písm. c) této Smlouvy
· do 6 měsíců od předání pokynů k úpravě návrhu ÚP před řízením

1. cena třetí etapy díla
Znění čl. V. odst. 1 písm. c) původní smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 se nahrazuje tímto zněním:
	Návrh územního plánu – úprava pro veřejné projednání dle čl. II. odst. 2 písm. c) této Smlouvy
784 000,- Kč bez DPH

1. cena díla CELKEM

Znění čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017 (ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2) se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla celkem
0. cena celkem bez DPH - základ daně	  3 684 000,- Kč
0. DPH	    773 640,- Kč
0. cena celkem včetně DPH	  4 457 640,- Kč

1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

V článku č.VIII v odst. 19 se ve větě druhé označení „§ 92e“ nahrazuje označením „§ 92f“.


1. pojištění
V článku XIII. se v odst. 1 obě číslice „4000000“ nahrazují číslicemi  „4457640“ 
Zhotovitel předá objednali kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku č. XIII. odst. 1 původní smlouvy o dílo nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu tohoto dodatku.

1. Závěrečná ustanovení

0.    Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.4.2017 nedotčené dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č.3 zůstávají beze změn.
0. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
0. Tento dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a    zhotovitel jeden.
0. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.3 ke smlouvě a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.


	Za objednatele:	Za zhotovitele:

	V Mariánských Lázních, dne ......................	V .....................................     dne……………….


       …………….………………………	………………………………..
                Město Mariánské Lázně	 Blank architekti s.r.o.
	       Martin Hurajčík                                                                 Ing. arch. Marek Blank
                     starosta města						     jednatel
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