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Město Mariánské Lázně 
Městský úřad, odbor rozvoje, investic a dotací 

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms 
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061 

 

 
SMLOUVA O DÍLO  

 

Výměna technologického vybavení pro provozování světelného 
signalizačního zařízení na křižovatkách Hlavní – Chebská a Chebská – 

Husova, v Mariánských Lázních v roce 2025 
 
Číslo smlouvy zhotovitele: YU/2025_007/OD/M. Lázně_000839     Číslo smlouvy objednatele: SML/2025/0372 

1 Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 
Město Mariánské Lázně 
Ruská 155/3 
353 01 Mariánské Lázně 
zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem 
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061 
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:   Martin Hurajčík, starosta 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řezník, tel.: +420 354 922 183 

     František Malina, tel.: +420 354 922 275 
Pověřený zástupce objednatele, spol. TDS s.r.o.:     Daniel Javůrek, tel.: 725 502 881  

     Miroslav Vychytil, tel.: 725 956 285 

1.2 Zhotovitel: 
Yunex, s.r.o. 
V Parku 2308/8,  
148 00 Praha 4 
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345476 
zastoupený: Ing. Martinem Němcem, jednatelem 
                    Ing. Hanou Špátovou, MBA, jednatelkou 
IČO: 099 62 638, DIČ: CZ09962638 
Bankovní spoj.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 1387914038/2700                                                                                                    
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klimeš, tel.: +420 777 171 467  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Bednář, tel.: +420 776 014 741 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a 
nedodělků objednateli investiční akci „Výměna technologie světelného signalizačního zařízení v Mariánských 
Lázních“. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a doložení veškerých dokladů 
k prokázání kvality, doklady o shodě a provedení příslušných zkoušek a atestů podle platných norem a předpisů. 
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Objednatel se 
zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle 
podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy. 
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Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie a příslušenství SSZ na křižovatkách Hlavní ul.– Chebská 
ul., a ulic Chebská – Husova. Technické požadavky na technologii SSZ jsou uvedeny v příloze zadávací 
dokumentace  
„Rozpočet ocenění vč. technických požadavků“. Tento dokument je přílohou smlouvy o dílo. 
 
 

2.2 Rozsah plnění závazku je určen: 

 zadávací dokumentací investora k veřejné zakázce „Výměna technologie světelného signalizačního 
zařízení  v Mariánských Lázních“, jejíž součástí je přiložený soupis rozpočtových položek,  situace rozsahu 
křižovatek 

 oceněné výkazy rozpočtových položek pro vyjmenovaný rozsah prováděných prací, které byly předloženy 
jako součást nabídky zhotovitele. 

2.3 Místem plnění předmětu díla jsou místní komunikace, křižovatky v Mariánských Lázních, v ulicích Hlavní 
– Chebská, Chebská – Husova, čísla parcel jsou uvedená dále. 

2.4 Realizace výměny technologického zařízení světelné signalizace na křižovatkách bude prováděna na    
těchto parcelách: 

 Katastrální území Mariánské Lázně, na pozemcích: 
 
Křižovatka na Hlavní třídě - (p.p.č.1223, 1222, 1227/4, 1165/3 – ul. Hlavní), (p.p.č.1161, 899/2, - 
ul.Máchova),(p.p.č.963/3, 1231,  - ul. Chebská            
 
Křižovatka Chebská ul. – Husova ulice – (p.p.č.,1167/8, 1167/7, 1167/4 – ul.Chebská), (p.p.č.1220/2, 
1220/1 – ul. Husova), (p.p.č. 957/2 – ul. Luční), 

         
 

             Vyjmenované pozemky jsou v majetku a ve správě města Mariánské Lázně. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadáním a požadavky investora, s českými technickými 
normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. 
Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců 
komponentů a technologií použitých při realizaci díla neodporují-li platným normám. 

2.6 Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 
nutných k realizaci díla, a to zejména:  

 Zajištění všech objektů zařízení staveniště potřebných na řádné provedení Díla včetně jeho likvidace 
 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení předmětu díla  
 Zajištění vytýčení podzemních sítí v prostoru staveniště. 
 Zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 

s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu realizace díla v souladu s příslušnými 
právními předpisy, (DIO). Zhotovitel požádá o povolení zvláštního užívání komunikace a stanovení 
přechodné úpravy dopravního značení. V případě uzavírky komunikace, požádá zhotovitel o uzavírku. Před 
zahájením prací musí zhotovitel předložit správnímu orgánu dopravní opatření (DIO), které bude předem 
odsouhlasené KŘ Policií ČR DI Cheb, aby nedošlo k prodlení se zahájením  stavebních prací a výměny 
technologie. 

 Zhotovitel předem zažádá u odboru majetku MÚ M.L, dle vyhlášky města, o zábor místa k předmětným 
činnostem 

 Vypracování dílenské projektové dokumentace, pokud je potřebná. 
 Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, 

překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů k provedené 
realizaci oprav vyjmenovaných komunikací. 

 Zajištění věcné a časové koordinace činnosti všech podzhotovitelů, jakož i poskytování odborné pomoci a 
konzultací pro jejich činnost. 
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 Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedení úklidu včetně likvidace zařízení 
staveniště . Pozemky, které budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací 
do předchozího stavu. 

  Dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených 
zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci díla 
. 

 Předání veškerých dokladů, zejména prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti 
k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do díla a dodaným zhotovitelem, které předá 
zhotovitel ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla. 

 Zajištění bezplatného záručního servisu u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí 
díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době  

 V případě potřeby zhotovitele si tento předem zažádá na odbor majetku MÚ M.L. žádostí schválenou Radou 
města (RM), k pronájmu prostoru na omezenou dobu skladování materiálu – mezideponie 

 Zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech pro kolaudační řízení, 
(vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

2.7 Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami 
na staveništi , že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, 
že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

3 Cena díla 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši:    

cena celkem bez DPH   1 831 928,00 Kč 

sazba DPH                     21 % 

výše DPH                       384 704,88 Kč 

cena celkem včetně DPH   2 216 632,88 Kč 

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla. 

3.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové nabídce. Podrobný 
oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zejména: 

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, včetně nákladů potřebných zkoušek, 
měření, atestů, zpracování provozních řádů, proškolení obsluhy, správce zařízení a podobně; 

 veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, 
náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla; 

 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a 
mechanismů nezbytných k provedení díla; 

 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla; 
 veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele; 
 veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek realizace díla pro účely zřízení 

zařízení staveniště nezbytného k provedení díla; 
 denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce; 
 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla; 
 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací 

nezbytných k provedení díla, 
 veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení 

nezbytných výkopů; 
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 veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek; 

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení; 
 veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních a jiných záruk nebo zajištění; 
 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla; 
 veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady veškerých sankčních 

opatření uložených správním či jiným orgánem; 
 veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení 

díla; 
 veškeré náklady na zpracování dokumentací, zjednodušené dokumentace stavby; bude-li to vyžadovat 

charakter prováděných prací 
 veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na ostrahu 

díla; 
 náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí;  
 zisk zhotovitele;  
 Poplatky za „skládkovné” jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při 

fakturaci doklady o uložení a úhradě poplatků. 

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 

3.5 Podmínky pro změnu ceny 

 Pokud po uzavření smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 
 Pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena původním 

sjednáním rozsahu realizace díla.  
 Pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu díla 
 Pokud objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla 
 Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti prokazatelně a reálně ovlivňující cenu díla, které nebyly 

v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od požadavku zadání předané objednavatelem 

3.6 Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet 
změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou 
obsahovat výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek včetně 
případného dopadu na termín dokončení díla. 

 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací 
projednána, a následně schválena Objednatelem. Toto ustanovení se týká všech změn vč. víceprací. 

 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny dle ustanovení § 2614 občanského zák., tj. v případě 
omezení rozsahu díla zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti 
a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla. 

 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitele. 

 Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn. 
 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo snížit, případně navýšit rozsah předmětu plnění Díla.  

3.8 Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této 
smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním 
položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, 
zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen bude provedeno závazným způsobem uvedeným zhotovitelem v nabídce do obchodní veřejné 
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soutěže, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu např. za využití 
standardizovaných ceníků. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce 
vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. 
Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří 
výrobců, resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od 
těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel. 

 

4 Termíny plnění 

4.1 Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny neprodleně 7 dní od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však do 
14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. 

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy budou dokončeny do 35 kalendářních dnů od 
uzavření smlouvy o dílo. Konečný a pevný termín pro ukončení díla je stanoven nejpozději do 25. 6. 2025. 

4.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny 
díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle 
smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto 
prodlouženo. 

4.5 Objednatel požaduje realizovat dílo v lázeňské části města do 25. 6. 2025, z důvodu konání významných 
kulturních společenských a sportovních akcí. Dále neprovádět stavební činnosti v lázeňské části o víkendech.  
Jednotlivé činnosti musí neprodleně navazovat bez přerušení prací, aby akce proběhly v co nejkratším 
termínu a započaty i ukončeny byly dle požadavku zadavatele (bod 4.2 smlouvy). 

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti 

5.1 Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami 
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk bude 
prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

5.2 Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 
za interval účtování, který je 1x za měsíc. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí 
příslušného intervalu účtování, zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku 
realizace díla v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle. 

Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky: Výměna technologie světelného signalizačního 
zařízení v Mariánských Lázních v r. 2025. 
 

5.3 Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí 
zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí. 

5.4 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 
% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění všech 
zjištěných závad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu. 

5.5 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není předmětem 
daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti 
dle § 92a až 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

5.6 Zhotovitel prohlašuje že: 

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny  
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo 
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vylákání daňové výhody  
- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty 
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený daňovou 

správou. 

5.7 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané 
hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen 
uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. 

5.8 Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

5.9 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a 
požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli 
zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. 
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta 
splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, 
je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky 
spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

5.10 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6 Majetkové sankce, smluvní pokuty 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty. 

6.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, nebo předání díla v termínech dle bodu 4. smlouvy, a to ve výši 0,2% 
z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.  

6.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 0,2% 
z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení do odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků. 

6.1.3 Za prodlení s termínem odstranění v záruční době reklamovaných vad a nedodělků uvedených 
v reklamačním protokolu, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení do 
odstranění všech reklamovaných vad a nedodělků. 

6.1.4 Za porušení jakéhokoli závazku zhotovitele, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování 
příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí realizace díla, 
použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, dokládání předepsaných atestů, 
dokládání likvidace demontovaného ocelového odpadu, dodržování bezpečnosti práce a zábran na staveništi, 
zajištění přístupu objednatele,(správci komunikací TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., IČ: 25213261 – 
dále jen TDS s.r.o.) ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění 
úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění a další s výjimkou závazků 
uvedených v bodě 6.1.1 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč a to za každé 
porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním 
závazků a pohledávek (zápočtem). 

6.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

6.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti. 

6.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty. 
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6.6 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

6.7 V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. 8.23 a 8.24 smlouvy 
(předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 15000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. 

 

7 Staveniště 

7.1 Objednatel – správce a provozovatel signalizačního zařízení TDS s.r.o., protokolárně předá zhotoviteli 
staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle bodu 4. této smlouvy. K zahájení realizace 
díla může dojít po instalování schváleného dopravního značení. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude 
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. 

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu a pokud to není možné, 
zavazuje se Objednateli nahradit jak majetkovou, tak případnou nemajetkovou újmu. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

8 Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

8.1 Objednatel – správce komunikací TDS s.r.o. předá po uzavření této smlouvy zhotoviteli kopii jednoho paré 
situačních výkresů rozsahu stavby 

8.2 Zhotovitel je povinen provést kontrolu předané dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatele 
na případné zjištěné nesrovnalosti v zadání požadovaných prací. 

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je 
povinen provedené a bezvadné dílo převzít. 

8.4 Objednatel – správce komunikací TDS s.r.o., nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat 
provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS s.r.o.), kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne 
nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce (TDS s.r.o.), včetně 
osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se 
kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel – správce komunikací TDS s.r.o., který může jejich 
vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Zprávu zhotovitele o postupu prací předloží na každém kontrolním dnu zhotovitel písemně vypracovanou. 
Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

8.5 Objednatel bude provádět technický dozor stavby sám prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo 
prostřednictvím pověřené třetí osoby. Jméno osoby provádějící technický dozor sdělí objednatel zhotoviteli 
nejpozději při předání staveniště, popř. bez zbytečného prodlení kdykoliv při změně osoby provádějící technický 
dozor. 

8.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce TDS s.r.o., je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.7 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení stavby (dále jen „technický 
dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
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jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, 
že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že 
objednatel technický dozor zmocnil ke všem jednáním nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv 
omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy. 

8.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými 
námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší. 

8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem ke 
kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací. 

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s 
prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, platné technické normy, příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany závazné 
v plném rozsahu), dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, dále pak zákon č. 283/20 Sb. stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat 
platné zákony, jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nebo nemajetková újma, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

8.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda nebo nemajetková újma, hradí 
ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.14 Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za: 

 zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném 
stavu za účelem předcházení vzniku jakékoliv újmy, 

 vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. 
autorského dozoru stavby, 

 zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 
 zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, 

materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, 
 za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou 

dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody a nemajetkové 
újmy způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou 
škodu nebo nemajetkovou újmu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu a nemajetkovou újmu 
vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí), 

 přítomnost kopie dokumentace stavby na staveništi. 

8.15 Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou zhotovitelem třetím osobám za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a 
v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále pojištění Díla a 
škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům 
ohrožující dílo. Platnost pojistné smlouvy (nebo certifikátu) musí být minimálně do doby řádného a bezvadného 
ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení. 

8.16 Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, 
který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen 
účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. 

8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí nějž prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, 
pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem. Změnu subdodavatele je zhotovitel povinen písemně 
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předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením stavby s řádným zdůvodněním 
proč ke změně dochází.  Zhotovitel je povinen v takovém případě doložit veškeré dokumenty prokazující splnění 
kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového subdodavatele. 

8.18 Pro veškeré změny oproti zadávací dokumentaci budou zhotovitelem vypracovány změnové listy číslované 
souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke 
změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle zákona o veřejných 
zakázkách. 

8.19 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, 
vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem – objednatelem, geodetické 
práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých 
odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Zábor veřejného prostranství 
zhotovitel nahlásí nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství na Městský úřad Mariánské 
Lázně, odbor finanční, oddělení poplatků. 

8.20 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a 
navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je 
zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. 
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. 

8.21 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s vynaložením odborné 
péče překážky uvedené v bodě 8.20, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu 
ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče. 

8.22 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. 

8.23 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele předložit kompletní seznam 
částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.  

8.24 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

9.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož 
i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s 
provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

9.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny 
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce, a provádět předepsaná školení a 
soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, 
případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. Zhotovitel je následně povinen 
provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými 
skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném 
školení předá zhotovitel objednateli. 

10 Zkoušky 

10.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat 
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dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 

10.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí 
podmínkami smlouvy, technickými normami, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 
jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

10.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 
stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se 
strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne 
překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 
rozsahu. 

10.4 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

10.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její 
provedení zhotovitel sám. 

11 Stavební deník 

11.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom 
originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude 
zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude 
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen 
vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy více a méně prací. Do těch budou zaznamenány 
všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

11.2 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

 název, sídlo, IČO zhotovitele, 
 název, sídlo, IČO objednatele, 
 název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace, 
 název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora, 
 přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
 seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků, 
 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy. 

11.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo. 

12 Předání a převzetí díla 

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním bezvadného díla 
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se 
zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 7 kalendářních dnů předem. 

12.2 Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů. Objednatel – správce a provozovatel světelného signalizačního zařízení TDS s.r.o. je 
povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí: 
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 provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření 
funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů, 

 předání kompletní požadované dokumentace podle bodu 12.6 se ověřuje kontrolou rozsahu a obsahu 
předávané dokumentace. 

12.3 Předání a převzetí díla musí předcházet:  

 provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje, 
 kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí, pokud to vyžaduje zákon, 
 technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla. 

12.4 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel. 

12.5 Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem 
předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a 
v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh 
přejímacího řízení. 

12.6 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména: 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných 
příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou, 

 zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 
 zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN, 
 zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 
 seznam zařízení v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy 

skutečného stavu apod., 
 deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválenému původnímu zadání 
 stavební a montážní deníky, 
 doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších předpisů, 
 další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení a 

doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

12.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

 vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení 
upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž 
objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

 zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 12.6 nebo některý doklad, jež má být její součástí. 

12.8 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

12.9 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, 
pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 

12.10 O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí 
díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

 popis předávaného díla, 
 zhodnocení kvality předávaného díla, 
 soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
 způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
 lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
 výsledek přejímacího řízení, 
 podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

12.11 K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným 
zástupcům obou smluvních stran. 
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12.12 Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení 
uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací 
řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které 
objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě 
přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení 
provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

12.13 V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje 
se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

12.14 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní 
břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

12.15 Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. 
Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení. 

13 Vlastnické právo a nebezpečí škody 

13.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické 
právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal 
na místo plnění. 

13.2 Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. 

14 Záruky 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, norem a této smlouvy, dále 
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla, a to 
v délce 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla. Podpisem zjišťovacích protokolů dle bodu 5.2 této 
smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odstavci. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla bez 
vad a nedodělků. 

14.3 Za stejných podmínek a ve stejné lhůtě je souběžně poskytována ze strany zhotovitele záruka za vady a 
nedodělky Díla, tj. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele. 
V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění 
vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně nebo datovou schránkou. 
Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a 
jak se projevuje. 

14.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku 
oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či 
jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit technicky v co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě určené 
objednatelem v písemné reklamaci vad, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě 
neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-
li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno 
bezúplatně. Informace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli. 

14.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 14.5 této 
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smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 14.5 této 
smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu 
či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve 
lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše 
uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za 
provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

14.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

14.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 
stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

15 Vyšší moc 

15.1 Za vyšší moc je ve smyslu této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která 
znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy. Za vyšší moc 
se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, 
záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran. 

15.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává 
v tomto případě dnem doručení oznámení. 

16 Odstoupení od smlouvy 

16.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, popř. 
ujednání stran dle této smlouvy, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí 
být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně ruší. 

16.2 Podstatné porušení smlouvy 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující 
okolnosti: 

 jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle bodu 4 této smlouvy, které bude delší než 20 kalendářních 
dnů, 

 prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 90 dnů, pokud faktura nebyla důvodně 
dle této smlouvy odmítnuta, 

 jestliže předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není 
možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno, 

 jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dnů přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o 
případ přerušení provádění Díla podle bodu 4.4 této smlouvy, 

 jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 8.15 této 
smlouvy, 

 jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o 
úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven 
insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh 
na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona, 

 vstup zhotovitele do likvidace, 
 uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě, které zhotovitel převedl, 

resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle 
této smlouvy na třetí osobu. 
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16.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na 
dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

17 Změna smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“, a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

17.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Případné postoupení práv a povinností se bude realizovat ve 
smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zák., tj. jako postoupení smlouvy. 

18 Závěrečná ustanovení 

18.1 Smlouva je uzavřena okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsána. Smlouva je účinná 
okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle čl. 18.4 smlouvy. 

18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům než k plnění podmínek této smlouvy, s výjimkou plnění zákonných povinností objednatele např. 
vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek. 

18.3 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném 
znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným 
soudem místně příslušný soud objednatele. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

18.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
dle zák. č. 340/2015 Sb., (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této 
smlouvy objednatel a bez prodlení po provedení uveřejnění tento úkon sdělí zhotoviteli a informuje jej tak o dni 
nabytí účinnosti smlouvy. 

18.5 Tato smlouva se uzavírá elektronicky.  

18.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 
Mariánské Lázně     V Praze  
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
………………………………….………….            ..…………..……………..  .………………………… 
 Město Mariánské Lázně        Ing. Martin Němec  Ing. Hana Špátová, MBA 
 Martin Hurajčík         jednatel společnosti     jednatelka společnosti 
 
 
 
 
Přílohy 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem s cenovou nabídkou pro jednotlivé komunikace s názvem ulic 



dne 04.06.2025Soupis položek pro  výměnu technologie SSZ

Jsou nainstalována návěstidla Siemens v šedočerném provedení s žárovkami 230V. Smyčky umístěné
ve vozovce nebudou využity, namísto smyček bude instalována videodetekce.
 V rámci modernizace SSZ budou provedeny následující práce.
Výměna stávajícího řadiče SSZ  (současně osazený řadič RS2, již nesplňuje požadavky pro inteligentní řízení dopravy).
Výměna stávajících žárovkových návěstidel  za návěstidla LED. Ruční řízení řadiče.
Osazení videodetekce pro všechny směry v křižovatkách, (náhrada za současné indukční smyčky)
Výměna stávajících klasických chodeckých tlačítek za bezdotyková - radarová.V chodeckých návěstidlech budou klepátka

Proměření izolačních stavů kabelových rozvodů.
Nové dopravní řešení, elektro revize. 
Případné nutné drobné zemní práce (základ řadiče,srovnání a přibetonování sloupů) provede společnost TDS s.r.o.
Příprava pro preferenci IZS, MHD v řadiči.
Doplnění jednotky RSU.
Možnost ovládání zařízení SSZ dálkově.
Pro možnost  preference hasičů, přemístění jednotky OPTICOM

Zadání pro realizaci uvažovaných položek Specifikace a Montážní práce

SSZ Hlavní - Chebská tř.
TECHNOLOGIE, SPECIFIKACE množství ks cena bez DPH

1 313 402,00 Kč         
kpl 1 17 015,00 Kč           

1 64 656,00 Kč           
8 9 088,00 Kč             
4 99 988,00 Kč           
8 43 360,00 Kč           
5 36 365,00 Kč           
5 46 320,00 Kč           

1 x 300 LED 40V/42V AC, nízkovoltový do 50 V 1 3 496,00 Kč             
4 11 008,00 Kč           

644 698,00 Kč         

stožárová svorkovnice 
Doplnění videodetekce, kamery, namísto smyček ve vozovce
2 x 210 LED chodecké návěstidlo 40V/42V AC, nízkovoltový do 50V
3 x 210 LED 40V/42V AC, nízkovoltový do 50V

s přípravou pro preferenci vozidel(IZS, MHD)

s možností naprogramování doby spínání.Řadič bude fungovat v plně dynamickém provozu, bez pevných přechodových fází.
Výměna stávajících svorkovnic WAGO ve stožárech. 

Řadič v provedení s bezpečným napětím 40V/42V AC, nízkovoltový, do 50V, návěstidla LED
doplnění HW řadiče pro preferenci
RSU jednotka

3 x 300 LED 40V/42V AC, nízkovoltový do 50V

1 x 210 se symbolem 40V/42V AC, nízkovoltový do 50V
cena celkem bez DPH
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množství ks cena bez DPH
1 45 000,00 Kč           
1 16 875,00 Kč           
8 16 272,00 Kč           
5 10 170,00 Kč           
5 10 170,00 Kč           
4 2 034,00 Kč             

výměna dopravního návěstidla 1 x 300 se symbolem kráčející chodec na výložníku 1 8 136,00 Kč             
kpl 4 18 000,00 Kč           

8 9 000,00 Kč             
kpl 1 18 869,00 Kč           
kpl 1 11 364,00 Kč           
kpl 1 22 500,00 Kč           

188 390,00 Kč         

Zadavatel požaduje nejkratší možnou dobu výměny technologie od zahájení montáže , po její ukončení, z důvodu minimálního omezení bezpečného provozu 
na rekonstruovaných křižovatkách.Doba výměny technologie nepřesáhne na jednotlivé SSZ 12 hodin.
Záruka minimálně 36 měsíců. Dodavatel doloží čestným porohlášením splnění zadání technologie a dobu výměny.
Objednatel nepožaduje nacenit zemní práce pro provedení odkrytí kabelů pro smyčky. 
Zemní práce zajistí objednatel ve své režii. Do ceny už musí dodavatel započítat manipulaci a vrácení kabelu
smyčky do výložníkového stožáru z každého směru.
Objednatel nepožaduje návrh ceny za dodávku OBU jednotek do vozidel ani dopravní preference.
Příloha: situace SSZ.

Cena celkem bez DPH 21%. 833 088,00 Kč     

Cena celkem  s  DPH 21%. 1 008 036,48 Kč

výměna dopravních návěstidel 3 x 210

SSZ Hlavní - Chebská tř.

cena servisních kontrol + revize zařízení dle platné legislativy po dobu záruky
nutné vedlejší jinak nespecifikované práce
cena celkem bez DPH

MONTÁŽE
výměna řadiče RS2 
doplnění a naprogramování RSU jednotky
výměna chodeckých návěstidel

výměna dopravních návěstidel 3 x 300
výměna dopravního návěstidla 1 x 210

montáž a nastavení videotekce
výměna stožárových svorkovnic
proměření izolačních stavů kabelů



dne 04.06.2025Soupis položek pro  výměnu technologie SSZ

Jsou nainstalována návěstidla Siemens v šedočerném provedení s žárovkami 230V. Smyčky umístěné
ve vozovce nebudou využity, namísto smyček bude instalována videodetekce.
 V rámci modernizace SSZ budou provedeny následující práce.
Výměna stávajícího řadiče SSZ  (současně osazený řadič RS2, již nesplňuje požadavky pro inteligentní řízení dopravy).
Výměna stávajících žárovkových návěstidel  za návěstidla LED.Možnost ručního řízení  řadiče.
Osazení videodetekce pro všechny směry v křižovatkách, (náhrada za současné indukční smyčky)
Výměna stávajících klasických chodeckých tlačítek za bezdotyková - radarová.V chodeckých návěstidlech budou klepátka

Proměření izolačních stavů kabelových rozvodů.
Nové dopravní řešení, elektro revize. 
Případné nutné drobné zemní práce (základ řadiče,srovnání a přibetonování sloupů) provede společnost TDS s.r.o.
Příprava pro preferenci IZS, MHD v řadiči.
Doplnění jednotky RSU.
Možnost ovládání zařízení SSZ dálkově.
Pro možnost  preference hasičů, přemístění jednotky OPTICOM

Zadání pro realizaci uvažovaných položek Specifikace a Montážní práce

SSZ - Chebská tř. - Husova + přechod Dvořákova ul.
množství ks cena bez DPH

1 333 324,00 Kč         
kpl 1 17 015,00 Kč           

1 64 656,00 Kč           
10 11 360,00 Kč           

6 149 982,00 Kč         
10 54 200,00 Kč           

7 50 911,00 Kč           
5 46 320,00 Kč           
6 16 512,00 Kč           

10 42 500,00 Kč           
786 780,00 Kč         

chodecké tlačítko bezdotykové
cena celkem bez DPH

TECHNOLOGIE, SPECIFIKACE

s přípravou pro preferenci vozidel(IZS, MHD)

s možností naprogramování doby spínání. Řadič bude fungovat v plně dynamickém provozu, bez pevných přechodových fází.
Výměna stávajících svorkovnic WAGO ve stožárech. 

Řadič  v provedení s bezpečným napětím 40V/42V AC, nízkovoltový do 50V, návěstidla LED
doplnění HW řadiče pro preferenci
RSU jednotka
stožárová svorkovnice 
Doplnění videodetekce, kamery, namísto smyček ve vozovce
2 x 210 LED chodecké návěstidlo 40V/42V AC, nízkovoltová do 50V
3 x 210 LED 40V/42V AC, nízkovoltová do 50V
3 X 300 LED 40V/42V AC, nízkovoltová do 50V
1 x 210 se symbolem 40V/42V AC, nízkovoltová do 50V
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množství ks cena bez DPH

1 45 000,00 Kč           
1 16 875,00 Kč           

10 20 340,00 Kč           
7 14 238,00 Kč           
5 10 170,00 Kč           
6 12 204,00 Kč           

kpl 4 18 000,00 Kč           
10 11 250,00 Kč           
10 11 250,00 Kč           

kpl 1 18 869,00 Kč           
kpl 1 11 364,00 Kč           
kpl 1 22 500,00 Kč           

212 060,00 Kč         

Zadavatel požaduje nejkratší možnou dobu výměny technologie od zahájení montáže , po její ukončení, z důvodu minimálního omezení bezpečného provozu 
na rekonstuovaných křižovatkách. Doba výměny technologie nepřesáhne na jednotlivé SSZ 12 hodin.
Záruka minimálně 36 měsíců. Dodavatel doloží splnění zadání technologie a dobu výměny.
Objednatel nepožaduje nacenit zemní práce pro provedení odkrytí kabelů pro smyčky. 
Zemní práce zajistí objednatel ve své režii. Do ceny už musí dodavatel započítat manipulaci a vrácení kabelu
smyčky do výložníkového stožáru z každého směru.
Objednatel nepožaduje návrh ceny za dodávku OBU jednotek do vozidel ani dopravní preference.

Příloha: situace SSZ.

Cena celkem bez DPH 21%. 998 840,00 Kč     

Cena celkem  s  DPH 21%. 1 208 596,40 Kč

výměna dopravních návěstidel 3 x 300

proměření izolačních stavů kabelů
cena servisních kontrol + revize zařízení dle platné legislativy, po dobu záruky
nutné vedlejší jinak nespecifikované práce
cena celkem bez DPH

výměna dopravního návěstidla 1 x 210
montáž a nastavení videotekce
výměna chodeckých tlačítek  
výměna stožárových svorkovnic

zprovoznění řadiče a jednotky OPTICOM
 doplnění a naprogramování RSU jednotky
výměna chodeckých návěstidel
výměna dopravních návěstidel 3 x 210

MONTÁŽE
SSZ Chebská tř. - Husova + přechod Dvořákova ul.


